PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
São Carlos, Capital da Tecnologia
Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Infraestrutura

PRAÇA NA AV. PEDRO MUSZKAT

ASSUNTO:	**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**
OBRA:	**CONSTRUÇÃO DE PRAÇA COM ACADEMIA AO AR LIVRE, EQUIPAMENTOS DE CALISTENIA E PLAYGROUND**
LOCAL:	**AV. PEDRO MUSZKAT, RESIDENCIAL SAMAMBAIA, SÃO CARLOS - SP.**

ITEM	DESCRIÇÃO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	78,80%	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%	100,00%
		18.310,07	1.231,51	1.231,51	1.231,51	1.231,51	**23.236,13**
2.0	PISOS	20,00%	40,00%	40,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		7.489,71	14.979,41	14.979,41	-	-	**37.448,53**
3.0	PAISAGISMO	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	85,00%	100,00%
		-	-	-	3.773,37	21.382,44	**25.155,81**
4.0	ACADEMIA	0,00%	0,00%	30,00%	0,00%	70,00%	100,00%
		-	-	12.296,15	-	28.691,01	**40.987,16**
5.0	CALISTENIA	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	90,00%	100,00%
		-	-	-	9.855,62	88.700,54	**98.556,15**
6.0	PLAYGROUND	0,00%	0,00%	20,00%	15,00%	65,00%	100,00%
		-	-	3.846,01	2.884,51	12.499,55	**19.230,07**
7.0	ILUMINAÇÃO	0,00%	15,00%	10,00%	35,00%	40,00%	100,00%
		-	6.502,15	4.334,77	15.171,68	17.339,06	**43.347,66**
8.0	EQUIPAMENTOS DE PRAÇA	0,00%	0,00%	10,00%	40,00%	50,00%	100,00%
		-	-	4.690,67	18.762,69	23.453,37	**46.906,73**
9.0	ESPAÇO PET	0,00%	30,00%	30,00%	30,00%	10,00%	100,00%
		-	7.404,86	7.404,86	7.404,86	2.468,29	**24.682,88**
10.0	LIMPEZA DA OBRA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		-	-	-	-	883,27	**883,27**
TOTAL		**25.799,78**	**30.117,94**	**48.783,39**	**59.084,25**	**196.649,03**	**360.434,39**

São Carlos, 25 de maio de 2026

THAIS ARRUDA SPINACE:31366472896

Assinado de forma digital por THAIS ARRUDA SPINACE:31366472896
Dados: 2026.05.28 15:57:17 -03'00'

Thaís Arruda Spinacé
Engenheira Civil - SMGCI