
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

ASSUNTO: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA:

LOCAL:

ITEM DESCRIÇÃO
VALOR TOTAL 

DO ITEM (R$)
(%) MÊS 1 VALOR (R$) (%) MÊS 2 VALOR (R$) (%) MÊS 3 VALOR (R$) TOTAL (%)

VALOR TOTAL 

(R$)

1.1 Placa de identificação da obra (2,00 m x 3,00 m)          2.691,54 100,00%       2.691,54 0,00%                   -   0,00%                     -   100,00%            2.691,54 

1.2 Varrição de pavimento para recapeamento          5.775,99 33,33%       1.925,33 33,33%       1.925,33 33,33%         1.925,33 100,00%            5.775,99 

1.3 Imprimação betuminosa ligante        38.299,26 33,33%     12.766,42 33,33%     12.766,42 33,33%      12.766,42 100,00%         38.299,26 

1.4
Camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente, 
espessura de 3 cm      262.434,68 33,33%     87.478,23 33,33%     87.478,23 33,33%      87.478,23 100,00%       262.434,68 

1.5 Sinalização viária horizontal com tinta acrílica          9.767,77 33,33%       3.255,92 33,33%       3.255,92 33,33%         3.255,92 100,00%            9.767,77 

318.969,24    33,90% 108.117,44 33,05% 105.425,90 33,05% 105.425,90   100,00% 318.969,24     

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

São Carlos, dezembro de 2018.

_____________________________________________________

TOTAL    

INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS

RUA DR. ALDERICO VIEIRA PERDIGÃO E RUA JULIETA MACHADO PALMA, DISTR. ÁGUA VERMELHA, SÃO CARLOS - SP.


