
 ASSUNTO:

 OBRA:

 LOCAL:

VALOR % VALOR % VALOR % VALOR %

1 7.758,50      2,06     7.758,50       100,00          7.758,50       100,00             

2 235.651,14  62,59   117.825,57   50,00            117.825,57      50,00             235.651,14   100,00             

3 130.559,83  34,68   65.279,92        50,00             65.279,92      50,00             130.559,83   100,00             

4 2.528,19      0,67     2.528,19        100,00           2.528,19       100,00             

TOTAL 376.497,66  100,00 125.584,07   33,36            183.105,49      48,63389722 67.808,11      18,01             376.497,66   100,00             

São Carlos, Setembro de 2020.

TOTAL

Técnico Reponsável

Serv. preliminanres / placa de obra padrão PMSC 
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Serv. complementares  / limpeza final de obra
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%
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AV. PEDRO NEO, 532, PQ. NOVO MUNDO, SÃO CARLOS, SP

EXECUÇÃO DE GRADIL NO ENTORNO DO CEMEI REGINA A. MELCHIADES

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO


