



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
São Carlos, Capital da Tecnologia
Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Infraestrutura

ASSUNTO: CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: OBRAS DE REFORMA, MANUTENÇÃO E MELHORAMENTOS NO “PARQUE MUNICIPAL VERALDO SBAMPATO – PARQUE DO BICÃO.

LOCAL: RUA CÍCERO SOARES RIBEIRO, JARDIM BICÃO - SÃO CARLOS-SP.

ITEM	DESCRIÇÃO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	TOTAL
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.721,44	2.860,72	2.860,72	11.442,87
1.2.	A - REFORMA DO PASSEIO EM PEDRA PORTUGUESA	35.267,70	70.535,40	35.267,70	141.070,80
1.3.	B - NOVO TRECHO PISTA DE COOPER (CIMENTADO)	23.273,98	23.273,98		46.547,95
1.4.	C - REFORMA DA PISTA DE COOPER EXISTENTE (CIMENTADO)		6.859,98	6.859,98	13.719,95
1.5.	D - ILUMINAÇÃO (LED)	50.517,39	101.034,78	50.517,39	202.069,55
1.6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			7.974,50	7.974,50
TOTAL					422.825,62

São Carlos, 19 de maio de 2026

Luiz Joaquim de Alencar Junior
CREA-SP: 5069708400