



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS**  
São Carlos, Capital da Tecnologia  
**Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Infraestrutura**

**UBS SANTA PAULA**

ASSUNTO:	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - REFORMA							
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. ARSÊNIO AGNESINI - UBS SANTA PAULA							
LOCAL:	RUA LUIZ SAIA, 44, PARQUE ARNOLD SCHIMIDT, SÃO CARLOS-SP							
ITEM	DESCRIÇÃO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	80,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		23.849,53	5.962,38	-	-	-	-	29.811,91
2.0	INFRAESTRUTURA	30,00%	70,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		1.899,57	4.432,33	-	-	-	-	6.331,90
3.0	SUPERESTRUTURA	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		-	15.708,64	15.708,64	-	-	-	31.417,28
4.0	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		-	-	1.883,64	-	-	-	1.883,64
5.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		-	-	617,61	-	-	-	617,61
6.0	COBERTURA	0,00%	30,00%	40,00%	30,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		-	30.336,53	40.448,71	30.336,53	-	-	101.121,77
7.0	ESQUADRIAS	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	60,00%	20,00%	100,00%
		-	-	-	10.566,85	31.700,56	10.566,85	52.834,26
8.0	SISTEMAS E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%
		-	-	-	6.642,92	6.642,92	-	13.285,83
9.0	SISTEMAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
		-	-	-	-	8.505,00	-	8.505,00
10.0	SISTEMAS LÓGICOS E DE TELECOMUNICAÇÃO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
		-	-	-	-	896,57	-	896,57
11.0	REVESTIMENTOS PARA PAREDES E PISOS	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	70,00%	0,00%	100,00%
		-	-	-	2.292,88	5.350,06	-	7.642,94
12.0	PINTURAS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		-	-	-	-	-	35.302,31	35.302,31
13.0	LIMPEZA FINAL DE OBRA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		-	-	-	-	-	815,52	815,52
TOTAL		25.749,10	56.439,88	58.658,60	49.839,18	53.095,10	46.684,68	290.466,54

São Carlos, 24 de novembro de 2025

Thais Arruda Spinacé  
Engenheira  
Secretaria Adjunta de Obras Públicas  
Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Infraestrutura