
ASSUNTO: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO PREÇOS R$ 30 dias (%) 30 dias (R$) 60 dias (%) 60 dias (R$) 90 dias (%) 90 dias (R$) Total (%) Total (R$)

  

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 12.348,10 100% 12.348,10      0% -                0% -               100% 12.348,10     

2 ESCAVAÇÕES 57.044,60 35% 19.965,61      35% 19.965,61     30% 17.113,38    100% 57.044,60     

3 PREPARO DA BASE 5.378,55 35% 1.882,49        35% 1.882,49       30% 1.613,56      100% 5.378,55       

4 PAVIMENTAÇÕES ASFALTICAS 85.969,88 35% 30.089,46      35% 30.089,46     30% 25.790,96    100% 85.969,88     

5 PAVIMENTAÇÕES EM CONCRETO 139.841,54 35% 48.944,54      35% 48.944,54     30% 41.952,46    100% 139.841,54   

6 PLANTIO DE GRAMA 6.585,65 35% 2.304,98        35% 2.304,98       30% 1.975,69      100% 6.585,65       

7 ELEMENTOS ESPECIAIS 70.154,04 35% 24.553,91      35% 24.553,91     30% 21.046,21    100% 70.154,04     

8 SISTEMA DE LARGADA 31.283,51 35% 10.949,23      35% 10.949,23     30% 9.385,05      100% 31.283,51     

9 DRENAGEM 73.611,99 0% -                0% -                100% 73.611,99    100% 73.611,99     

10 LIMPEZA FINAL DA OBRA 23.094,99 0% -                0% -                100% 23.094,99    100% 23.094,99     

505.312,85 29,89% 151.038,32 27,45% 138.690,22 42,66% 215.584,31 100% 505.312,85
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