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MAPA DE RISCOS 
 

 

 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PISTA DE BMX. 

 

LOCAL: AV. JOSÉ PEREIRA LOPES - JD BOTAFOGO I - SÃO CARLOS - SP. 

 

 

1 - MAPA DE RISCO segundo a ABNT NBR ISO 31000 
 

“Risco refere-se à probabilidade de determinado evento ocorrer e 

impactar o alcance de objetivos estabelecidos e é medido em termos da 

probabilidade de o evento ocorrer e do impacto (ou consequência) que surge 

caso o evento ocorra”. 

 

 

2 - OBJETIVOS ESTABELECIDOS 
  

O objetivo desse trabalho é proporcionar a oportunidade às pessoas que 

gostam da modalidade de praticarem um esporte sadio e que tem poucos 

espaços disponíveis na região. A obra busca ocupar os usuários com uma 

atividade que contribua com a formação de cada um, permitindo-lhes o acesso 

ao esporte e ao lazer. Para isso, é necessário que a pista atenda a todas as 

especificações, normas e legislações para a qual ela se destina, garantindo a 

eficiência do equipamento e a segurança de todos que a usem. 
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3 - DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS ESCALARES 
 

Os parâmetros escalares podem ser utilizados para representar os 

níveis de probabilidade e impacto que, após a multiplicação, resultarão nos 

níveis de risco, que direcionarão as ações relacionadas aos riscos durante as 

fases de contratação (planejamento, seleção de fornecedor e gestão do 

contrato). 

 

Nesse caso, vamos adotar os seguintes critérios para os valores 

atribuídos à “probabilidade” e ao “impacto”: 

Probabilidade (P) e Impacto (I) 

Classificação Valor 

Baixo 5 

Médio 10 

Alto 15 

 

Para “nível de risco” vamos adotar os seguintes critérios de cores: 

Nível de Risco 

Classificação Cor Faixa 

Baixo VERDE valor até 50 

Médio AMARELO 50 > valor <= 100 

Alto VERMELHO valor > 100 

 

4 - IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS 
 

ID RISCO P I NÍVEL DE RISCO (P x I) 

R1 Atraso no pagamento 5 10 50 

R2 Atraso na liberação da obra por parte da contratante 5 10 50 

R3 Não cumprimento das especificações técnicas 5 15 75 

R4 Não cumprimento do Cronograma Físico-Financeiro 10 10 100 

R5 
Aprovação de Aditivos (supressão, acréscimo, 

prazo) 
5 10 50 

R6 Aprovação de Reequilíbrio de Preços 5 10 50 

R7 Paralização das atividades 15 15 225 
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5 - AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS 
 

RISCO (ID) R3 R4 R7 

RISCO 
(descrição) 

Não cumprimento 
das especificações 

técnicas 

Não cumprimento 
do Cronograma 

Físico-Financeiro 

Paralização das 
atividades 

NÍVEL DE RISCO 75 100 225 

DANO 
(consequências) 

Comprometimento 
da qualidade do 

pavimento 

Atraso na entrega 
das vias 

Comprometimento 
da entrega do 

objeto 

AÇÃO 
PREVENTIVA 

Acompanhamento 
pela fiscalização 

Acompanhamento 
pela fiscalização 

Manutenção dos 
pagamentos em 

dia, evitar períodos 
chuvosos, etc 

AÇÃO DE 
CONTINGÊNCIA 

Aplicação das 
penalidades 
previstas, 

cancelamento do 
Contrato e 

contratação da 
empresa seguinte 
na classificação da 

licitação 

Notificação da 
empresa contratada 

Aplicação das 
penalidades 
previstas, 

cancelamento do 
Contrato e 

contratação da 
empresa seguinte 
na classificação da 

licitação 

 

6 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE 
RISCOS 
 

DATA RISCO (ID) AÇÃO (ID) AÇÃO (descrição) 

        

        

        

        

7 - APROVAÇÃO E ASSINATURA 
 

São Carlos, 24 de janeiro de 2024. 

 

 

 

 

__________________________________                

Leonardo Lazaro Silva 
Diretor de Dpto. Obras e Edificações 

 
 

________________________________ 
João Batista Muller 

Secretário Municipal de Obras Públicas 
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