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MAPA DE RISCOS 

OBJETO: Execução de reforma e adequação para acessibilidade no banheiro 

do prédio da prefeitura cedido ao Tiro de Guerra. 

LOCAL: Rua Tiradentes, nº 592, no Jardim Macarengo, São Carlos – SP. 

1 - MAPA DE RISCO segundo a ABNT NBR ISO 31000 

“Risco refere-se à probabilidade de determinado evento ocorrer e 

impactar o alcance de objetivos estabelecidos e é medido em termos da 

probabilidade de o evento ocorrer e do impacto (ou consequência) que surge 

caso o evento ocorra”. 

2 - OBJETIVOS ESTABELECIDOS  

Contratação de empresa para a execução da reforma e implantação de 

acessibilidade no banheiro do Tiro de Guerra no Município de São Carlos. 

3 - DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS ESCALARES 

Os parâmetros escalares podem ser utilizados para representar os 

níveis de probabilidade e impacto que, após a multiplicação, resultarão nos 

níveis de risco, que direcionarão as ações relacionadas aos riscos durante as 

fases de contratação (planejamento, seleção de fornecedor e gestão do 

contrato). 

Nesse caso, vamos adotar os seguintes critérios para os valores 

atribuídos à “probabilidade” e ao “impacto”: 

Probabilidade (P) e Impacto (I) 

Classificação Valor 

Baixo 5 

Médio 10 

Alto 15 

Para “nível de risco” vamos adotar os seguintes critérios de cores: 

Nível de Risco 

Classificação Cor Faixa 

Baixo VERDE valor até 50 

Médio AMARELO 50 > valor <= 100 

Alto VERMELHO valor > 100 
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4 - IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS 

ID RISCO P I NÍVEL DE RISCO (P x I) 

R1 Não cumprimento do Cronograma Físico-Financeiro 10 10 100 

R2 Não cumprimento das especificações técnicas 10 15 150 

5 - AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS 

RISCO (ID) R1 R2 

RISCO (descrição) 
Não cumprimento do 

Cronograma Físico -Financeiro 
Não cumprimento das 

especificações técnicas 

NÍVEL DE RISCO 100 150 

DANO (consequências) 
Atraso na entrega da obra aos 

usuários 
Entrega da obra com qualidade 

abaixo do esperado 

AÇÃO PREVENTIVA 
Acompanhamento do 

Cronograma pelo fiscal do 
contrato 

Acompanhamento do fiscal do 
contrato, orientação e 

verificação de todos os 
materiais a serem postos e 

aceitos na obra 
- 

Fiscalização dos serviços para 
atender aos requisitos de 

projeto e memorial descritivo 

AÇÃO DE 
CONTINGÊNCIA 

Emissão de notificações a 
contratada 

- 
Realização de aditivo de prazo 

contratual 

Emissão de notificações a 
contratada a respeito de 

materiais ou serviços não 
aprovados para sua correção 

 

6  ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE 
RISCOS 

DATA RISCO (ID) AÇÃO (ID) AÇÃO (descrição) 
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7  APROVAÇÃO E ASSINATURA 

São Carlos, 12 de março de 2024. 

 

 

 

_______________________________ 

Leonardo Lazaro Silva 

Diretor de obras de Edificações 

_______________________________ 

João Batista Muller 

Secretário Municipal de Obras Públicas 
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