~ Prefeitura de SECRETARIA MUNICIPAL DE

. SAOCARLOS OBRAS PUBLICAS

MAPA DE RISCOS

OBJETO: Execucao de reforma e adequacéo para acessibilidade no banheiro

do prédio da prefeitura cedido ao Tiro de Guerra.

LOCAL: Rua Tiradentes, n° 592, no Jardim Macarengo, Séao Carlos — SP.

1 - MAPA DE RISCO segundo a ABNT NBR ISO 31000

“‘Risco refere-se a probabilidade de determinado evento ocorrer e
impactar o alcance de objetivos estabelecidos e € medido em termos da
probabilidade de o evento ocorrer e do impacto (ou consequéncia) que surge

caso o evento ocorra”.

2 - OBJETIVOS ESTABELECIDOS

Contratacdo de empresa para a execucao da reforma e implantacao de

acessibilidade no banheiro do Tiro de Guerra no Municipio de Sao Carlos.

3 - DEFINICAO DOS PARAMETROS ESCALARES

Os parametros escalares podem ser utilizados para representar 0s
niveis de probabilidade e impacto que, apos a multiplicacdo, resultardo nos
niveis de risco, que direcionardo as agfes relacionadas aos riscos durante as
fases de contratacdo (planejamento, selecdo de fornecedor e gestdo do
contrato).

Nesse caso, vamos adotar 0os seguintes critérios para os valores

atribuidos a “probabilidade” e ao “impacto”:

Probabilidade (P) e Impacto (I)
Classificagao Valor
Baixo 5
Médio 10
Alto 15

Para “nivel de risco” vamos adotar 0s seguintes critérios de cores:

Nivel de Risco

Classificacao Cor Faixa
Baixo VERDE valor até 50
Médio AMARELO |50 > valor <= 100

Alto _ valor > 100
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4 - IDENTIFICACAO E ANALISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

ID RISCO P| | | NIVEL DERISCO (P x I)
R1 [ Nao cumprimento do Cronograma Fisico-Financeiro [10|10 100
R2 | Nao cumprimento das especificacdes técnicas 10|15 _

5 - AVALIACAO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

RISCO (ID)

R1

R2

RISCO (descricao)

N&o cumprimento do
Cronograma Fisico -Financeiro

N&o cumprimento das
especificacdes técnicas

NIVEL DE RISCO

100

DANO (consequéncias)

Atraso na entrega da obra aos
usuarios

Entrega da obra com qualidade
abaixo do esperado

ACAO PREVENTIVA

Acompanhamento do
Cronograma pelo fiscal do
contrato

Acompanhamento do fiscal do
contrato, orientacéo e
verificacdo de todos os
materiais a serem postos e
aceitos na obra
Fiscalizag8o dos servicos para
atender aos requisitos de
projeto e memorial descritivo

ACAO DE
CONTINGENCIA

Emisséo de notificacbes a
contratada
Realizacéo de aditivo de prazo
contratual

Emisséo de notificacBes a
contratada a respeito de
materiais ou servi¢cos ndo
aprovados para sua correcéo

6 ACOMPANHAMENTO DAS ACOES DE TRATAMENTO DE

RISCOS

DATA

RISCO (ID)

ACAO (ID)
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ACAO (descricéo)




~ Prefeiturade

= SAOCARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE

OBRAS PUBLICAS

7 APROVACAO E ASSINATURA

Séo Carlos, 12 de marco de 2024.

Documento assinado digitalmente
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Leonardo Lazaro Silva

Joao Batista Muller

Diretor de obras de Edificactes Secretério Municipal de Obras Publicas
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