

**Corato Arquitetura e Design**

Telefone: (16) 3364-2403 E-mail: contato@lucascorato.com

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

**OBRA: PARCÃO - Parque Municipal de Convivência para Cães**

		VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	TOTAL
ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					VALOR (R\$)
<b>IMPLANTAÇÃO</b>						
1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO	14.729,41	33,33%	33,33%	33,33%	100%
2	SERVIÇOS INICIAIS - PRELIMINARES	16.131,60	100,00%			100%
3	PISOS	76.272,26	20,00%	40,00%	40,00%	100%
4	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	2.442,98		100,00%		100%
5	MOBILIÁRIO	67.396,56		30,00%	70,00%	100%
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	31.260,65	25,00%	45,00%	30,00%	100%
8	SERRALHERIA E FECHAMENTO	59.633,82	30,00%	50,00%	20,00%	100%
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	8.931,02			100,00%	100%
	<b>TOTAL IMPLANTAÇÃO</b>	<b>276.798,30</b>				

<b>TOTAL COM BDI</b>	<b>R\$</b>	<b>276.798,30</b>	<b>62.001,16</b>	<b>101.964,86</b>	<b>112.832,28</b>	<b>276.798,30</b>
	<b>%</b>	<b>-</b>	<b>22,4%</b>	<b>36,8%</b>	<b>40,8%</b>	<b>-</b>