



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

ASSUNTO: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DA UBS LOTEAMENTO VIDA NOVA

LOCAL: Município de São Carlos

| ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO | PREÇOS R\$ | 30 | 60 | 90 | 120 |
|-----------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----|
| 1 | COBERTURA | 33.335,77 6,88% | 25.001,83 75,00% | 8.333,94 25,00% | | |
| 2 | REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS | 44.051,07 9,10% | | 8.810,21 20,00% | 35.240,86 80,00% | |
| 3 | ESQUADRIAS | 187.553,53 38,72% | 37.510,71 20,00% | 93.776,76 50,00% | 56.266,06 30,00% | |
| 4 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | 103.465,35 21,36% | 15.519,80 15,00% | 87.945,55 85,00% | | |
| 5 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 86.387,81 17,84% | 43.193,91 50,00% | 17.277,56 20,00% | 25.916,34 30,00% | |
| 6 | REDE AR COMPRIMIDO | 6.472,99 1,34% | | 970,95 15,00% | 5.502,04 85,00% | |
| 7 | SERVIÇOS EXTERNOS - IMPLANTAÇÃO | 15.569,56 3,21% | 3.113,91 20,00% | 4.670,87 30,00% | 7.784,78 50,00% | |
| 8 | LIMPEZA | 7.505,50 1,55% | | | 7.505,50 100,00% | |
| TOTAL PARCIAL | | 484.341,58 | 124.340,15 | 221.785,85 | 138.215,58 | |
| TOTAL ACUMULADO | | | 124.340,15 25,67% | 346.126,00 71,46% | 484.341,58 100,00% | |

São Carlos, 18 de Outubro de 2022.