
ASSUNTO: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO PREÇOS R$
  

1.1 Placa de identificação da obra (2,50 m x 4,00 m) 2.223,60 100% 2.223,60        0% -                0% -                100% 2.223,60        

1.2
Imprimação betuminosa ligante para regularização 
do pavimento

8.551,63 35% 2.993,07        35% 2.993,07        30% 2.565,49        100% 8.551,63        

1.3
Concreto asfáltico usinado a quente (CBUQ) para 
regularização do pavimento, espessura de 2 cm

33.845,06 35% 11.845,77      35% 11.845,77      30% 10.153,52      100% 33.845,06      

1.4 Imprimação betuminosa ligante 57.010,62 35% 19.953,72      35% 19.953,72      30% 17.103,19      100% 57.010,62      

1.5
Camada de rolamento em concreto asfáltico 
usinado a quente (CBUQ), espessura de 3 cm

338.375,24 35% 118.431,33    35% 118.431,33    30% 101.512,57    100% 338.375,24    

1.6 Sinalização viária horizontal com tinta acrílica 12.348,29 0% -                0% -                100% 12.348,29      100% 12.348,29      

1.6
Ensaios de laboratório - verificação de espessura, 
dosagem Marshall, granulometria, teor de asfalto, 
estabilidade e fluência

9.546,36 0% -                0% -                100% 9.546,36        100% 9.546,36        

461.900,80 33,65% 155.447,49 33,17% 153.223,89 33,17% 153.229,42 100% 461.900,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
São Carlos, 10 de janeiro de 2023.

60 dias 90 dias Total

Engenheiro civil - SMOP    

 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS

TOTAL

VIAS URBANAS URBANAS - DISTRITO DE ÁGUA VERMELHA - MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS/SP

Luiz Joaquim de Alencar Junior

30 dias


