PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

ASSUNTO: CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
0BRA: INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS
LocAL: VIAS URBANAS URBANAS - DISTRITO DE AGUA VERMELHA - MUNICIPIO DE SAO CARLOS/SP

ITEM DISCRIMINACAO | PRECOS RS | 30 dias 60 dias 90 dias | Total |
1.1 Placa de identificagao da obra (2,50 m x 4,00 m) 2.223,60 100% 2.223,60 0% - 0% - 100% 2.223,60
1.2 |mrimagdo betuminosa ligante para regularizagdo| - g 554 63 35% 290307 |  35% 290307 |  30% 256549 |  100% 8.551,63
do pavimento

1.3  |Concreto asféltico usinado a quente (CBUQ) para | 43 445 g 35% 1184577 35% 1184577  30% 1045352 | 100% 33.845,06
regularizagdo do pavimento, espessura de 2 cm

1.4 Imprimagao betuminosa ligante 57.010,62 35% 19.953,72 35% 19.953,72 30% 17.103,19 100% 57.010,62

1.5 |Camada de rolamento em concreto asfaftico 338.375,24 35% 11843133 |  35% 11843133  30% 10151257 | 100% 338.375,24
usinado a quente (CBUQ), espessura de 3 cm

1.6 Sinalizagao viaria horizontal com tinta acrilica 12.348,29 0% - 0% - 100% 12.348,29 100% 12.348,29
Ensaios de laboratdrio - verificagdo de espessura,

1.6 |dosagem Marshall, granulometria, teor de asfalto, 9.546,36 0% - 0% - 100% 9.546,36 100% 9.546,36
estabilidade e fluéncia

TOTAL| 461.900,80 | 3365% | 155.447,49 | 3317% | 15322380 | 33,17% 153.22042 |  100% | 461.900,80 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS
Séo Carlos, 10 de janeiro de 2023.

Luiz Joaquim de Alencar Junior
Engenheiro civil - SMOP




