



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

### SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

ASSUNTO: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: RECONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM

RUA LUIS GUALTIREI COM A RUA HERMANO BONFIM, JARDIM

LOCAL: MUNIQUE, SÃO CARLOS - SP

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS R\$	MÊS 1		MÊS 2	
			valor	%	valor	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	14.141,31	7.070,66	50,00	1.414,13	10,00
2	DRENAGEM	310.747,62	46.612,14	15,00	46.612,14	15,00
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	17.808,27				
TOTAL		342.697,20	53.682,80	15,66	48.026,27	14,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

São Carlos, 21 de janeiro de 2021



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

### SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

**ASSUNTO:** CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

**OBRA:** RECONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM

RUA LUIS GUALTIREI COM A RUA HERMANO BONFIM, JARDIM

**LOCAL:** MUNIQUE, SÃO CARLOS - SP

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS R\$	MÊS 3		MÊS 4	
			valor	%	valor	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	14.141,31	1.414,13	10,00	1.414,13	10,00
2	DRENAGEM	310.747,62	46.612,14	15,00	46.612,14	15,00
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	17.808,27				
TOTAL		342.697,20	48.026,27	14,01	48.026,27	14,01

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS**

São Carlos, 21 de janeiro de 2021



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

**ASSUNTO:** CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

**OBRA:** RECONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM

RUA LUIS GUALTIREI COM A RUA HERMANO BONFIM, JARDIM

**LOCAL:** MUNIQUE, SÃO CARLOS - SP

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS R\$	MÊS 5		MÊS 6		TOTAL	
			valor	%	valor	%	valor	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	14.141,31	1.414,13	10,00	1.414,13	10,00	14.141,31	4,13
2	DRENAGEM	310.747,62	46.612,14	15,00	77.686,91	25,00	310.747,62	90,68
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	17.808,27			17.808,27	100,00	17.808,27	5,20
TOTAL		342.697,20	48.026,27	14,01	96.909,30	28,28	342.697,20	100,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS**

São Carlos, 21 de janeiro de 2021

\_\_\_\_\_