PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

ASSUNTO: CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
OBRA: REFORMA DA USF SAO CARLOS Vil
AREA: 94 M?
LOCAL:  AV. CAP. LUIZ BRANDAO, N° 2.161, SAO CARLOS VIil, SAO CARLOS - SP
ITEM | DISCRIMINACAO PRECOSR$ | 30 dias | 60 dias | 90 dias
1 SERVICOS PRELIMINARES 7.585,94 7.585,94
2 INFRAESTRUTURA 5.811,87 5.811,87
3 SUPERESTRUTURA 3.008,69 3.008,69
4 ALVENARIA 4.768,47 4.768,47
5 IMPERMEABILIZACAO 4.168,20 125046 | 291774
6 DRENAGEM 15.487,11 3.097,42 4.646,13 7.743,56
7 CALHAS E RUFOS 2.602,24 130112 | 1.301,12
8 REVESTIMENTO 2.952,10 88563 |  2.066.47
9 PINTURA 1.951,32 1.951,32
10  [PAISAGISMO 903,00 903,00
11 LIMPEZA DA OBRA 706,72 706,72
TOTAL PARCIAL|  49.945,66 17.745,69 17.527,78 14.672,19
TOTAL ACUMULADO|  49.945,66 17.745,69 35.273,48 49.945,66

Sao Carlos, novembro de 2020

Thais Arruda Spinacé
Engenheira - SMOP




