. Prefeitura de

.SAOCARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE

OBRAS PUBLICAS

ASSUNTO: CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO DA UNIDADE | DA CASA DE ACOLHIMENTO INFANTIL, NO JARDIM BOTAFOGO, NO MUNICIPIO DE SAO CARLOS
AREA: 554,91 M2
LOCAL: RUA JOAO DE OLIVEIRA, N° 206, JARDIM BOTAFOGO, SAO CARLOS - SP
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS PREGOS R$ MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
% |VALORRS$)| % [vALOR(R$)| % |[vALoORR$)] % [vALOR(R$)] % |VALOR(R$)| % |VALOR (R$)
I REFORMA
1 SERVICOS PRELIMINARES 31.945,38| 67,66| 21.614,24| 4,62 1.475,88] 4,62 1.475,88 4,62 1.475,88 4,62 1.475,88 4,62 1.475,88
2 RETIRADAS E DEMOLICOES 76.677,67| 50,00 38.338,84| 50,00/ 38.338,84
3 INFRAESTRUTURA 159.550,36 50,00 79.775,18| 50,00 79.775,18
4 SUPERESTRUTURA 55.416,17 50,00 27.708,09| 50,00 27.708,09
5 ALVENARIA, VEDAGCOES E DIVISORIAS 41.982,75 35,00 14.693,96] 35,00] 14.693,96| 30,00 12.594,83
6 COBERTURA 23.807,77 50,00/ 11.903,89| 50,00/ 11.903,89
7 IMPERMEABILIZACAO 10.892,68 50,00 5.446,34 50,00 5.446,34
8 ESQUADRIAS 120.871,27 50,00 60.435,64| 50,00( 60.435,64
SISTEMAS E INSTALACOES
9 HIDROSSANITARIAS ¢ 60.422,24 30,00 18.126,67| 35,00 21.147,78| 35,00 21.147,78
10  [INSTALACOES DE GAS 7.730,74 30,00 2.319,22| 35,00 2.705,76| 35,00 2.705,76
11  [SPDA 6.660,78 30,00 1.998,23| 35,00 2.331,27| 35,00 2.331,27
12 |REVESTIMENTOS PARA PAREDES E PISOS 129.939,52 30,00/ 38.981,86| 35,00| 45.478,83
13 [FORROS 7.449,48
14 [PINTURAS 64.260,70
15 [SERVICOS COMPLEMENTARES 151.329,85
16  |LIMPEZA FINAL DA OBRA 1.408,88
Il AMPLIACAO
CANTEIRO DE OBRAS E SERVICOS
1 PRELIMINARES ¢ 4.856,13| 100,00 4.856,13
2 DEMOLICOES 4.056,01| 70,00 2.839,21| 30,00 1.216,80
3 INFRAESTRUTURA 9.246,45 100,00 9.246,45
4 SUPERESTRUTURA 12.116,31 100,00[ 12.116,31
5 ALVENARIA, VEDAGOES E DIVISORIAS 7.611,69 50,00 3.805,85| 50,00 3.805,85
6 COBERTURA 23.183,24 100,00 23.183,24
7 IMPERMEABILIZACAO 1.932,85 50,00 966,43 50,00 966,43
8 ESQUADRIAS 6.409,95 100,00 6.409,95
SISTEMAS E INSTALAGOES
9 HIDROSSANITARIAS ¢ 11.867,62 50,00 5.933,81| 50,00 5.933,81
10 |REVESTIMENTOS PARA PAREDES E PISOS 38.218,99 50,00( 19.109,50
11 [PINTURAS 8.639,50
12 |ALAMBRADO 86.502,69 30,00 25.950,81
13 [LIMPEZA FINAL DA OBRA 386,63
1} SISTEMAS E INSTALACOES ELETRICAS
1 ADMINISTRACAO 54.034,36 30,00/ 16.210,31| 30,00 16.210,31| 40,00( 21.613,74
2 CASA GRANDE 38.938,57 30,00 11.681,57| 30,00/ 11.681,57| 40,00 15.575,43
3 CASA MENOR 31.792,69 30,00 9.537,81| 30,00 9.537,81| 40,00 12.717,08
4 ENTRADA DE ENERGIA 24.595,81| 25,00 6.148,95| 25,00 6.148,95 50,00/ 12.297,91
TELEFONIA, DADOS E TELEVISAO (TODOS
5 0S PREDIOS) ( 50.840,24 40,00/  20.336,10
6 ILUMINACAO EXTERNA 204.609,45
VALOR TOTAL DOS SERVIGOS (R$)| 1.570.185,42 73.797,37 136.202,10 191.909,77 179.897,10 217.635,56 174.062,92




. Prefeitura de

. SAOCARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE

OBRAS PUBLICAS

ASSUNTO: CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE | DA CASA DE ACOLHIMENTO INFANTIL, NO JARDIM BOTAFOGO, NO MUNICIPIO DE SAO CARLOS
AREA: 554,91 M2
LOCAL: RUA JOAO DE OLIVEIRA, N° 206, JARDIM BOTAFOGO, SAO CARLOS - SP
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGCOS PREGOS R$ MES 7 MES 8 TOTAL
% |VALOR(R$)] % [VALOR(R$)| % [VALOR (R$)
I REFORMA
1 SERVICOS PRELIMINARES 31.945,38| 4,62 1.475,88| 4,62 1.475,88/100,00( 31.945,38
2 RETIRADAS E DEMOLICOES 76.677,67 100,00 76.677,67
3 INFRAESTRUTURA 159.550,36 100,00| 159.550,36
4 SUPERESTRUTURA 55.416,17 100,00| 55.416,17
5 ALVENARIA, VEDAGOES E DIVISORIAS 41.982,75 100,00 41.982,75
6 COBERTURA 23.807,77 100,00 23.807,77
7 IMPERMEABILIZACAO 10.892,68 100,00/ 10.892,68
8 ESQUADRIAS 120.871,27 100,00 120.871,27
SISTEMAS E INSTALACOES
9 HIDROSSANITARIAS ¢ 60.422,24 100,00| 60.422,24
10  [INSTALACOES DE GAS 7.730,74 100,00 7.730,74
11  [SPDA 6.660,78 100,00 6.660,78
12 |REVESTIMENTOS PARA PAREDES E PISOS 129.939,52| 35,00 45.478,83 100,00 129.939,52
13 [FORROS 7.449,48( 100,00 7.449,48 100,00 7.449,48
14 [PINTURAS 64.260,70| 50,00 32.130,35| 50,00 32.130,35/100,00( 64.260,70
15 [SERVICOS COMPLEMENTARES 151.329,85 50,00 75.664,93| 50,00( 75.664,93[100,00] 151.329,85
16  [LIMPEZA FINAL DA OBRA 1.408,88 100,00 1.408,88| 100,00 1.408,88
Il AMPLIACAO
CANTEIRO DE OBRAS E SERVICOS
1 PRELIMINARES ¢ 4.856,13 100,00 4.856,13
2 DEMOLICOES 4.056,01 100,00 4.056,01
3 INFRAESTRUTURA 9.246,45 100,00 9.246,45
4 SUPERESTRUTURA 12.116,31 100,00 12.116,31
5 ALVENARIA, VEDACOES E DIVISORIAS 7.611,69 100,00 7.611,69
6 COBERTURA 23.183,24 100,00 23.183,24
7 IMPERMEABILIZACAO 1.932,85 100,00 1.932,85
8 ESQUADRIAS 6.409,95 100,00 6.409,95
SISTEMAS E INSTALACOES
9 HIDROSSANITARIAS ¢ 11.867,62 100,00/ 11.867,62
10 |[REVESTIMENTOS PARA PAREDES E PISOS 38.218,99| 50,00[ 19.109,50 100,00 38.218,99
11 [PINTURAS 8.639,50 100,00 8.639,50( 100,00 8.639,50
12 |ALAMBRADO 86.502,69| 40,00[ 34.601,08| 30,00 25.950,81|100,00( 86.502,69
13 [LIMPEZA FINAL DA OBRA 386,63 100,00 386,63 100,00 386,63
1} SISTEMAS E INSTALACOES ELETRICAS
1 ADMINISTRACAO 54.034,36 100,00| 54.034,36
2 CASA GRANDE 38.938,57 100,00/ 38.938,57
3 CASA MENOR 31.792,69 100,00 31.792,69
4 ENTRADA DE ENERGIA 24.595,81 100,00 24.595,81
TELEFONIA, DADOS E TELEVISAO (TODOS
5 0S PREDIOS) ( 50.840,24| 60,00( 30.504,14 100,00 50.840,24
6 ILUMINACAO EXTERNA 204.609,45| 50,00 102.304,73| 50,00| 102.304,73|100,00| 204.609,45
VALOR TOTAL DOS SERVICOS (R$)| 1.570.185,42 348.718,90 247.961,69 1.570.185,42

Séo Carlos, 30 de setembro de 2022

Mario Henrique Dias Pelissari
Engenheiro - SMOP



