
ASSUNTO: CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE I DA CASA DE ACOLHIMENTO INFANTIL, NO JARDIM BOTAFOGO, NO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS

ÁREA: 554,91 M²

LOCAL: RUA JOÃO DE OLIVEIRA, Nº 206, JARDIM BOTAFOGO, SÃO CARLOS - SP

% VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$)
      

I REFORMA

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 31.945,38 67,66 21.614,24 4,62 1.475,88 4,62 1.475,88 4,62 1.475,88 4,62 1.475,88 4,62 1.475,88

2 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES 76.677,67 50,00 38.338,84 50,00 38.338,84

3 INFRAESTRUTURA 159.550,36 50,00 79.775,18 50,00 79.775,18

4 SUPERESTRUTURA 55.416,17 50,00 27.708,09 50,00 27.708,09

5 ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS 41.982,75 35,00 14.693,96 35,00 14.693,96 30,00 12.594,83

6 COBERTURA 23.807,77 50,00 11.903,89 50,00 11.903,89

7 IMPERMEABILIZAÇÃO 10.892,68 50,00 5.446,34 50,00 5.446,34

8 ESQUADRIAS 120.871,27 50,00 60.435,64 50,00 60.435,64

9
SISTEMAS E INSTALAÇÕES 

HIDROSSANITÁRIAS
60.422,24 30,00 18.126,67 35,00 21.147,78 35,00 21.147,78

10 INSTALAÇÕES DE GÁS 7.730,74 30,00 2.319,22 35,00 2.705,76 35,00 2.705,76

11 SPDA 6.660,78 30,00 1.998,23 35,00 2.331,27 35,00 2.331,27

12 REVESTIMENTOS PARA PAREDES E PISOS 129.939,52 30,00 38.981,86 35,00 45.478,83

13 FORROS 7.449,48

14 PINTURAS 64.260,70

15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 151.329,85

16 LIMPEZA FINAL DA OBRA 1.408,88

II AMPLIAÇÃO

1
CANTEIRO DE OBRAS E SERVIÇOS 

PRELIMINARES
4.856,13 100,00 4.856,13

2 DEMOLIÇÕES 4.056,01 70,00 2.839,21 30,00 1.216,80

3 INFRAESTRUTURA 9.246,45 100,00 9.246,45

4 SUPERESTRUTURA 12.116,31 100,00 12.116,31

5 ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS 7.611,69 50,00 3.805,85 50,00 3.805,85

6 COBERTURA 23.183,24 100,00 23.183,24

7 IMPERMEABILIZAÇÃO 1.932,85 50,00 966,43 50,00 966,43

8 ESQUADRIAS 6.409,95 100,00 6.409,95

9
SISTEMAS E INSTALAÇÕES 

HIDROSSANITÁRIAS
11.867,62 50,00 5.933,81 50,00 5.933,81

10 REVESTIMENTOS PARA PAREDES E PISOS 38.218,99 50,00 19.109,50

11 PINTURAS 8.639,50

12 ALAMBRADO 86.502,69 30,00 25.950,81

13 LIMPEZA FINAL DA OBRA 386,63

III SISTEMAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

1 ADMINISTRAÇÃO 54.034,36 30,00 16.210,31 30,00 16.210,31 40,00 21.613,74

2 CASA GRANDE 38.938,57 30,00 11.681,57 30,00 11.681,57 40,00 15.575,43

3 CASA MENOR 31.792,69 30,00 9.537,81 30,00 9.537,81 40,00 12.717,08

4 ENTRADA DE ENERGIA 24.595,81 25,00 6.148,95 25,00 6.148,95 50,00 12.297,91

5
TELEFONIA, DADOS E TELEVISÃO (TODOS 

OS PRÉDIOS)
50.840,24 40,00 20.336,10

6 ILUMINAÇÃO EXTERNA 204.609,45

1.570.185,42 73.797,37 136.202,10 191.909,77 179.897,10 217.635,56 174.062,92

MÊS 6

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS (R$)

MÊS 5
ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PREÇOS R$

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4



ASSUNTO: CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE I DA CASA DE ACOLHIMENTO INFANTIL, NO JARDIM BOTAFOGO, NO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS

ÁREA: 554,91 M²

LOCAL: RUA JOÃO DE OLIVEIRA, Nº 206, JARDIM BOTAFOGO, SÃO CARLOS - SP

% VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$)
    

I REFORMA

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 31.945,38 4,62 1.475,88 4,62 1.475,88 100,00 31.945,38

2 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES 76.677,67 100,00 76.677,67

3 INFRAESTRUTURA 159.550,36 100,00 159.550,36

4 SUPERESTRUTURA 55.416,17 100,00 55.416,17

5 ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS 41.982,75 100,00 41.982,75

6 COBERTURA 23.807,77 100,00 23.807,77

7 IMPERMEABILIZAÇÃO 10.892,68 100,00 10.892,68

8 ESQUADRIAS 120.871,27 100,00 120.871,27

9
SISTEMAS E INSTALAÇÕES 

HIDROSSANITÁRIAS
60.422,24 100,00 60.422,24

10 INSTALAÇÕES DE GÁS 7.730,74 100,00 7.730,74

11 SPDA 6.660,78 100,00 6.660,78

12 REVESTIMENTOS PARA PAREDES E PISOS 129.939,52 35,00 45.478,83 100,00 129.939,52

13 FORROS 7.449,48 100,00 7.449,48 100,00 7.449,48

14 PINTURAS 64.260,70 50,00 32.130,35 50,00 32.130,35 100,00 64.260,70

15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 151.329,85 50,00 75.664,93 50,00 75.664,93 100,00 151.329,85

16 LIMPEZA FINAL DA OBRA 1.408,88 100,00 1.408,88 100,00 1.408,88

II AMPLIAÇÃO

1
CANTEIRO DE OBRAS E SERVIÇOS 

PRELIMINARES
4.856,13 100,00 4.856,13

2 DEMOLIÇÕES 4.056,01 100,00 4.056,01

3 INFRAESTRUTURA 9.246,45 100,00 9.246,45

4 SUPERESTRUTURA 12.116,31 100,00 12.116,31

5 ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS 7.611,69 100,00 7.611,69

6 COBERTURA 23.183,24 100,00 23.183,24

7 IMPERMEABILIZAÇÃO 1.932,85 100,00 1.932,85

8 ESQUADRIAS 6.409,95 100,00 6.409,95

9
SISTEMAS E INSTALAÇÕES 

HIDROSSANITÁRIAS
11.867,62 100,00 11.867,62

10 REVESTIMENTOS PARA PAREDES E PISOS 38.218,99 50,00 19.109,50 100,00 38.218,99

11 PINTURAS 8.639,50 100,00 8.639,50 100,00 8.639,50

12 ALAMBRADO 86.502,69 40,00 34.601,08 30,00 25.950,81 100,00 86.502,69

13 LIMPEZA FINAL DA OBRA 386,63 100,00 386,63 100,00 386,63

III SISTEMAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

1 ADMINISTRAÇÃO 54.034,36 100,00 54.034,36

2 CASA GRANDE 38.938,57 100,00 38.938,57

3 CASA MENOR 31.792,69 100,00 31.792,69

4 ENTRADA DE ENERGIA 24.595,81 100,00 24.595,81

5
TELEFONIA, DADOS E TELEVISÃO (TODOS 

OS PRÉDIOS)
50.840,24 60,00 30.504,14 100,00 50.840,24

6 ILUMINAÇÃO EXTERNA 204.609,45 50,00 102.304,73 50,00 102.304,73 100,00 204.609,45

1.570.185,42 348.718,90 247.961,69 1.570.185,42

____________________________

São Carlos, 30 de setembro de 2022

TOTAL

Mário Henrique Dias Pelissari

Engenheiro - SMOP
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