~ Prefeitura de SECRETARIA MUNICIPAL DE

. SAOCARLOS OBRAS PUBLICAS

MAPA DE RISCOS

OBRA: Contratacdo de empresa para reforma e revitalizacdo da Praca dos

Voluntarios na regido central da cidade.

LOCAL: Praca dos Voluntarios, Avenida Sao Carlos, Centro, Sdo Carlos SP.

1 - MAPA DE RISCO segundo a ABNT NBR ISO 31000

“‘Risco refere-se a probabilidade de determinado evento ocorrer e
impactar o alcance de objetivos estabelecidos e € medido em termos da
probabilidade de o evento ocorrer e do impacto (ou consequéncia) que surge

caso o evento ocorra”.

2 - OBJETIVOS ESTABELECIDOS

Contratacdo de empresa para executar as obras de revitalizacdo da
Praca dos Voluntarios conforme projeto executivo fornecido pela empresa

anteriormente contratada.
3 - DEFINICAO DOS PARAMETROS ESCALARES

Os parametros escalares podem ser utilizados para representar 0s
niveis de probabilidade e impacto que, ap6s a multiplicacdo, resultardo nos
niveis de risco, que direcionardo as agfes relacionadas aos riscos durante as
fases de contratacdo (planejamento, selecdo de fornecedor e gestdo do
contrato).

Nesse caso, vamos adotar 0s seguintes critérios para os valores

atribuidos a “probabilidade” e ao “impacto”:

Probabilidade (P) e Impacto (I)
Classificacao Valor
Baixo 5
Médio 10
Alto 15

Para “nivel de risco” vamos adotar os seguintes critérios de cores:

Nivel de Risco

Classificacao Cor Faixa
Baixo VERDE valor até 50
Médio AMARELO |50 > valor <= 100

Alto _ valor > 100
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4 - IDENTIFICACAO E ANALISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

ID RISCO P |1 | NIVEL DERISCO (P x I)
R1 [ Nao cumprimento do Cronograma Fisico-Financeiro [10|10 100

R2 | N&o cumprimento das especificacfes técnicas 5115 75

R3 | Paralizacao das atividades 10|15 ;

5 - AVALIACAO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

RISCO (ID)

R1

R2

R3

RISCO (descri¢ao)

N&o cumprimento do
Cronograma Fisico -
Financeiro

N&o cumprimento das
especificacdes técnicas

Paralizagéo das
atividades

NiVEL DE RISCO

100

75

DANO (consequéncias)

Atraso na entrega da obra
ao0s Usuarios

Entrega da obra com
qualidade abaixo do
esperado

Paralizac&o das
atividades

ACAO PREVENTIVA

Acompanhamento do
Cronograma pelo fiscal do
contrato

Acompanhamento do
fiscal do contrato,
orientacao e verificagéo
de todos os materiais a
serem postos e aceitos
na obra
Fiscalizacdo dos
servicos para atender
aos requisitos de projeto
e memorial descritivo

Acompanhamento do
fiscal e gestor do
contrato, atentando-se ao
andamento dos servicos
e ao bom relacionamento
com a empresa
contratada

ACAO DE
CONTINGENCIA

Emisséo de notificacBes a
contratada
Realizagéo de aditivo de
prazo contratual

Emisséo de notificacdes
a contratada a respeito
de materiais ou servigos
nao aprovados para sua
correcao

Reunides de alinhamento
com a empresa
contratada sempre que
necessario.

6 ACOMPANHAMENTO DAS ACOES DE TRATAMENTO DE

RISCOS

DATA

RISCO (ID)

ACAO (ID)

ACAO (descricéo)
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7 - APROVACAO E ASSINATURA

Sao Carlos, 05 de fevereiro de 2024.

Documento assinado digitalmente

ub JOAO BATISTAMULLER
g Data: 05/02/2024 14:58:14-0300

Documento assinado digitalmente Verifique em https://validar.iti.gov.br

“b LEONARDO LAZARO SILVA
g Data: 05/02/2024 14:52:06-0300

Verifique em https://fvalidar.iti.gov.br

Leonardo Lazaro Silva Joao Batista Muller

Diretor do Dep. Obras de Edificagbes Secretario Municipal de Obras Publicas
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