



REFORMA DA PRAÇA DOS VOLUNTÁRIOS SÃO CARLOS - SP

ASSUNTO:	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
OBRA:	REFORMA DA PRAÇA DOS VOLUNTÁRIOS					
LOCAL:	PRAÇA DOS VOLUNTÁRIOS, AV. SÃO CARLOS, CENTRO, SÃO CARLOS - SP					
ITEM	DESCRIÇÃO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	TOTAL
1.0	Serviços preliminares	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
		3.085,59	3.085,59	3.085,59	3.085,59	12.342,34
2.0	Demolições e retiradas	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		8.368,78	-	-	-	8.368,78
3.0	Recuperação do piso interno	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		28.075,75	28.075,75	-	-	56.151,49
4.0	Equipamentos	0,00%	25,00%	25,00%	50,00%	100,00%
		-	43.569,01	43.569,01	87.138,02	174.276,04
5.0	Decks de madeira (3 unidades)	0,00%	25,00%	25,00%	50,00%	100,00%
		-	13.586,41	13.586,41	27.172,82	54.345,63
6.0	Paisagismo	0,00%	25,00%	25,00%	50,00%	100,00%
		-	20.754,16	20.754,16	41.508,32	83.016,63
7.0	Iluminação	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		3.348,88	-	-	-	3.348,88
8.0	Serviços complementares	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
		-	-	16.663,85	-	16.663,85
TOTAL		42.878,99	109.070,91	97.659,01	158.904,74	408.513,64

São Carlos, 16 de fevereiro de 2024

Renato Antunes Camargo
CREA: 5061028682-SP
L.CAMARGO ENGENHARIA LTDA
36.724.142/0001-49