
ITEM VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 Total parcela
85,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 100,00

15.820,40 558,37 558,37 558,37 558,37 558,36 18.612,24
100,00 100,00

3.408,27 3.408,27
100,00 100,00

42.803,05 42.803,05
100,00 100,00

11.976,35 11.976,35
100,00 100,00

27.756,19 27.756,19
30,00 70,00 100,00

5.183,99 12.095,99 17.279,98
30,00 50,00 20,00 100,00

4.618,28 7.697,14 3.078,86 15.394,28

OBRA:

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

LOCAL:

CLIENTE:

UNIDADES:

MÓDULO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEMEI BRUNO PANHOCA

AVENIDA VICENTE PELICANO, 740 - AZULVILLE - SÃO CARLOS/ SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

212,35 M²

RETIRADA E DEMOLIÇÃO

MOVIMENTO DE TERRA - TERRAPLANAGEM

MOVIMENTO DE TERRAS PARA 
FUNDAÇÕES

FUNDAÇÕES

SUPERESTRUTURA

SINAPI               2019/10 COM DESONERAÇÃO                10/2019
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

SERVIÇOS PRELIMINARES

DESCRIÇÃO

VALOR POR 
UNIDADE:

R$ 2.326,29

FONTE                     VERSÃO                         REF.

CPOS                     177 COM DESONERAÇÃO                   11/2019
FDE                                     2019/10                                     10/2019

1 18.612,24

2 3.408,27

DATA: 04/12/2019                    L.S. HORA: 86,73%

BDI: 28,35%                              L.S. MÊS: 49,01%

3 42.803,05

4 11.976,35

5 27.756,19

6 17.279,98

7 15.394,28SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL
4.618,28 7.697,14 3.078,86 15.394,28

10,00 70,00 20,00 100,00
3.374,87 23.624,11 6.749,75 33.748,73

70,00 30,00 100,00
27.690,07 11.867,17 39.557,24

100,00 100,00
1.256,28 1.256,28

30,00 40,00 30,00 100,00
10.910,73 14.547,64 10.910,74 36.369,11

50,00 50,00 100,00
16.277,35 16.277,34 32.554,69

30,00 70,00 100,00
3.985,37 9.299,18 13.284,55

20,00 20,00 20,00 30,00 10,00 100,00
904,23 904,23 904,23 1.356,35 452,11 4.521,15

30,00 30,00 40,00 100,00
1.076,44 1.076,44 1.435,25 3.588,13

20,00 20,00 20,00 30,00 10,00 100,00
621,46 621,46 621,46 932,19 310,72 3.107,29

70,00 30,00 100,00
7.730,33 3.313,00 11.043,33

7 15.394,28

9 39.557,24

8 33.748,73

SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL

ESQUADRIAS

SISTEMAS DE COBERTURA

10 1.256,28

11 36.369,11

IMPERMEABILIZAÇÃO

REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO

13 13.284,55

12 32.554,69SISTEMAS DE PISOS

PINTURAS E ACABAMENTOS

15 3.588,13

14 4.521,15INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

17 11.043,33

16 3.107,29INSTALAÇÃO SANITÁRIA

LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

FFF PROJETOS E ASSESSORIA EM CONSTRUÇÕES - CNPJ: 26.480.545/0001-36
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ITEM VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 Total parcela

OBRA:

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

LOCAL:

CLIENTE:

UNIDADES:

MÓDULO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEMEI BRUNO PANHOCA

AVENIDA VICENTE PELICANO, 740 - AZULVILLE - SÃO CARLOS/ SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

212,35 M²

SINAPI               2019/10 COM DESONERAÇÃO                10/2019
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

DESCRIÇÃO

VALOR POR 
UNIDADE:

R$ 2.326,29

FONTE                     VERSÃO                         REF.

CPOS                     177 COM DESONERAÇÃO                   11/2019
FDE                                     2019/10                                     10/2019

DATA: 04/12/2019                    L.S. HORA: 86,73%

BDI: 28,35%                              L.S. MÊS: 49,01%

100,00 100,00
481,34 481,34

20,00 20,00 40,00 20,00 100,00
6.340,45 6.340,45 12.680,90 6.340,45 31.702,25

100,00 100,00
192,47 192,47
30,00 70,00 100,00

531,32 1.239,74 1.771,06
25,00 25,00 40,00 10,00 100,00

2.178,34 2.178,34 3.485,34 871,33 8.713,35
20,00 30,00 50,00 100,00

4.587,70 6.881,55 11.469,24 22.938,49
100,00 100,00

2.815,65 2.815,65

18 481,34

19 31.702,25

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127V

21 1.771,06

20 192,47INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO

INSTALAÇÃO DE REDE ESTRUTURADA

23 22.938,49

22 8.713,35
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

24 2.815,65SERVIÇOS FINAIS
2.815,65 2.815,65

16,12 14,30 11,01 21,64 26,07 10,86 100,00
17.588,89 15.603,04 12.013,25 23.611,88 28.445,55 11.849,59 109.112,20
79.620,61 70.656,53 54.396,40 106.878,45 128.796,29 53.639,39
79.620,61 150.277,14 204.673,54 311.551,99 440.348,28 493.987,67

Responsável técnico:

Fellipe Ferrari Fakri

Engenheiro Civil

CREA/SP: 506.970.406-3

493.987,67 493.987,67

24 2.815,65

25 109.112,20

SERVIÇOS FINAIS

Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)
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