CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
OBRA: MODULO DE EDUCAQAO INFANTIL - CEMEI BRUNO PANHOCA DATA: 04/12/2019 L.S. HORA: 86,73%
LOCAL: AVENIDA VICENTE PELICANO, 740 - AZULVILLE - SAO CARLOS/ SP BDI: 28,35% L.S. MES: 49,01%
| | A R CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS FONTE VERSAO REF.
FFF ENGEN m CPOS 177 COM DESONERAGCAOQ 11/2019
= UNIDADES: 212,35 M2 FDE 2019/10 ] 10/2019
VALOR POR SINAPI 2019/10 COM DESONERAGAO 10/2019
UNIDADE: R$ 2.326,29 COMPOSICOES PROPRIAS
ITEM DESCRICAO VALOR (R$) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 Total parcela
85,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 100,00
1 SERVICOS PRELIMINARES 18.612,24 15.820,40 558,37 558,37 558,37 558,37 558,36 18.612,24
% 100,00 100,00
2 RETIRADA E DEMOLIGAO 3.408,27 3.408.27 3.408,27
100,00 100,00
3 MOVIMENTO DE TERRA - TERRAPLANAGEM 42.803,05 42.803.05 42.803,05
4 MOVIMENjO DE TERRAS PARA 11.976.35 100,00 100,00
FUNDACOES ’ ’ 11.976,35 11.976,35
= 100,00 100,00
5 FUNDACOES 27.756,19 27.756.19 27.756,19
30,00 70,00 100,00
6 SUPERESTRUTURA 17.279,98 5.183.99 12.095.99 17.279,98
= 30,00 50,00 20,00 100,00
7 SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL 15.394,28 0 = L S TRTE
10,00 70,00 20,00 100,00
8 ESQUADRIAS 33.748,73 3.374,87 23.624,11 6.749,75 33.748,73
70,00 30,00 100,00
9 SISTEMAS DE COBERTURA 39.557,24 27.690.07 1186717 39.557,24
P 100,00 100,00
10 IMPERMEABILIZACAO 1.256,28 1.256.28 1.256,28
30,00 40,00 30,00 100,00
11 REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO 36.369,11 10.910.73 1454764 10.910.74 36.369,11
50,00 50,00 100,00
12 SISTEMAS DE PISOS 32.554,69 16.277.35 16.277.34 32.554,69
30,00 70,00 100,00
13 PINTURAS E ACABAMENTOS 13.284,55 3.985.37 9.099.18 13.284,55
p < 20,00 20,00 20,00 30,00 10,00 100,00
14 INSTALAGAG HIDRAULICA 4.521,15 904,23 904,23 904,23 1.356,35 452,11 4.521,15
< 30,00 30,00 40,00 100,00
15 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS 3.588,13 1.076.44 1.076.44 1.435.25 3.588.13
p ‘ 20,00 20,00 20,00 30,00 10,00 100,00
16 INSTALAGAG SANITARIA 3.107.29 621,46 621,46 621,46 932,19 310,72 3.107,29
. 70,00 30,00 100,00
17 LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS 11.043,33 7.730,33 3.313,00 11.043,33
FFF PROJETOS E ASSESSORIA EM CONSTRUCOES - CNPJ: 26.480.545/0001-36
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBRA: MODULO DE EDUCAQAO INFANTIL - CEMEI BRUNO PANHOCA DATA: 04/12/2019 L.S. HORA: 86,73%
LOCAL: AVENIDA VICENTE PELICANO, 740 - AZULVILLE - SAO CARLOS/ SP BDI: 28,35% L.S. MES: 49,01%
I I A R CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS FONTE VERSAO REF.
FFF ENGEN [A CPOS 177 COM DESONERAQAO 11/2019
= UNIDADES: 212,35 M2 FDE 2019/10 ] 10/2019
VALOR POR SINAPI 2019/10 COM DESONERAGAO 10/2019
UNIDADE: RS 2.326,29 COMPOSICOES PROPRIAS
ITEM DESCRIGAO VALOR (R$) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 Total parcela
n ~ 100,00 100,00
18 SISTEMA DE PROTEGCAO CONTRA INCENDIO 481,34 e o
R ] 20,00 20,00 40,00 20,00 100,00
19 INSTALAGAO ELETRICA - 127V 31.702,25 6.340,45 6.340,45 12.680,90 6.340,45 31.702,25
- ~ 100,00 100,00
20 INSTALAGOES DE CLIMATIZAGAO 192,47 AT T
- 30,00 70,00 100,00
21 INSTALAGAO DE REDE ESTRUTURADA 1.771,06 = T e
o5 SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA 671335 25,00 25,00 40,00 10,00 100,00
DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) S 2.178,34 2.178,34 3.485,34 871,33 8.713,35
20,00 30,00 50,00 100,00
23 SERVICOS COMPLEMENTARES 22.938,49 NG e 36924 ST
100,00 100,00
24 SERVICOS FINAIS 2.815,65 T SR
- . 16,12 14,30 11,01 21,64 26,07 10,86 100,00
25 Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) 109.112,20 17.588,89 15.603,04 12.013,25 23.611,88 28.445 55 11.849,50  109.112,20
79.620,61 70.656,53 54.396,40 106.878,45 128.796,29 53.639,39
493.987,67 79.620,61 150.277.14]  204.673.54] 31155199 44034828 49398767  0o-98767
Responsavel técnico:
Fellipe Ferrari Fakri
Engenheiro Civil
CREA/SP: 506.970.406-3
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