PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

Obra: Reforma do Campo de Futebol Alberto Dunk Filho
Local: Rua Rodolpho Luporini esq. com Rua Pedro Cavaletti

Municipio/UF

SAO CARLOS - SP

Valor Peso MES 1 MES 2 MES 3 MES 4

Item  |Discriminagéo R$ % SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM
1. SERVICOS PRELIMINARES 24.821,19 8,75% 100,00 100,00 - 100,00 - 100,00 - 100,00
2. ALVENARIA E DIVISORIAS 19.171,91 6,76% 25,00 25,00 50,00 75,00 25,00 100,00 - 100,00
3. ESQUADRIAS 11.707,81 4,13% - - 50,00 50,00 50,00 100,00 - 100,00
4, COBERTURA 24.669,80 8,70% - - - - 75,00 75,00 25,00 100,00
5. INSTALAGOES SANITARIAS 32.563,56 11,48% - - 50,00 50,00 50,00 100,00 - 100,00
6. INSTALACOES ELETRICAS 14.444,35 5,09% - - 50,00 50,00 50,00 100,00 - 100,00
7. REVESTIMENTO 22.096,17 7,79% - - 25,00 25,00 50,00 75,00 25,00 100,00
8. FORRO 2.856,52 1,01% - - 25,00 25,00 75,00 100,00 - 100,00
9. PISOS 20.215,64 7,13% - - 25,00 25,00 50,00 75,00 25,00 100,00
10. VIDROS 732,06 0,26% - - - - - - 100,00 100,00
11. PINTURA 4.594,36 1,62% - - - 25,00 25,00 75,00 100,00
12. EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS 104.809,14 36,95% - - 25,00 25,00 50,00 75,00 25,00 100,00
13. LIMPEZA DA OBRA 936,29 0,33% - - - - 100,00 100,00
Total (R$): 29.614,17 29.614,17 76.438,18 106.052,35 129.504,64 235.556,99 48.061,81 283.618,80
Total (%): 283.618,80 100,00% 10,44 10,44 26,95 37,39 45,66 83,05 16,95 100,00
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