
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Obra: Reforma do Campo de Futebol Alberto Dunk Filho Município/UF

Valor Peso

Item Discriminação R$ % SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM
1. 24.821,19         8,75% 100,00                  100,00                  -                       100,00                  -                       100,00                  -                       100,00                 

2. 19.171,91         6,76% 25,00                    25,00                    50,00                    75,00                    25,00                    100,00                  -                       100,00                 

3. 11.707,81         4,13% -                       -                       50,00                    50,00                    50,00                    100,00                  -                       100,00                 

4. 24.669,80         8,70% -                       -                       -                       -                       75,00                    75,00                    25,00                   100,00                 

5. 32.563,56         11,48% -                       -                       50,00                    50,00                    50,00                    100,00                  -                       100,00                 

6. 14.444,35         5,09% -                       -                       50,00                    50,00                    50,00                    100,00                  -                       100,00                 

7. 22.096,17         7,79% -                       -                       25,00                    25,00                    50,00                    75,00                    25,00                   100,00                 

8. 2.856,52           1,01% -                       -                       25,00                    25,00                    75,00                    100,00                  -                       100,00                 

9. 20.215,64         7,13% -                       -                       25,00                    25,00                    50,00                    75,00                    25,00                   100,00                 

10. 732,06              0,26% -                       -                       -                       -                       -                       -                       100,00                 100,00                 

11. 4.594,36           1,62% -                       -                       -                       -                       25,00                    25,00                    75,00                   100,00                 

12. 104.809,14       36,95% -                       -                       25,00                    25,00                    50,00                    75,00                    25,00                   100,00                 

13. 936,29              0,33% -                       -                       -                       -                       -                       -                       100,00                 100,00                 

Total (R$): 29.614,17             29.614,17             76.438,18             106.052,35           129.504,64           235.556,99           48.061,81             283.618,80           

Total (%): 283.618,80       100,00% 10,44                    10,44                    26,95                    37,39                    45,66                    83,05                    16,95                   100,00                 

Local/Data

SÃO CARLOS - SP

MÊS 1

Local: Rua Rodolpho Luporini esq. com Rua Pedro Cavaletti

MÊS 4

VIDROS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

ALVENARIA E DIVISÓRIAS
ESQUADRIAS

COBERTURA

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

REVESTIMENTO

FORRO

PISOS

LIMPEZA DA OBRA

EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS

PINTURA

SERVIÇOS PRELIMINARES

Responsável Técnico

MÊS 3

SÃO CARLOS - SP 0

MÊS 2


