

ASSUNTO: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DO ESPAÇO PÚBLICO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA DE SANTA EUDÓXIA ANA PAULA RODRIGUES

LOCAL: Quadra entre as Ruas Luiz Françoso (frente), Carlos Ghislotti (lateral), Ângelo Rozetti (lateral), e Roque José Florêncio (fundo), Distrito de Santa Eudóxia, São Carlos - SP.

ITEM	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	PREÇOS R\$	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		TOTAL	
			%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	26.103,78	35,00	9.136,32	35,00	9.136,32	30,00	7.831,13	100,00	26.103,78
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS (incluindo vãos das esquadrias)	1.049,86	50,00	524,93	50,00	524,93	0,00	0,00	100,00	1.049,86
3	ALVENARIA (incluindo vãos das esquadrias)	8.196,46	50,00	4.098,23	50,00	4.098,23	0,00	0,00	100,00	8.196,46
4	REVESTIMENTO (PASSAGEM ELETRODUTOS E TUBULAÇÕES)	2.587,65	0,00	0,00	25,00	646,91	75,00	1.940,74	100,00	2.587,65
5	PORTAS E JANELAS	4.773,94	0,00	0,00	50,00	2.386,97	50,00	2.386,97	100,00	4.773,94
6	HIDRÁULICA	10.476,59	30,00	3.142,98	70,00	7.333,61	0,00	0,00	100,00	10.476,59
7	REDE ELÉTRICA	917,40	0,00	0,00	75,00	688,05	25,00	229,35	100,00	917,40
8	REVESTIMENTO CERÂMICO	7.242,83	0,00	0,00	50,00	3.621,42	50,00	3.621,42	100,00	7.242,83
9	PINTURA	13.196,83	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	13.196,83	100,00	13.196,83
10	BICICLETÁRIO	1.612,16	0,00	0,00	100,00	1.612,16	0,00	0,00	100,00	1.612,16
11	ACESSIBILIDADE	494,90	0,00	0,00	100,00	494,90	0,00	0,00	100,00	494,90
12	SERVIÇOS FINAIS	2.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2.238,00	100,00	2.238,00
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$		78.890,40	21,43	16.902,46	38,72	30.543,50	39,86	31.444,44	100,00	78.890,40

São Carlos, 09 de novembro de 2022

Mário Henrique Dias Pelissari
Engenheiro - SMOP