
ASSUNTO: CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DO CEMEI MARIA CONSUELO BRANDÃO TOLENTINO

ÁREA: 318 m²

LOCAL: RUA REINALDO PIZANI, N°400 - ANTENOR GARCIA

ITEM DISCRIMINAÇÃO PREÇOS R$ 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias       

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 9.466,80 9.466,80
 

2 PISOS E REVESTIMENTOS 21.145,45 10.572,73 10.572,72
  

3 ALVENARIA 7.680,83 1.920,21 2.880,31 2.880,31

4 PLAYGROUND 34.520,38 17.260,19 17.260,19

5 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 6.293,14 6.293,14

6 COBERTURA 199.305,50 99.652,75 99.652,75

7 PAISAGISMO 114.861,44 38.287,15 38.287,15 38.287,14

8 PINTURA 11.932,44 3.977,48 7.954,96

9 LIMPEZA FINAL DA OBRA 4.677,78 4.677,78

 TOTAL PARCIAL 409.883,76 11.387,01 37.006,37 168.653,12 141.917,38 50.919,88

TOTAL ACUMULADO 409.883,76 11.387,01 48.393,38 217.046,50 358.963,88 409.883,76

São Carlos, outubro de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Representante legal


