



REFORMA DA PRAÇA ANTÔNIO PRADO SÃO CARLOS - SP

ASSUNTO:	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
OBRA:	REFORMA DA PRAÇA ANTÔNIO PRADO					
LOCAL:	PRAÇA ANTÔNIO PRADO, CENTRO, SÃO CARLOS - SP					
ITEM	DESCRIÇÃO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	TOTAL
1.0	Serviços preliminares	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
		3.085,59	3.085,59	3.085,59	3.085,59	12.342,34
2.0	Demolições e retiradas	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		45.954,36	-	-	-	45.954,36
3.0	Execução do piso interno	25,00%	50,00%	25,00%	0,00%	100,00%
		31.545,95	63.091,90	31.545,95	-	126.183,80
4.0	Equipamentos	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
		-	-	17.443,73	17.443,73	34.887,45
5.0	Iluminação	0,00%	25,00%	25,00%	50,00%	100,00%
		-	34.851,88	34.851,88	69.703,77	139.407,53
6.0	Pintura e Paisagismo	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
		-	-	24.506,78	24.506,78	49.013,55
7.0	Bancos Circulares de Concreto	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
		-	-	7.283,16	7.283,16	14.566,31
8.0	Serviços complementares	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		-	-	-	8.571,09	8.571,09
TOTAL		80.585,90	101.029,37	118.717,07	130.594,10	430.926,43

São Carlos, 15 de fevereiro de 2024

Renato Antunes Camargo
CREA: 5061028682-SP
L.CAMARGO ENGENHARIA LTDA
36.724.142/0001-49