
ASSUNTO: 

OBRA: 

LOCAL: 

ITEM DESCRIÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 TOTAL

1.0 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

3.085,59         3.085,59         3.085,59         3.085,59         12.342,34             

2.0 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

45.954,36      -                   -                   -                   45.954,36             

3.0 25,00% 50,00% 25,00% 0,00% 100,00%

31.545,95      63.091,90      31.545,95      -                   126.183,80          

4.0 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 100,00%

-                   -                   17.443,73      17.443,73      34.887,45             

5.0 0,00% 25,00% 25,00% 50,00% 100,00%

-                   34.851,88      34.851,88      69.703,77      139.407,53          

6.0 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 100,00%

-                   -                   24.506,78      24.506,78      49.013,55             

7.0 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 100,00%

-                   -                   7.283,16         7.283,16         14.566,31             

8.0 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

-                   -                   -                   8.571,09         8.571,09               

TOTAL 80.585,90      101.029,37    118.717,07    130.594,10    430.926,43          

São Carlos, 15 de fevereiro de 2024

Renato Antunes Camargo

CREA: 5061028682-SP

L.CAMARGO ENGENHARIA LTDA

36.724.142/0001-49

Demolições e retiradas

REFORMA DA PRAÇA ANTÔNIO PRADO

SÃO CARLOS - SP

  CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REFORMA DA PRAÇA ANTÔNIO PRADO

PRAÇA ANTÔNIO PRADO, CENTRO, SÃO CARLOS - SP

Serviços preliminares

Execução do piso interno

Iluminação

Bancos Circulares de Concreto

Equipamentos

Pintura e Paisagismo

Serviços complementares
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