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REFORMA DA PRAGA ANTONIO PRADO

SAO CARLOS - SP

ASSUNTO: CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
OBRA: REFORMA DA PRACA ANTONIO PRADO
LOCAL: PRACA ANTONIO PRADO, CENTRO, SAO CARLOS - SP
ITEM DESCRICAO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 TOTAL

1.0 |Servigos preliminares 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%
3.085,59 3.085,59 3.085,59 3.085,59 12.342,34

2.0 |Demoli¢Bes e retiradas 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
45.954,36 - - - 45.954,36

3.0 |Execucao do piso interno 25,00% 50,00% 25,00% 0,00% 100,00%
31.545,95 63.091,90 31.545,95 - 126.183,80

4.0 |Equipamentos 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 100,00%

- - 17.443,73 17.443,73 34.887,45

5.0 |lluminagdo 0,00% 25,00% 25,00% 50,00% 100,00%

- 34.851,88 34.851,88 69.703,77 139.407,53

6.0 |Pintura e Paisagismo 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 100,00%

- - 24.506,78 24.506,78 49.013,55
7.0 |Bancos Circulares de Concreto 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 100,00%

- - 7.283,16 7.283,16 14.566,31
8.0 |Servicos complementares 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

- - - 8.571,09 8.571,09

TOTAL 80.585,90 101.029,37 118.717,07 130.594,10 430.926,43

S&o Carlos, 15 de fevereiro de 2024
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