ASSUNTO: CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

OBRA: Reforma e Adequacao da UBS Delta - parte antiga
LOCAL: Rua Pedro Cavarette, 151 - Parque Delta
ITEM I DISCRIMINAQZ\O I PRECOS R$ I 30 60 90 I
SERVICOS PRELIMINARES 2.156,31 2.106,31

2 DEMOLICAO E RETIRADA 629,67 629,67

3 REVESTIMENTO 1.837,08 1.102,25 734,83

4 PINTURA 44.601,91 13.380,57 22.300,96 8.920,38

5 INSTALAGCOES HIDRAULICAS 4849,34 4.849,34

6 COBERTURA 458,67 458,67

7 LIMPEZA 2.730,77 2.730,77

TOTAL PARCIAL 57.213,76 16.116,56 28.711,21 12.385,99 0,00 0,00
TOTAL ACUMULADO 16.116,56 44.827,77 57.213,76 57.213,76 57.213,76

Sao Carlos, janeiro de 2022




