
ASSUNTO: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: Reforma  e  Adequação da UBS Delta - parte antiga

LOCAL: Rua Pedro Cavarette, 151 - Parque Delta

ITEM DISCRIMINAÇÃO PREÇOS R$ 30 60 90

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.106,31 2.106,31

2 DEMOLIÇÃO E RETIRADA 629,67 629,67

3 REVESTIMENTO 1.837,08 1.102,25 734,83

4 PINTURA 44.601,91 13.380,57 22.300,96 8.920,38

5 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 4849,34 4.849,34

6 COBERTURA  458,67 458,67

7 LIMPEZA 2.730,77 2.730,77

 TOTAL PARCIAL 57.213,76 16.116,56 28.711,21 12.385,99 0,00 0,00

TOTAL ACUMULADO 16.116,56 44.827,77 57.213,76 57.213,76 57.213,76

São Carlos, janeiro de 2022

           


