



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

ASSUNTO: CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: TRAVESSIA DO CÓRREGO MONJOLINHO

LOCAL: AV. FRANCISCO PEREIRA LOPES COM ALAMEDA DOS CRISÂNTEMOS - SÃO CARLOS/SP (22°00'1.42"S / 47°53'58.18"W)

Item	Descrição dos Serviços	Valor dos Serviços	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		TOTAL	
			%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 29.547,27	40%	R\$ 11.818,91	30%	R\$ 8.864,18	30%	R\$ 8.864,18	100%	R\$ 29.547,27
2	ESTRUTURA - PONTE E CANAL	R\$ 585.245,92	50%	R\$ 292.622,96	50%	R\$ 292.622,96		R\$ -	100%	R\$ 585.245,92
3	TERRAPLENAGEM	R\$ 174.278,58	60%	R\$ 104.567,15	20%	R\$ 34.855,72	20%	R\$ 34.855,72	100%	R\$ 174.278,58
4	DRENAGEM	R\$ 26.745,29	30%	R\$ 8.023,59	50%	R\$ 13.372,65	20%	R\$ 5.349,06	100%	R\$ 26.745,29
5	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 129.575,11		R\$ -	25%	R\$ 32.393,78	75%	R\$ 97.181,33	100%	R\$ 129.575,11
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 43.012,76	15%	R\$ 6.451,91	10%	R\$ 4.301,28	75%	R\$ 32.259,57	100%	R\$ 43.012,76
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		R\$ 988.404,93	42,85%	R\$ 423.484,52	39,09%	R\$ 386.410,56	18,06%	R\$ 178.509,86	100%	R\$ 988.404,93

São Carlos, março de 2019

MASTER CONSULTORIA E PROJETOS S/S
Eng. Pedro Donizete Zacarin