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Atualização dos documentos entregues na Etapa 2 do contrato 

064/16 
 

Drenagem do Viaduto da Praça Itália 
 

DNIT 
 

Prefeitura Municipal de São Carlos/SP 
 

 
Contrato AF5669/2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Material técnico: Esclarecimentos ao SAC INF01- OAE – ORC01 – 2016 e atendimento à 
ATA de 22/08/17 
Contrato: AF5669/2017  
Endereço: Praça Itália  
Cidade: São Carlos/SP  
Contratante: Prefeitura Municipal de São de Carlos 
CNPJ: 45.358.249/0001-01 
Representante Legal: Airton Garcia 
Contratada: LFB Projeto e Construção Ltda. – ME 
CNPJ: 13.912.338/0001-61 
Responsável Técnico: Eng. Leopoldo Fernandes Braga Junior 
 
 
 
 
 O trabalho é constituído de esclarecimentos e detalhes sobre o SAC INF01, OAE18 
e atualização do SAC ORC01 com as tabelas disponibilizadas pelo DNIT SICRO2 (nov/16, 
região sudeste, sem desoneração), SICRO (nov/16, região sudeste, sem desoneração), 
Tabela de Consultoria (jul/17) e Sinduscon SP CUB (jul/17).  
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1. Atendimento ao SAC-INF01-CGL-2016 

1.1-Esclarecimentos sobre impactos 
A solução aprovada pelo DNIT de recuperar a galeria feita em NATM pelo processo 
de Tunnel Linner não altera os impactos de funcionalidade do projeto original como 
um todo. Esta solução e verificação das informações disponibilizadas nos projetos 
originais simplesmente apontam a diminuição das velocidade e vazões preconizadas 
no projeto original, conforme demonstradas nas tabelas 1 e 2 abaixo: 

Memória de cálculo do projeto original corrigido 

Nome Cota	As	Built Cota	de	Fundo Inicio	 Término Comprimento BSTC Área	há coef	de	escoa t		de	concentração intensidade	mm/min vazao	m³/s comp			m declividade	m/m diâmetro	m Y/D velocidadem	m/s lamina	dagua coef	rug

845,29 EST	0 EST	1+17,25 37,25 0,80 5,0000 0,70 10,00 2,5520 0,2481 37,25 0,0220 0,80 3,9074 0,0130
844,47 EST	1+17,25 EST	2+16,70 19,45 0,80 5,0000 0,70 10,00 2,5520 0,2481 19,45 0,0442 0,80 5,5377 0,0130
843,61 EST	2+16,70 EST	5+8,50 51,80 1,00 5,0000 0,70 10,00 2,5520 0,2481 51,80 0,0398 0,80 5,2518 0,0130
841,55 EST	5+8,50 EST	8+8,50 60,00 1,00 0,2000 0,70 10,00 2,5520 0,0099 60,00 0,0640 1,00 7,7299 0,0130
837,71 EST	8+8,50 EST	10+5,40 36,90 1,00 0,4000 0,70 10,00 2,5520 0,0198 36,90 0,0705 1,00 8,1107 0,0130
835,11 EST	10+5,40 EST	13+1,40 56,00 1,00 2,0000 0,70 10,00 2,5520 0,0992 56,00 0,1020 1,00 15,4808 0,0130
829,40 EST	13+1,40 EST	15+18,95 57,55 1,00 0,6000 0,70 10,00 2,5520 0,0298 53,65 0,0104 1,00 4,0000 0,0130
828,80 EST	15+18,95 EST	17+5,19 26,24 1,00 0,6000 0,70 10,00 2,5520 0,0298 30,14 0,0937 1,00 9,3556 0,0130

Total	Parcial 16,49 345,19
EST	0 EST	17+5,19 345,19

Nome Cota	As	Built Cota	de	Fundo Inicio	 Término Comprimento BSTM Área	há coef	de	escoa t		de	concentração intensidade	mm/min vazao	m³/s comp			m declividade	m/m diâmetro	m Y/D velocidadem	m/s lamina	dagua coef	rug

825,857 826,34 EST	17+5,19 EST	19 34,81 1,80 2,00 0,70 15,00 2,5520 0,0992 34,81 0,0121 1,80 3,2269 0,0200
825,637 825,92 EST	19 EST	20+15,65 35,65 1,80 0,00 0,70 15,00 2,5520 0,0000 35,65 0,0118 1,80 3,1886 0,0200
825,355 825,50 EST	20+15,65 EST	22+10,65 35,00 1,80 3,00 0,70 15,00 2,5520 0,1489 35,00 0,0120 1,80 3,2181 0,0200
824,852 825,08 EST22+10,65 EST	24+5,76 35,11 1,80 0,00 0,70 15,00 2,5520 0,0000 35,11 0,0120 1,80 3,2131 0,0200
824,395 824,66 EST	24+5,76 EST	26+0,62 34,86 1,80 0,00 0,70 15,00 2,5520 0,0000 34,86 0,0120 1,80 3,2246 0,0200
824,046 824,24 EST	26+0,62 EST	27 19,38 1,80 0,00 0,70 15,00 2,5520 0,0000 39,38 0,0248 1,80 4,6233 0,0200
823,780 823,95 EST	27 EST	28 20,00 1,80 0,00 0,70 15,00 2,5520 0,0000 39,38 0,0330 1,80 5,3366 0,0200
823,672 823,76 EST	28 EST	30 40,00 1,80 0,00 0,70 15,00 2,5520 0,0000 40,00 0,0118 1,80 3,1844 0,0200
823,108 823,29 EST	30 EST	31+18,65 38,65 1,80 0,00 0,70 15,00 2,5520 0,0000 38,65 0,0238 1,80 4,5324 0,0200

Total	Parcial 2,749 3,05 293,46
EST	17+5,19 EST	31+18,65 293,46

Nome Cota	As	Built Cota	de	Fundo Inicio	 Término Comprimento BSTC Área	há coef	de	escoa t		de	concentração intensidade	mm/min vazao	m³/s comp			m declividade	m/m diâmetro	m Y/D velocidadem	m/s lamina	dagua coef	rug

822,37 EST	31+18,65 EST	32+19,40 20,75 1,50 0,00 0,70 15,00 2,5520 0,0000 20,75 0,0839 1,50 11,5912 0,0130
820,63 EST	32+19,40 EST	34+0,90 21,50 1,50 0,00 0,70 15,00 2,5520 0,0000 21,50 0,0572 1,50 9,5740 0,0130
819,40 EST	34+0,90 fim 0,00 1,50 0,00 0,70 15,00 2,5520 0,0000 0,00 0,0000 1,50 0,0000 0,0130

Total	Parcial 2,97 42,25
EST	31+18,65 EST	34+0,90 42,25

Nome Cota	As	Built Cota	de	Fundo Inicio	 Término Comprimento BSTC Área	há coef	de	escoa t		de	concentração intensidade	mm/min vazao	m³/s comp			m declividade	m/m diâmetro	m Y/D velocidadem	m/s lamina	dagua coef	rug

Ramal	1 844,59 EST	0+12,60 EST	2+16,7 22,50 0,60 3,00 0,70 10,00 2,5520 0,1489 22,50 0,0436 0,80 5,4962 0,0130
Ramal	2 840,72 EST	1	+1,7 EST	2+11,10 29,40 0,60 3,00 0,70 10,00 2,5520 0,1489 29,40 0,0517 0,80 5,9881 0,0130
Ramal	3 839,20 EST	2+11,10 EST	8+8,50 15,00 0,60 0,10 0,70 10,00 2,5520 0,0050 15,00 0,0993 0,80 8,3002 0,0130
Extensão	1 830,10 PVS	1 EST	20+6,5 7,50 1,00 1,00 0,70 10,00 2,5520 0,0496 7,50 0,0133 1,00 5,5981 0,0130
Extensão	2 830,10 PVS	2 EST	20+6,5 5,00 1,00 1,00 0,70 10,00 2,5520 0,0496 5,00 0,0200 1,00 4,3212 0,0130
Extensão	3 830,10 EST	20+6,5 Est	20+15,40 10,00 1,00 1,00 0,70 10,00 2,5520 0,0496 10,00 0,0200 1,00 4,3212 0,0130

5,39
Total	Parcial 89,40

Total	BST 770,30

Memória	de	Cálculo	Dos	quantitativos	dos	serviços	de	DRENAGEM	Projeto	403 Verificação	da	drenagem	do	projeto

 
Memória de cálculo da solução de projeto 

Nome Cota	As	Built Cota	de	Fundo Inicio	 Término Comprimento BSTC Área	há coef	de	escoa t		de	concentração intensidade	mm/min vazao	m³/s comp			m declividade	m/m diâmetro	m

845,29 EST	0 EST	1+17,25 37,25 0,80 5,0000 0,70 10,00 2,5520 0,2481 37,25 0,0220 0,80
844,47 EST	1+17,25 EST	2+16,70 19,45 0,80 5,0000 0,70 10,00 2,5520 0,2481 19,45 0,0442 0,80
843,61 EST	2+16,70 EST	5+8,50 51,80 1,00 5,0000 0,70 10,00 2,5520 0,2481 51,80 0,0398 0,80
841,55 EST	5+8,50 EST	8+8,50 60,00 1,00 0,2000 0,70 10,00 2,5520 0,0099 60,00 0,0640 1,00
837,71 EST	8+8,50 EST	10+5,40 36,90 1,00 0,4000 0,70 10,00 2,5520 0,0198 36,90 0,0705 1,00
835,11 EST	10+5,40 EST	13+1,40 56,00 1,00 2,0000 0,70 10,00 2,5520 0,0992 56,00 0,1020 1,00
829,40 EST	13+1,40 EST	15+18,95 57,55 1,00 0,6000 0,70 10,00 2,5520 0,0298 53,65 0,0104 1,00
828,80 EST	15+18,95 EST	17+5,19 26,24 1,00 0,6000 0,70 10,00 2,5520 0,0298 30,14 0,1122 1,00

Total	Parcial 16,49 345,19
EST	0 EST	17+5,19 345,19

Nome Cota	As	Built Cota	de	Fundo Inicio	 Término Comprimento BSTM Área	há coef	de	escoa t		de	concentração intensidade	mm/min vazao	m³/s comp			m declividade	m/m diâmetro	m

825,857 826,34 EST	17+5,19 EST	19 34,81 1,60 2,00 0,70 15,00 2,5520 0,0992 34,81 0,0063 1,60
825,637 825,92 EST	19 EST	20+15,65 35,65 1,60 0,00 0,70 15,00 2,5520 0,0000 35,65 0,0079 1,60
825,355 825,50 EST	20+15,65 EST	22+10,65 35,00 1,60 3,00 0,70 15,00 2,5520 0,1489 35,00 0,0144 1,60
824,852 825,08 EST22+10,65 EST	24+5,76 35,11 1,60 0,00 0,70 15,00 2,5520 0,0000 35,11 0,0130 1,60
824,395 824,66 EST	24+5,76 EST	26+0,62 34,86 1,60 0,00 0,70 15,00 2,5520 0,0000 34,86 0,0100 1,60
824,046 824,24 EST	26+0,62 EST	27 19,38 1,60 0,00 0,70 15,00 2,5520 0,0000 39,38 0,0137 1,60
823,780 823,95 EST	27 EST	28 20,00 1,60 0,00 0,70 15,00 2,5520 0,0000 39,38 0,0054 1,60
823,672 823,76 EST	28 EST	30 40,00 1,60 0,00 0,70 15,00 2,5520 0,0000 40,00 0,0141 1,60
823,108 823,29 EST	30 EST	31+18,65 38,65 1,60 0,00 0,70 15,00 2,5520 0,0000 38,65 0,0191 1,60

Total	Parcial 2,749 3,05 293,46
EST	17+5,19 EST	31+18,65 293,46

Nome Cota	As	Built Cota	de	Fundo Inicio	 Término Comprimento BSTC Área	há coef	de	escoa t		de	concentração intensidade	mm/min vazao	m³/s comp			m declividade	m/m diâmetro	m

822,37 EST	31+18,65 EST	32+19,40 20,75 1,50 0,00 0,70 15,00 2,5520 0,0000 20,75 0,0839 1,50
820,63 EST	32+19,40 EST	34+0,90 21,50 1,50 0,00 0,70 15,00 2,5520 0,0000 21,50 0,0572 1,50
819,40 EST	34+0,90 fim 0,00 1,50 0,00 0,70 15,00 2,5520 0,0000 0,00 0,0000 1,50

Total	Parcial 2,97 42,25
EST	31+18,65 EST	34+0,90 42,25

Nome Cota	As	Built Cota	de	Fundo Inicio	 Término Comprimento BSTC Área	há coef	de	escoa t		de	concentração intensidade	mm/min vazao	m³/s comp			m declividade	m/m diâmetro	m

Ramal	1 844,59 EST	0+12,60 EST	2+16,7 22,50 0,60 3,00 0,70 10,00 2,5520 0,1489 22,50 0,0436 0,80
Ramal	2 840,72 EST	1	+1,7 EST	2+11,10 29,40 0,60 3,00 0,70 10,00 2,5520 0,1489 29,40 0,0517 0,80
Ramal	3 839,20 EST	2+11,10 EST	8+8,50 15,00 0,60 0,10 0,70 10,00 2,5520 0,0050 15,00 0,0993 0,80
Extensão	1 830,10 PVS	1 EST	20+6,5 7,50 1,00 1,00 0,70 10,00 2,5520 0,0496 7,50 0,0133 1,00
Extensão	2 830,10 PVS	2 EST	20+6,5 5,00 1,00 1,00 0,70 10,00 2,5520 0,0496 5,00 0,0200 1,00
Extensão	3 830,10 EST	20+6,5 Est	20+15,40 10,00 1,00 1,00 0,70 10,00 2,5520 0,0496 10,00 0,0200 1,00

5,39
Total	Parcial 89,40

Total	BST 770,30

Memória	de	Cálculo	Dos	quantitativos	dos	serviços	de	DRENAGEM	Projeto	403	Revisado Verificação	da	drenagem	do	projeto	proposto

velocidadem	m/s

3,9074
5,5377
5,2518
7,7299
8,1107
9,7568
3,1199
10,2329

velocidadem	m/s

2,1592
2,4157
3,2561
3,0987
2,7176
3,1820
1,9959
3,2252
3,7531

velocidadem	m/s

11,5912
9,5740
0,0000

velocidadem	m/s

5,4962
5,9881
8,3002
3,5282
4,3212
4,3212

Verificação	da	drenagem	do	projeto	proposto

coef	rug

0,0130
0,0130
0,0130
0,0130
0,0130
0,0130
0,0130
0,0130

coef	rug

0,0200
0,0200
0,0200
0,0200
0,0200
0,0200
0,0200
0,0200
0,0200

coef	rug

0,0130
0,0130
0,0130

coef	rug

0,0130
0,0130
0,0130
0,0130
0,0130
0,0130

Verificação	da	drenagem	do	projeto	proposto
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1.2-Memória de cálculo atualizado da Drenagem 
A tabela 1 e 2 apresentada abaixo, corrige as bacias de contribuições do projeto 
original e as respectivas inclinações obtidas conforme o projeto “as Built” também 
anexo. Outro ponto de correção da tabela original, foram os coeficientes de 
Rugosidade e a eliminação das contribuições inexistentes entre as Estacas 19,00 + 00 
até a Estaca 34,00 + 0,90. Desta forma o sistema que a priori parecia estar 
sobrecarregado, agora demonstra ser um sistema super dimensionados para as vazões 
previstas  

1.3-Novas declividades 
Nas tabelas de memoria de cálculo corrigidas e memória de cálculo das soluções 
propostas, poderá ser observada e comparada as devidas declividades com as cotas de 
fundo original integradas com as cotas de fundo do “as Built” 

1.4-Velocidades admissíveis  
Quanto as velocidades admissíveis nos trechos iniciais do sistema, obtidas pelo projeto 
da ENESIL estarem muito elevadas entre as Estacas 5,00 + 8,50 até a Estaca 17,00 + 
5,19 a revisão dos cálculos promovidas pela LFB, as mesmas foram minimizadas e 
deverão ser aceitas pois as vazões do sistema são muito baixas. 

1.5-Supressão de 3 PVE (Pv’s Especiais) 
A supressão sugerida pela LFB dos 3 PVE’s da linha de BSTM devem ser 
definitivamente aceita pelo DNIT, pois com o deslocamento do eixo para o lado direito 
da rua, invadindo os terrenos limítrofes, suas implantações devem ser desconsideradas. 

1.6-Impactos das alterações  
A LFB buscou minimizar os impactos contratuais de custos e dar um uso adequado aos 
serviços executados erroneamente na fase anterior, desta forma, procuramos manter a 
originalidade do projeto e dar segurança e estabilidade as obras executadas. 
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2. SAC-OAE-18-JMS-2016 

 

 

2.1-Reprovação da drenagem executada em NATM 
O memorial de cálculo e laudo de segurança apresentados na etapa 1 destes trabalhos, 
foram consolidados e obtiveram a condenação da estrutura do NATM por parte do 
DNIT e aceitos pela Prefeitura Municipal de São Carlos. 

2.2-Aprovação da solução estrutural adotada em Tunnel Linner 
Caberá ao DNIT e Prefeitura Municipal de São Carlos incorporar aos projetos da Praça 
Itália os desenhos elaborados e as novas quantidades realizados pela LFB de nome 
“DR-02rev-“as Built”- correção do estaqueamento e quantificação dos serviços de 
drenagem”, “DR-02-rev0-“as Built” e “as build”- indicação dos serviços realizados 
e pendentes com as correções das declividades” e “DR-05-rev0--“as Built” e “as 
build”, serviços complementares para funcionalidade do sistema”. 

2.3-Atendimento ao acordado com a coordenação  
Conforme ao acordado com a coordenação de projetos do DNIT e Prefeitura 
Municipal de São Carlos, o quantitativo remanescente estimado será o quantitativo de 
projeto menos o quantitativo fiscalizado pela prefeitura. Portanto considera-se que a 
planilha orçamentária do projeto de quantitativo está correta. 
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3. SAC-ORC01-ELT-2016 

3.1-Planilha atualizada  
 

 Item   Referência   tabelas  Descrição   Und.   Qt.   Pç. Unit.   Pç. Total  % do total  % do item 

1
  

 TERRAPLANAGEM  
     

1.1  2 S 01  000 00  SICRO2
 DESM. DEST. LIMPEZA ÁREAS C/ARV. DIAM.  ATÉ 0,15 M  

 M2  4.100,000 0,39 1.599,00 0,014% 0,42%
1.2  2 S 01 100 23  SICRO2

 ESC. CARGA TRANSP. MAT 1ª CAT DMT 200 A 400M C/E  
 M3  570,000 6,65 3.790,50 0,034% 0,99%

1.3  2 S 01 100 33  SICRO2
 ESC. CARGA TRANSP. MAT 1ª CAT DMT 8000 A 12000M C/E  

 M3  16.262,340 15,02 244.260,35 2,161% 63,52%
1.4  1A 00 002 05 SICRO2 TRANSP. LOCAL C/ BASC. 10 M3 RODOV. PAV. (CONST) - DMT 

10.000 M  TKM 162.623,400 0,58 94.321,57 0,835% 24,53%
1.5  2 S 01 510 00  SICRO2

 COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 95% PROCTOR NORMAL  
 M3  406,640 3,05 1.240,25 0,011% 0,32%

1.6  2 S 01 513 01  SICRO2
 COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE "BOTA-FORA"  

 M3  16.262,340 2,42 39.354,86 0,348% 10,23%

   
 TOTAL DO ITEM 1  

  384.566,53 3,403% 100,0000%

2   
 MUROS DE ARRIMOS  

  

2.1 23 060 72 sicro
 ESCAVAÇÃO MEC. DE ESTACA COM UTILIZAÇÃO DE 
BENTONITA -D=25CM   M3  28,750 772,33 22.204,49 0,196% 10,4%

2.2 23 060 72 sicro
 ESCAVAÇÃO MEC. DE ESTACA COM UTILIZAÇÃO DE 
BENTONITA -D=30CM   M3  15,270 772,33 11.793,48 0,104% 5,5%

2.3  2 S 03 580 02  

SICRO2  FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO 
CA 50   KG  3.645,000 9,98 36.377,10 0,322% 17,0%

2.4  2 S 03 580 01  

SICRO2  FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO 
CA 60   KG  575,000 10,32 5.934,00 0,053% 2,8%

2.5  1 A 01 603 51  

SICRO2
 ARGAMASSA CIMENTO-AREIA 1:3 AC  

 M3  220,000 411,68 90.569,60 0,801% 42,2%

2.6  2 S 03 322 50  

SICRO2  CONCR.ESTR.FCK=10MPA-C.RAZ.USO 
GER.CONF.LANÇ.AC/BC   M3  32,700 451,36 14.759,47 0,131% 6,9%

2.7  2 S 03 327 50  

SICRO2  CONCR ESTR.FCK=25MPA-C.RAZ.USO GER 
CONF.LANÇ.AC/BC   M3  11,000 469,71 5.166,81 0,046% 2,4%

2.8  2 S 03 370 00  

SICRO2
 FORMA COMUM DE MADEIRA  

 M2  263,000 105,00 27.615,00 0,244% 12,9%

TOTAL DO ITEM 2
214.419,95 1,897% 100,0000%

 3    
 PAVIMENTAÇÃO  

  

3.1  2 S 02 110 00  

SICRO2
 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO  

 M2  9.617,960 0,94 9.040,88 0,080% 1,4%

3.2  2 S 02 100 00  

SICRO2
 REFORÇO DO SUBLEITO  

 M3  1.923,590 13,22 25.429,86 0,225% 3,9%

3.3  2 S 02 230 50  

SICRO2
 BASE DE BRITA GRADUADA BC  

 M3  1.442,690 141,36 203.938,66 1,805% 32%

3.4  
 IMPRIMAÇÃO  

  

3.4.1 72945 SINAPI
 IMPRIMAÇÃO COM FORNECIMENTO  CM-30  

 M2  7.311,940 6,32 46.228,50 0,409% 7%

OBRA: PASSAGEM INFERIOR DA RUA J. LOURENÇO RODRIGUES (PÇ. ITÁLIA)
LOCALIDADE: SÃO CARLOS - SP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

3.5 
PINTURA DE LIGAÇÃO 

3.5.1 72962 SINAPI
 IMPRIMAÇÃO COM FORNECIMENTO  RR-1C

 M2  14.623,880 1,72 25.198,70 3,898% 3,9%

3.6 
CBUQ -BINDER 

3.6.1 72963 SINAPI
CBUQ -"BINDER" - FORNECIMENTO

T 701,950 218,05 153.060,69 1,354% 23,7%

3.6.2 72962 SINAPI
CBUQ - CAPA  -FORNECIMENTO DE CAP 

T 701,950 261,45 183.521,63 1,624% 28,4%

3.6.3

 TOTAL DO ITEM 3.6 

   
 TOTAL DO ITEM 3  

  646.418,92 5,720% 100,0000%

4   
 OBRAS-DE-ARTE CORRENTES E DRENAGEM  
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 4.1    

 OBRAS-DE-ARTE CORRENTE  
   

4.1.1 08 04 012 sicro
 CORPO BSTC D=0,40 M AC/BC/PC  

M 130,000 110,65 14.384,50 0,127% 0,5%

4.1.2  2 S 04 100 51  

SICRO2
 CORPO BSTC D=0,60 M AC/BC/PC  

 M  72,900 525,81 38.331,55 0,339% 1,2%

4.1.2  2 S 04 100 52  

SICRO2
 CORPO BSTC D=0,80 M AC/BC/PC  

 M  56,700 724,34 41.070,08 0,363% 1,3%

4.1.3  2 S 04 100 53  

SICRO2
 CORPO BSTC D=1,00 M AC/BC/PC  

 M  299,750 998,43 299.279,39 2,648% 9,6%

4.1.4  2 S 04 100 54  

SICRO2
 CORPO BSTC D=1,20 M AC/BC/PC  

 M  10,000 1.322,07 13.220,70 0,117% 0,4%

4.1.5  2 S 04 100 55  
SICRO2  CORPO BSTC D=1,50 M AC/BC/PC   M  42,250 1.935,52 81.775,72 0,724% 2,6%

4.1.6 06 05 741 sicro

BUEIRO METALICO SEM  INTERRUPÇÂO DE TRAFEGO D= 
1,60 m  ch galvanizado revestido h = 9,70 m

 M  294,700 4.497,93 1.325.539,97 11,729% 42,5%

   
 TOTAL DO ITEM 4.1  

  

4.2 
DRENAGEM 

4.2.1 2 S 04 000 01 

SICRO2
ESCAVAÇÃO MANUAL REAT.COMPACT.MAT.1A CAT. 

M3 3.526,000 87,20 307.467,20 2,721% 9,9%

4.2.2 2 S 04 910 55

SICRO2
MEIO-FIO DE CONCRETO -MFC 05AC/BC 

M 1.680,000 43,79 73.567,20 0,651% 2,4%

2 S 04 901 02

SICRO2
SARJETA TRAPEZOIDAL DE COC -SZC 02

M 1.680,000 39,01 65.536,80 0,580% 2,1%

4.2.3 2 S 04 930 51 

SICRO2
CAIXA COLETORA DE SARJETA -CCS 01 AC/BC 

UND 1,000 2.417,00 2.417,00 0,021% 0,1%

4.2.4 2 S 04 961  52 

SICRO2
BOCA DE LOBO DUPLA GRELHA CONCR. BLD 02 AC/BC 

UND 10,000 1.898,54 18.985,40 0,168% 0,6%

4.2.5 2 S 04 961 53 

SICRO2
BOCA DE LOBO DUPLA GRELHA CONCR. BLD 03 AC/BC 

UND 5,000 2.244,56 11.222,80 0,099% 0,4%

4.2.6 2 S 04 961 54 

SICRO2
BOCA DE LOBO DUPLA GRELHA CONCR. BLD 04 AC/BC 

UND 1,000 2.583,11 2.583,11 0,023% 0,1%

4.2.7 2 S 04 962 68 

SICRO2
CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM -CLP 18 AC/BC 

UND 1,000 4.846,13 4.846,13 0,043% 0,2%

4.2.8 2 S 04 963 52 

SICRO2
POÇO DE VISITA -PVI 02 AC/BC 

UND 2,000 1.999,65 3.999,30 0,035% 0,1%

4.2.9 2 S 04 963 53 

SICRO2
POÇO DE VISITA -PVI 03 AC/BC 

UND 2,000 2.365,08 4.730,16 0,042% 0,2%

4.2.10 2 S 04 963 55 

SICRO2
POÇO DE VISITA -PVI 05 AC/BC 

UND 1,000 3.321,51 3.321,51 0,029% 0,1%

4.2.11 2 S 04 963 59

SICRO2
POÇO DE VISITA -PVI 09 AC/BC 

UND 1,000 2.728,65 2.728,65 0,024% 0,1%

4.2.12 2 S 04 963 60 

SICRO2
POÇO DE VISITA -PVI 10 AC/BC 

UND 2,000 3.129,60 6.259,20 0,055% 0,2%

4.2.13 2 S 04 963 62 

SICRO2
POÇO DE VISITA -PVI 12 AC/BC 

UND 1,000 4.540,03 4.540,03 0,040% 0,1%

4.2.14 2 S 04 963 64 

SICRO2
POÇO DE VISITA -PVI 14 AC/BC 

UND 1,000 2.686,72 2.686,72 0,024% 0,1%

4.2.15 2 S 04 963 66 

SICRO2
POÇO DE VISITA -PVI 16 AC/BC 

UND 3,000 3.625,24 10.875,72 0,096% 0,3%

4.2.16 06 05 745 sicro
POÇO DE VISITA ESPECIAL

m 72,000 8.262,78 594.920,16 5,264% 19,1%

4.2.17 2 S 04 963 81 

SICRO2
CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA -CPV 01 AC/BC 

UND 7,000 1.200,67 8.404,69 0,074% 0,3%

4.2.18 2 S 04 963 82 

SICRO2
CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA -CPV 02 AC/BC 

UND 6,000 1.417,52 8.505,12 0,075% 0,3%

4.2.19 73892/002 SINAPI
CALÇADA EM CONC. FCK 15 MPA ESP. 10 CM DESEMPENADO 

M2 3.436,450 46,47 159.704,07 1,413% 5,1%

4.2.20 5 S 04 999 01 

SICRO2
REMOÇÃO DE BUEIROS EXISTENTES 

M 70,000 113,87 7.970,90 0,071% 0,3%

TOTAL DO ITEM 4 
3.118.873,78 27,597% 100,0000%

5
INTERFERÊNCIAS (DESVIO DE ADUTORA E 
ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESGOTO) 

5.1 2 S 04 001 01 

SICRO2
ESCAVAÇÃO MECÂNICA REAT. E COMP. VALA MAT.1A CAT. 

M3 455,000 11,17 5.082,35 0,045% 1,9%  
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5.2 20 03 767 sicro

COLCHÃO DRENANTE DE AREIA 
M3 142,000 75,23 10.682,66 0,095% 4,0%

5.3 COTAÇÃO 
FORNECIMENTO DE TUBO DE AÇO SCHEDULE 40 D = 600 MM 

M 135,000 1.728,19 233.305,38 2,064% 86,6%

5.4 COTAÇÃO 
FORNECIMENTO DE CURVA 45° DE AÇO SCHEDULE 40 D = 
600 MM UND 1,000 2.419,46 2.419,46 0,021% 0,9%

5.5 COTAÇÃO 
FORNECIMENTO DE CURVA 22°30' DE AÇO SCHEDULE 40 D = 
600 MM UND 1,000 2.073,83 2.073,83 0,018% 0,8%

5.6 1 A 00 902 51 

SICRO2
ALVENARIA DE TIJOLOS AC 

M2 6,000 69,98 419,88 0,004% 0,2%

5.7 1 A 01 603 51 

SICRO2
ARGAMASSA CIMENTO-AREIA 1:3 AC 

M3 13,000 411,68 5.351,84 0,047% 2,0%

5.8 20 03 850 sicro
PREENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA BRITADA 

M3 4,500 77,30 347,85 0,003% 0,1%

5.9 20 03 767 sicro
PREENCHIMENTO DE VALA COM AREIA 

M3 116,000 75,23 8.726,68 0,077% 3,2%

5.10 83627 SINAPI
FORNECIMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO 

UND 2,000 528,53 1.057,06 0,009% 0,4%

TOTAL DO ITEM 5 
269.466,99 2,384% 100,0000%

6
SINALIZAÇÃO VIÁRIA 

6.1 4 S 06 200 01 

SICRO2
FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZ. SEMI-REFLETIVA 

M2 24,700 315,17 7.784,70 0,069% 33,6%

6.2 4 S 06 110 02 

SICRO2
PINTURA SETAS E ZEBRADO TERM.-3 ANOS (P/ ASPERSÃO) 

M2 21,250 51,49 1.094,16 0,010% 4,7%

6.3 4 S 06 110 01 

SICRO2
PINTURA FAIXA C/TERMOPLÁSTICO-3 ANOS (P/ ASPERSÃO) 

M2 406,250 34,23 13.905,94 0,123% 60,0%

6.4 4 S 06 203 01 

SICRO2
CONFECÇÃO SUPORTE E TRAVESSA P/PLACA SINALIZ. 

UND 4,000 99,61 398,44 0,004% 1,7%

TOTAL DO ITEM 6 
23.183,24 0,205% 100,0000%

7
ELEMENTOS DE SEGURANÇA 

7.1
BARREIRA DE SEGURANÇA NEW JERSEY 

7.1.1 2 S 03 580 02 

SICRO2 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 
50 KG 3.022,000 9,98 30.159,56 0,267% 36,7%

7.1.2  2 S 03 371 01  

SICRO2
 FORMA DE PLACA COMPENSADA RESINADA  

 M2  392,000 69,40 27.204,80 0,241% 33,1%

7.1.3  2 S 03 327 50  

SICRO2  CONCR ESTR.FCK=25MPA-C.RAZ.USO GER 
CONF.LANÇ.AC/BC   M3  46,450 469,71 21.818,03 0,193% 26,5%

7.1.4  2 S 03 326 50  

SICRO2  CONCR.ESTR.FCK=20MPA-C.RAZ.USO GER.CONF.LANÇ 
AC/BC   M3  6,700 459,96 3.081,73 0,027% 3,7%

     

   
 TOTAL DO ITEM 7  

  82.264,12 0,728% 100,000%

 8    
 OBRA-DE-ARTE ESPECIAL (VIADUTO 
FERROVIÁRIO)    

8.1    
 ESCORAMENTO DA VIA FÉRREA PARA EXECUÇÃO DAS 
LONGARINAS    

8.1.1  2 S 03 000 02  

SICRO2
 ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAVAS EM MATERIAL 1A CAT PARA 
POSICIONAMENTO DE ESTACAS DE EUCALIPTO  

 M3  1.008,000 93,00 93.744,00 0,829% 1,8%

8.1.2  PINI  
 FORNECIMENTO DE ESTACA DE EUCALIPTO D = 210 MM  

 M  1.344,000 23,06 30.992,64 0,274% 0,6%

8.1.3  1 A 01  603  51  

SICRO2
 ARGAMASSA CIMENTO-AREIA 1:3 AC  

 M3  19,800 411,68 8.151,26 0,072% 0,2%

8.1.4  PINI  
 TIRANTE DE AÇO  

 KG  720,000 14,03 10.101,60 0,089% 0,2%

8.1.5  2 S 03 370 00  

SICRO2
 FORMA COMUM DE MADEIRA  

 M2  342,000 105,00 35.910,00 0,318% 0,7%

8.1.6  2 S 04 000 00  

SICRO2
 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A CAT  

 M3  655,000 82,67 54.148,85 0,479% 1,1%

     

8.2    
 INFRAESTRUTURA  

  

8.2.1  2 S 03 415 11  

SICRO2
 TUB.CÉU ABERTO DIÂMETRO EXTERNO =1,20 M C/AC/BC/PC  

 M  216,970 2.506,71 543.880,87 4,812% 10,7%  
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8.2.2  2 S 03 416 13  

SICRO2
 TUB.AR C.D=1,2M PROF.18/24M LÂM.D'ÁGUA LF/AC/BC/PC  

 M  36,820 6.379,62 234.897,61 2,078% 4,6%

8.2.3  2 S 03 412 02  

SICRO2
 ESC.P/ALARG. BASE TUB.AR COMP.PROF.12/18 M LF  

 M3  76,630 3.343,23 256.191,71 2,267% 5,0%

8.2.4  2 S 03 412 62  

SICRO2
 FORN.LANC.C.BASE TUB.AR COMP.PR.12/18M LF/AC/BC/PC  

 M3  76,630 610,39 46.774,19 0,414% 0,9%

8.2.5  2 S 03 416 13  

SICRO2
 TUB.AR C.D=1,2M PROF.18/24M LÂM.D'ÁGUA LF/AC/BC/PC  

 M  22,010 6.379,62 140.415,44 1,242% 2,8%

8.2.6  2 S 03 412 03  

SICRO2
 ESC.P/ALARG. BASE TUB.AR COMP.PROF.18/24 M LF  

 M3  19,500 3.913,86 76.320,27 0,675% 1,5%

8.2.7  2 S 03 412 63  

SICRO2
 FORN.LANÇ.C.BASE TUB.AR COMP.PR.18/24M LF/AC/BC/PC  

 M3  19,500 658,49 12.840,56 0,114% 0,3%

8.2.8  2 S 03 370 00  

SICRO2
 FORMA COMUM DE MADEIRA  

 M2  1.633,630 105,00 171.531,15 1,518% 3,4%

     

8.3    
 PROTEÇÃO DE TALUDE  

  

8.3.1 73892/002 SINAPI
CALÇADA EM CONC. FCK 15 MPA ESP. 10 CM DESEMPENADO 

 M2  416,000 46,47 19.333,00 0,171% 0,4%

     

8.4    
 SUPERESTRUTURA  

  

8.4.1    
 VIGAS TRANSVERSAIS  

  

8.4.1.1  2 S 03 580 02  

SICRO2  FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO 
CA 50   KG  75.156,000 9,98 750.056,88 6,637% 14,8%

8.4.1.2  2 S 03 329 52  

SICRO2
 CONCR.ESTR.FCK=30MPA-C.RAZ.C/A DIT.CONF.LANC.AC/BC  

 M3  374,450 495,45 185.521,25 1,642% 3,7%

8.4.1.3  2 S 03 371 01  

SICRO2
 FORMA DE PLACA COMPENSADA RESINADA  

 M2  2.566,670 69,40 178.126,90 1,576% 3,5%

8.4.1.4 38 06 423 sicro
 LANÇAMENTO E POSICIONAMENTO DE VIGAS  

 UND  224,000 4.832,69 1.082.522,56 9,579% 21,3%

     

8.4.2    
 VIGAS LONGARINAS  

  

8.4.2.1  2 S 03 580 02  

SICRO2  FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO 
CA 50   KG  84.364,000 9,98 841.952,72 7,450% 16,6%

8.4.2.2  2 S 03 329 52  

SICRO2
 CONCR.ESTR.FCK=30MPA-C.RAZ.C/A DIT.CONF.LANC.AC/BC  

 M3  361,760 495,45 179.233,99 1,586% 3,5%

8.4.2.3  1 A 01 603 51  

SICRO2
 ARGAMASSA CIMENTO-AREIA 1:3 AC  

 M3  16,580 411,68 6.825,65 0,060% 0,1%

8.4.2.4  2 S 03 119 01  

SICRO2
 ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE  

 M3  364,270 80,09 29.174,38 0,258% 0,6%

8.4.2.5  2 S 03 370 00  

SICRO2
 FORMA COMUM DE MADEIRA  

 M2  858,520 105,00 90.144,60 0,798% 1,8%

     

     

   
 TOTAL DO ITEM 8  

  5.078.792,08 44,939% 100,0000%

9
RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DA VIA FÉRREA 

9.1 
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAIS 

9.1.1 COTAÇÃO 
DORMENTE DE MADEIRA TRATADA 2,8X0,17X0,24 M 

UND 400,000 227,15 90.860,00 0,804% 30,2%

9.1.2 ATUAL. DIF 
TALA DE JUNÇÃO TR-57 

UND 72,000 426,69 30.721,52 0,272% 10,2%

9.1.3 ATUAL. DIF 
PARAFUSO PARA TALA DE JUNÇÃO 

UND 216,000 8,15 1.760,40 0,016% 0,6%

9.1.4 ATUAL. DIF 
FIXAÇÃO ELÁSTICA DEENIK 

UND 800,000 6,31 5.047,86 0,045% 1,7%

9.2 
IMPLANTAÇÃO  
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9.2.1 30 09 071 sicro
ASSENTAMENTO DE DORMENTE DE MADEIRA 2,8X0,17X0,24 
M UND 400,000 217,26 86.903,93 0,769% 28,9%

9.2.2 20 03 850 sicro
LASTRAMENTO DE VIA COM BRITA 3 

M3 592,000 77,30 45.761,60 0,405% 15,2%

9.2.3 29 09 147 sicro
SOCARIA, NIVELAMENTO E ALINHAMENTO DE VIA 

MT.VIA 268,000 122,18 32.744,24 0,290% 10,9%

9.2.4  CPU DIF  
 MONTAGEM DE GRADE  

 MT.VIA  20,000 63,89 1.277,80 0,011% 0,4%

9.2.5 14 07 068 sicro
 FURAÇÃO DE TRILHO  

 UND  216,000 1,76 380,16 0,003% 0,1%

9.2.6 14 07 064 sicro
 CORTE DE TRILHO  

 UND  20,000 4,09 81,80 0,001% 0,0%

9.2.7  CPU DIF  
 DEMOLIÇÃO DE VIA  

 MT.VIA  30,000 45,00 1.350,00 0,012% 0,4%

9.2.8 30 09 093 sicro
 SOLDA ALUMINOTÉRMICA  

 UND  8,000 478,06 3.824,48 0,034% 1,3%

     

   
 TOTAL DO ITEM 9  

  300.713,79 2,661% 100,0000%

10  
 ACABAMENTOS E COMPLEMENTAÇÕES  

  

10.1  COTAÇÃO  
 GRADIL METÁLICO  

 M  112,000 209,86 23.504,32 0,208% 43,7%

10.2  2 S 03 510 00  

SICRO2
 APARELHO APOIO EM NEOPRENE FRETADO-FORN. E APLIC.  

 KG  470,400 56,10 26.389,44 0,234% 49,1%

10.3 11 08 059 sicro
 FORN. E LANÇ. DE ARGAMASSA ESTR. COM 30% PEDRISCO  

 M3  1,920 2.008,33 3.855,99 0,034% 7,2%

   
 TOTAL DO ITEM 10  

  53.749,75 0,476% 100,0000%

11
 INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA URBANA  

11.1  COTAÇÃO  
 INSTALAÇAO DE REDE ELÉTRICA URBANA  

 UND  1,000 144.374,43 144.374,43 1,277% 100,0%

 TOTAL DO ITEM 11  
144.374,43 1,277% 100,0000%

12   
 OBRAS COMPLEMENTARES  

  

12.1  3 S 02 902 00  

SICRO2
 REMOÇÃO MECANIZADA DA CAMADA GRANULAR DO 
PAVIMENTO   M3  459,800 8,70 4.000,26 0,035% 1,0%

12.2  5 S 04 999 07  

SICRO2
 DEMOLIÇÃO DE DISPOSITIVOS DE CONCRETO SIMPLES  

 M3  405,000 231,14 93.611,70 0,828% 24,5%

12.3  5 S 04 999 08  

SICRO2
 DEMOLIÇÃO DE DISPOSITIVOS DE CONCRETO ARMADO  

 M3  482,400 591,06 285.127,34 2,523% 74,5%

   
 TOTAL DO ITEM 12  

  382.739,30 3,387% 100,0000%

13   
 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE 
OBRAS      

13.1    
 TERRAPLANAGEM  

   

13.1.1  2 S 01 000 00  

SICRO2
 DESM. DEST. LIMPEZA ÁREAS C/ARV. DIAM. ATÉ 0,15 M  

 M2  2.000,000 0,39 780,00 0,007% 0,1%

13.1.2  2 S 01 100 33  

SICRO2
 ESC. CARGA TRANSP. MAT 1A CAT DMT 3000 A 5000M C/E 

 M3  600,000 15,02 9.012,00 0,080% 1,7%

13.2    
 EDIFICAÇÕES  

  

13.2.1  CUB  
 REFEITÓRIO E COZINHA  

 M2  40,000 717,21 28.688,40 0,254% 5,5%

13.2.2  CUB  
 ALMOXARIFADO  

 M2  60,000 717,21 43.032,60 0,381% 8,2%

13.2.3  CUB  
 LABORATÓRIO  

 M2  40,000 717,21 28.688,40 0,254% 5,5%

13.2.4  CUB  
 OFICINA  

 M2  50,000 717,21 35.860,50 0,317% 6,8%

13.2.5  CUB  
 AMBULATÓRIO  

 M2  30,000 717,21 21.516,30 0,190% 4,1%

13.2.6  CUB  
 ESCRITÓRIO  

 M2  40,000 717,21 28.688,40 0,254% 5,5%  
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13.2.7  CUB  
 DEPÓSITO DE CIMENTO  

 M2  50,000 717,21 35.860,50 0,317% 6,8%

13.2.8  CUB  
 DEPÓSITO E MONTAGEM DE ARMADURA

 M2  60,000 717,21 43.032,60 0,381% 8,2%

     

13.3   
 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS  

  

13.3.1  TAB. CONSULT.   
 LABORATÓRIO DE SOLOS  

 MÊS  12,000 2.372,42 28.469,04 0,252% 5,4%

13.3.2  TAB. CONSULT.   
 LABORATÓRIO DE BETUME  

 MÊS  12,000 3.666,46 43.997,52 0,389% 8,4%

13.3.3  TAB. CONSULT.   
 LABORATÓRIO DE CONCRETO  

 MÊS  12,000 2.911,61 34.939,32 0,309% 6,7%

13.3.4  TAB. CONSULT.   
 EQUIPAMENTO DE TOPOGRAFIA  

 MÊS  12,000 1.672,38 20.068,56 0,178% 3,8%

13.3.5  TAB. CONSULT.   
 MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO  

 MÊS  12,000 730,73 8.768,76 0,078% 1,7%

13.3.6  TAB. CONSULT.   
 MOBILIÁRIO PARA ALOJAMENTO DE PESSOAL  

 MÊS  12,000 608,96 7.307,52 0,065% 1,4%

     

13.4   
 ALUGUEL DE IMÓVEIS  

  

13.4.1  TAB. CONSULT.   
 CASA PARA ENGENHEIRO  

 MÊS  12,000 1.948,69 23.384,28 0,207% 4,5%

13.4.2  TAB. CONSULT.   
 ALOJAMENTO PARA PESSOAL  

 MÊS  12,000 1.705,10 20.461,20 0,181% 3,9%

     

13.5  CPU DIF   
 MANUTENÇÃO DO CANTEIRO  

 MÊS  12,000 5.165,00 61.979,96 0,5484% 11,8%

   
 TOTAL DO ITEM 13  

  524.535,86 4,641% 100,00%

14   
 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO  

  

14.1  CPU DIF  
 TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO PESADO  

 VIAGEM  18,000 3.066,32 55.193,76 0,488% 71,3%

14.2  CPU DIF  
 TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO LEVE  

 VIAGEM  18,000 1.232,11 22.177,98 0,196% 28,7%

   
 TOTAL DO ITEM 14  

  77.371,74 0,685% 100,0000%

   
 TOTAL GERAL  

 11.301.470,48 11.301.470,48 100,00000%

   
 RESUMO DO ORÇAMENTO  

  11.301.470,48 100,00%

   
 1 TERRAPLANAGEM  

  384.566,53 3,403%

   
 2 MUROS DE ARRIMOS  

  214.419,95 1,897%

   
 3 PAVIMENTAÇÃO  

  646.418,92 5,720%

   
 4 OBRAS-DE-ARTE CORRENTES E DRENAGEM  

   3.118.873,78 27,597%

   
 5 INTERFERÊNCIAS (DESVIO DE ADUTORA E  ADEQUAÇÃO 
DA REDE DE ESGOTO)    269.466,99 2,384%

 6 SINALIZAÇÃO VIÁRIA  
   23.183,24 0,205%

 7 ELEMENTOS DE SEGURANÇA  
   82.264,12 0,728%

 8 OBRA-DE-ARTE ESPECIAL (VIADUTO  FERROVIÁRIO
   5.078.792,08 44,939%

 9 RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DA VIA  
   300.713,79 2,661%

 10 ACABAMENTOS E COMPLEMENTAÇÕES  
   53.749,75 0,476%

 11 INSTALAÇAO DE REDE ELÉTRICA URBANA  
   144.374,43 1,277%  

 12 OBRAS COMPLEMENTARES  
   382.739,30 3,387%

 13 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO  CANTEIRO DE OBRAS
   524.535,86 4,641%

 14 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO  
  77.371,74 0,685%

LFB PROJETO e CONSTRUÇÂO LTDA

LEGENDA
CPU DIF: COPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO DO ACERVO DA DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA FERROVIÁRIA - DIF/DNIT
COTAÇÃO: PREÇO UNITÁRIO OBTIDO POR MEIO DE PESQUISA DE MERCADO  SICRO ,SICRO 2 : SISTEMA DE CUSTOS RODOVIÁRIOS - DNIT - novembro de 2016 
PINI: PREÇO OBTIDO POR MEIO DA PESQUISA DE MERCADO DISPONIBILIZADA PELA REVISTA CONSTRUÇÃO MERCADO DA EDITORA PINI
SINAPI - SEM DESONERAÇÂO - JANEIRO de 2016 aplicado o BDI de 26,7%
CUB: VALOR OBTIDO DO CUB - CUSTO UNITÁRIO BÁSICO DE CONSTRUÇÃO - GALPÃO INDUSTRIAL - SINDUSCON -SP -  julho 2017
TAB. CONSULT.: VALOR OBTIDO DA TABELA DE CONSULTORIA DISPONIBILIZADA PELO DNIT, PARA O MÊS DE julho 2017
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3.2-Relatório analítico de composições de custos sem desoneração SICRO2, SICRO, 
Tabela de Consultoria DNIT e Sinduscon SP CUB 

 
anexo ao trabalho após a página 16 
 
 
 

3.3-Cronograma físico-financeiro 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

96.142 96.142 96.142 96.142 384.566,53
25% 25% 25% 25%

107.210 107.210 214.419,95
50% 50%

64.642 290.889 290.889 646.418,92
10% 45% 45%

623.775 623.775 623.775 311.887 311.887 311.887 311.887 3.118.873,78
20% 20% 20% 10% 10% 10% 10,00%

80.840 80.840 80.840 26.947 269.466,99
30% 30% 30% 10%

23.183 23.183,24
100%

37.019 37.019 8.226 82.264,12
45% 45% 10%

507.879 761.819 1.015.758 1.523.638 761.819 507.879 5.078.792,08
10% 15% 20% 30% 15% 10%

300.714 300.713,79
100%

43.000 10.750 53.749,75
80% 20%

72.187 43.312 28.875 144.374,43
50% 30% 20%

76.548 57.411 57.411 38.274 38.274 38.274 38.274 19.137 19.137 382.739,30
20% 15% 15% 10% 10% 10% 10% 5% 5%

157.361 131.134 78.680 15.736 15.736 15.736 15.736 10.491 10.491 20.981 26.227 26.227 524.535,86
30% 25% 15% 3% 3% 3% 3% 2% 2% 4% 5% 5%

19.343 19.343 19.343 19.343 77.371,74
25% 25% 25% 25%

R$ 791.792,88 1.019.505,69 1.094.438,80 1.615.921,56 931.107,42 1.381.782,66 1.198.480,08 860.271,08 452.240,62 771.237,33 747.813,77 436.878,61 11.301.470,48

Total
(R$)

OBRAS COMPLEMENTARES

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS

TOTAL DA OBRA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PASSAGEM INFERIOR DA RUA J. LOURENÇO RODRIGUES (PÇ. ITÁLIA) - SÃO CARLOS/SP2

TERRAPLANAGEM1

P

E

DISCRIMINAÇÃO
MÊS

OBRA-DE-ARTE ESPECIAL (VIADUTO FERROVIÁRIO)

RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE VIA FÉRREA

ACABAMENTO E COMPLEMENTAÇÕES

INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA URBANA

OBRAS-DE-ARTE CORRRENTE E DRENAGEM

INTERFERÊNCIAS

SINALIZAÇÃO VIÁRIA

ELEMENTOS DE SEGURANÇA

MUROS DE ARRIMO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

2

3

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

LFB	PROJETO	E	CONSTRUÇÂO	LTDA	
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3.4-Composição do BDI 
 
 

 

CONTRATO
OBJETO:
LOCAL:

SIGLAS ITENS
AC Taxa de rateio da Administração Central 5,43%
DF Taxa de despesas financeiras 1,39%
R Taxa de Risco, Seguro e Garantia do Empreendimento 2,00%

Taxa de Tributos (soma dos itens COFINS, ISS e PIS)
Impostos que incidem sobre o faturamenro - ISS 3,50%
Impostos que incidem sobre o faturamenro - PIS 0,65%
Impostos que incidem sobre o faturamenro - COFINS 3,00%
Contribuição previdênciária conf. MP 612/2013 -4,5% sobre o Faturamento 0,00%

L Taxa de lucro 8,00%
26,70%TOTAL 

AF5669/2017
Viaduto	da	Praça	Itália	-	São	Carlos/SP

CÁLCULO DO BDI - PREENCHIMENTO

Projeto	Praça	Itália	-	São	Carlos

BDI

Praça	Itália	-	São	Carlos/SP

I 7,15%
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4. Ata de reunião 22/08/17 

4.1-Sugestão do regime de contratação  
O regime de contratação para a futura licitação, deverá permanecer idêntico à licitação 
original, ou seja, regime de contratação a preços unitários. 

4.2-Adequação do prazo do cronograma 
O prazo do cronograma deve ser ampliado para no mínimo 18 meses 

4.3-Preços faltantes na tabela de referência 
Os preços com indicação “Atual.DIF” na planilha, permaneceram com a base original, 
pois as tabelas não disponibilizam itens equivalentes. 

4.4-Inconsistências nos itens da planilha 
Os itens 3, 5, 8, 9 e 11 da planilha, contem inconsistências em relação ao projeto. 

 
  

A empresa LFB PROJETO E CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o 
nº13.912.338/0001-61, neste ato representada por LEOPOLDO FERNANDES BRAGA 
JUNIOR, engenheiro, portador do RG 6.946.523-x e do CPF nº 721.107.408-68, CONCLUI 
os trabalhos para qual foi contratada.  
 
 
 
 
 

 
CARIMBO PADRÃO DO CNPJ 

            Campinas, 24 de agosto de 2017. 
 
 
 
 

_________________________________________ 
          LFB PROJETO E CONSTRUÇÃO LTDA. – ME 

Leopoldo Fernandes Braga Júnior 
Sócio – Administrador 
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Anexos da Etapa 3 

 
 

Composição de custos Analíticos  
 

SICRO 
SICRO2 

Tabela de Consultoria DNIT 
Sinduscon SP 

 
 

Drenagem do Viaduto Praça 
Itália - DNIT 

 
 

São Carlos/SP 
 


