

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: Reforma da Cancha de Malha

LOCAL: Alameda das Azaleias, 209 - Cidade Jardim, São Carlos/SP (coordenadas: 22°00'07.48"S / 47°53'33.07"W)

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR DOS SERVIÇOS | MÊS 1 | | MÊS 2 | | MÊS 3 | | MÊS 4 | | TOTAL | |
|--------------------------|------------------------------------|--------------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|--------------|--------|---------------|---------|---------------|
| | | | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R\$ 11.501,49 | 65 | R\$ 7.475,97 | 35 | R\$ 4.025,52 | | R\$ - | | R\$ - | 100 | R\$ 11.501,49 |
| 2 | CANCHA DE MALHA (40,00 M X 4,00 M) | R\$ 20.430,62 | 20 | R\$ 4.086,12 | 80 | R\$ 16.344,50 | | R\$ - | | R\$ - | 100 | R\$ 20.430,62 |
| 3 | REVESTIMENTO | R\$ 592,28 | | R\$ - | 60 | R\$ 355,37 | 40 | R\$ 236,91 | | R\$ - | 100 | R\$ 592,28 |
| 4 | PINTURA | R\$ 18.308,93 | | R\$ - | | R\$ - | 50 | R\$ 9.154,47 | 50 | R\$ 9.154,46 | 100 | R\$ 18.308,93 |
| 5 | LIMPEZA | R\$ 2.624,00 | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | 100 | R\$ 2.624,00 | 100 | R\$ 2.624,00 |
| VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | | R\$ 53.457,32 | 21,63% | R\$ 11.562,09 | 38,77% | R\$ 20.725,39 | 17,57% | R\$ 9.391,38 | 22,03% | R\$ 11.778,46 | 100,00% | R\$ 53.457,32 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
São Carlos, 17 de outubro de 2022

LUIZ JOAQUIM DE ALENCAR JUNIOR
Engenheiro civil - SMOP