PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

ASSUNTO: CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
OBRA: RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS - DISTRITO SANTA EUDOOXIA - FASE Il
LocAL: VIAS URBANAS URBANAS - DISTRITO DE SANTA EUDOXIA - MUNICIPIO DE SAO CARLOS - SP

iTEM | DISCRIMINACAO | PRECOSR$ | 30dias (%) | 30dias (R$) | 60dias (%) | 60dias (R$) | 90 dias (%) 90 dias (R$) |  Total (%) Total (R$) |

1.1 Placa de identificacéo da obra (2,50 m x 4,00 m) 2.223,50 100% 2.223,50 0% - 0% - 100% 2.223,50

12  |'mprimacdo betuminosa ligante para reguiarizagdo | -, 445 o7 35% 4.355,39 35% 4.355,39 30% 3.733,19 100% 12.443,97
do pavimento

13 |Concreto asfaltico usinado a quente (CBUQ) para | g 55, g, 35% 17.231,13 35% 17.231,13 30% 14.769,54 100% 49.231,81
regularizacdo do pavimento, espessura de 2 cm

14 Imprimagéo betuminosa ligante 82.959,85 35% 29.035,95 35% 29.035,95 30% 24.887,96 100% 82.959,85

15 |Camada de rolamento em concreto asfaftico 492.374,65 35% 172.331,13 35% 172.331,13 30% 147.712,40 100% 492.374,65
usinado a quente (CBUQ), espessura de 3 cm

16 Sinalizacé&o viaria horizontal com tinta acrilica 13.476,72 0% - 0% - 100% 13.476,72 100% 13.476,72
Ensaios de laboratorio - verificacdo de espessura,

1.6 dosagem Marshall, granulometria, teor de asfalto, 6.364,14 0% - 0% - 100% 6.364,14 100% 6.364,14
estabilidade e fluéncia

TOTAL ACUMULADO| 659.07464 |  3417% | 20517710 |  3383% 22295360 |  32,01% 21094394 | 100% 659.074,64
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