
ASSUNTO: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO PREÇOS R$ 30 dias (%) 30 dias (R$) 60 dias (%) 60 dias (R$) 90 dias (%) 90 dias (R$) Total (%) Total (R$)
  

1.1 Placa de identificação da obra (2,50 m x 4,00 m) 2.223,50 100% 2.223,50        0% -                 0% -                 100% 2.223,50        

1.2
Imprimação betuminosa ligante para regularização 

do pavimento
12.443,97 35% 4.355,39        35% 4.355,39        30% 3.733,19        100% 12.443,97      

1.3
Concreto asfáltico usinado a quente (CBUQ) para 

regularização do pavimento, espessura de 2 cm
49.231,81 35% 17.231,13      35% 17.231,13      30% 14.769,54      100% 49.231,81      

1.4 Imprimação betuminosa ligante 82.959,85 35% 29.035,95      35% 29.035,95      30% 24.887,96      100% 82.959,85      

1.5
Camada de rolamento em concreto asfáltico 

usinado a quente (CBUQ), espessura de 3 cm
492.374,65 35% 172.331,13    35% 172.331,13    30% 147.712,40    100% 492.374,65    

1.6 Sinalização viária horizontal com tinta acrílica 13.476,72 0% -                 0% -                 100% 13.476,72      100% 13.476,72      

1.6

Ensaios de laboratório - verificação de espessura, 

dosagem Marshall, granulometria, teor de asfalto, 

estabilidade e fluência

6.364,14 0% -                 0% -                 100% 6.364,14        100% 6.364,14        

659.074,64 34,17% 225.177,10 33,83% 222.953,60 32,01% 210.943,94 100% 659.074,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

São Carlos, fevereiro de 2023. Engenheiro civil - SMOP    

 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS - DISTRITO SANTA EUDOÓXIA - FASE III

TOTAL ACUMULADO

VIAS URBANAS URBANAS  - DISTRITO DE SANTA EUDÓXIA - MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - SP

Samuel Fernandes


