
OBRA: PAVIMENTAÇÃO, RECAPE E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS

CONVÊNIO: PROGRAMA "NOSSA RUA"

LOCAL: MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - SP

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10

20,00% 20,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00%

 R$            251.733,12  R$            251.733,12  R$            188.799,84  R$            188.799,84  R$            188.799,83  R$            188.799,83  R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -   

 R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -   

 R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -   

12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

 R$            571.161,64  R$            571.161,64  R$            571.161,64  R$            571.161,64  R$            571.161,64  R$            571.161,63  R$            571.161,63  R$            571.161,63  R$                           -    R$                           -   

 R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -   

 R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -   

20,00% 20,00%

 R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$            402.647,92  R$            402.647,92 

12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

 R$            609.762,41  R$            609.762,41  R$            609.762,41  R$            609.762,41  R$            609.762,41  R$            609.762,41  R$            609.762,40  R$            609.762,40  R$                           -    R$                           -   

20,00% 20,00%

 R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$            479.508,34  R$            479.508,34 

25,00% 25,00%

 R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$            183.476,99  R$            183.476,99 

 R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -   

 R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -   

1.432.657,17R$      1.432.657,17R$      1.369.723,89R$      1.369.723,89R$      1.369.723,88R$      1.369.723,87R$      1.180.924,03R$      1.180.924,03R$      1.065.633,25R$      1.065.633,25R$      

1.432.657,17R$      2.865.314,34R$      4.235.038,23R$      5.604.762,12R$      6.974.486,00R$      8.344.209,87R$      9.525.133,90R$      10.706.057,93R$    11.771.691,18R$    12.837.324,43R$    

Prefeitura do Município de São Carlos, aos 30/01/2023

 R$          4.569.293,09 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1.
ROD. GABRIEL CRNKROVIC / AV. BELA CINTRA - 

DISTRITO DE ÁGUA VERMELHA
 R$          1.258.665,58 

2.
R. ALESSANDRO DI SALVO - JD. NOVO 

HORIZONTE
 R$             515.887,71 

 R$             182.498,54 

6.
VIA DE ACESSO - ROD. WASHINGTON LUÍS KM 

226 + 735m
 R$             533.181,65 

R. CAETANO FERRAGINI / R. JOÃO DERIGGI - 

PARQUE FEHR

3. AV. PAULISTA - JD. PAULISTA  R$             547.078,68 

4. R. SEBASTIÃO RAMOS - TUTOYA DO VALE

7.

R. PROF. VERA HELENA TRINTA PULCINELLI - 

TUTOYA DO VALE

R. RAY WESLEY HERRICK - JD. EMBARÉ

AV. CLEMENTE TALARICO - JARDIM EMBARÉ

5. R. GIACOMINI VACCARI - JD. SANTA MARIA II

 R$          2.013.239,56 

 R$          4.878.099,26 

PROLONGAMENTO DA AV. PAULISTA (ATÉ AV. 

TANCREDO DE ALMEIDA NEVES) - JD. 

PAULISTA

 R$          2.397.541,69 

 R$             733.907,96 

 R$             260.003,24 

 R$          1.799.044,88 

8.

9.

11.

12.

13.

PROLONGAMENTO RUA DO PARQUE - VILA 

NERY

19.688.441,84R$    



OBRA: PAVIMENTAÇÃO, RECAPE E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS

CONVÊNIO: PROGRAMA "NOSSA RUA"

LOCAL: MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - SP

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$)

Prefeitura do Município de São Carlos, aos 30/01/2023

 R$          4.569.293,09 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1.
ROD. GABRIEL CRNKROVIC / AV. BELA CINTRA - 

DISTRITO DE ÁGUA VERMELHA
 R$          1.258.665,58 

2.
R. ALESSANDRO DI SALVO - JD. NOVO 

HORIZONTE
 R$             515.887,71 

 R$             182.498,54 

6.
VIA DE ACESSO - ROD. WASHINGTON LUÍS KM 

226 + 735m
 R$             533.181,65 

R. CAETANO FERRAGINI / R. JOÃO DERIGGI - 

PARQUE FEHR

3. AV. PAULISTA - JD. PAULISTA  R$             547.078,68 

4. R. SEBASTIÃO RAMOS - TUTOYA DO VALE

7.

R. PROF. VERA HELENA TRINTA PULCINELLI - 

TUTOYA DO VALE

R. RAY WESLEY HERRICK - JD. EMBARÉ

AV. CLEMENTE TALARICO - JARDIM EMBARÉ

5. R. GIACOMINI VACCARI - JD. SANTA MARIA II

 R$          2.013.239,56 

 R$          4.878.099,26 

PROLONGAMENTO DA AV. PAULISTA (ATÉ AV. 

TANCREDO DE ALMEIDA NEVES) - JD. 

PAULISTA

 R$          2.397.541,69 

 R$             733.907,96 

 R$             260.003,24 

 R$          1.799.044,88 

8.

9.

11.

12.

13.

PROLONGAMENTO RUA DO PARQUE - VILA 

NERY

19.688.441,84R$    

MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 MÊS 15 MÊS 16 MÊS 17 MÊS 18 TOTAL

100,00%

 R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$         1.258.665,58 

40,00% 30,00% 30,00% 100,00%

 R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$            206.355,09  R$            154.766,31  R$            154.766,31  R$                           -    R$                           -    R$            515.887,71 

40,00% 30,00% 30,00% 100,00%

 R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$            218.831,48  R$            164.123,60  R$            164.123,60  R$            547.078,68 

100,00%

 R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$         4.569.293,09 

50,00% 50,00% 100,00%

 R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$              91.249,27  R$              91.249,27  R$                           -    R$                           -    R$            182.498,54 

40,00% 30,00% 30,00% 100,00%

 R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$            213.272,66  R$            159.954,50  R$            159.954,49  R$                           -    R$                           -    R$            533.181,65 

15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 100,00%

 R$            301.985,93  R$            301.985,93  R$            301.985,93  R$            301.985,93  R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$         2.013.239,56 

100,00%

 R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$         4.878.099,26 

15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 100,00%

 R$            359.631,26  R$            359.631,25  R$            359.631,25  R$            359.631,25  R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$         2.397.541,69 

25,00% 25,00% 100,00%

 R$            183.476,99  R$            183.476,99  R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$            733.907,96 

40,00% 30,00% 30,00% 100,00%

 R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$            104.001,30  R$              78.000,97  R$              78.000,97  R$                           -    R$            260.003,24 

25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

 R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$            449.761,22  R$            449.761,22  R$            449.761,22  R$            449.761,22  R$         1.799.044,88 

845.094,18R$         845.094,17R$         661.617,18R$         1.081.244,93R$      959.732,60R$         1.152.563,74R$      691.885,79R$         613.884,82R$         

13.682.418,61R$    14.527.512,78R$    15.189.129,96R$    16.270.374,89R$    17.230.107,49R$    18.382.671,23R$    19.074.557,02R$    19.688.441,84R$    

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

19.688.441,84R$    


