
OBRA:

LOCAL:

valor % valor % valor % valor %

RECAPE DEP. PAULINHO DA FORÇA (DEMANDA 42875)
Jardim Antenor Garcia: Rua Luiz Paulino dos Santos, Rua 
José Geraldo Machado, Rua Bruno Pauka, Rua José Freitas 
de Souza

RECAPE DEP. ITAMAR BORGES (DEMANDA 45111)

Parque Industrial: Rua Luigi Mazziero, Rua Romildo Bruno

RECAPE DEP. CARLOS SAMPAIO (DEMANDA 37882)

Parque Industrial: Rua José Favoretto, Rua Vicente Petrilli

RECAPE CASA CIVIL II (DEMANDA 43642)
Jardim Hikari: Rua João Tonissi

RECAPE DEP. FERNANDO CAPES (DEMANDA 43020)
Centro: Avenida São Carlos

3.259.708,70 1.086.338,75 33,33        1.086.338,75 33,33         1.087.031,21 33,35        3.259.708,70              100,00

100,00    433.834,66          100,00      433.834,66                 

100,00    

278.511,76 69.627,94             25,00        69.627,94             25,00         139.255,88          50,00        278.511,76                 100,00    

25,00        168.942,36            25,00         337.884,71          50,00        675.769,42                 

100,00    

352.111,92 88.027,98             25,00        88.027,98             25,00         176.055,96          50,00        352.111,92                 100,00    

50,00        759.740,47            50,00         1.519.480,94              

2

3

4

5

1.519.480,94 759.740,47            

675.769,42 168.942,36            

433.834,66

São Carlos, 07/02/23 ____________________________________________
Responsável técnico

MÊS 3 TOTAL

TOTAL

Prefeitura do Município de São Carlos

1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS - PROGRAMA SEM PAPEL

Jardim Antenor Garcia, Parque Industrial, Jardim Hikari e Centro

ITEM DISCRIMINAÇÃO PREÇOS R$
MÊS 1 MÊS 2


