PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

oBRA: INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS - PROGRAMA SEM PAPEL
LOCAL: Jardim Antenor Garcia, Parque Industrial, Jardim Hikari e Centro

. MES 1 MES 2 MES 3 TOTAL
ITEM DISCRIMINACAO PRECOS R$
valor % valor % valor % valor %

RECAPE DEP. PAULINHO DA FORCA (DEMANDA 42875)
Jardim Antenor Garcia: Rua Luiz Paulino dos Santos, Rua

1 José Geraldo Machado, Rua Bruno Pauka, Rua José Freitas 1.519.480,94 759.740,47 50,00 759.740,47 50,00 1.519.480,94 100,00
de Souza
RECAPE DEP. ITAMAR BORGES (DEMANDA 45111)

2 352.111,92 88.027,98 25,00 88.027,98 25,00 176.055,96 50,00 352.111,92 100,00
Parque Industrial: Rua Luigi Mazziero, Rua Romildo Bruno
RECAPE DEP. CARLOS SAMPAIO (DEMANDA 37882)

3 675.769,42 168.942,36 25,00 168.942,36 25,00 337.884,71 50,00 675.769,42 100,00
Parque Industrial: Rua José Favoretto, Rua Vicente Petrilli
RECAPE CASA CIVIL Il (DEMANDA 43642)

4 Jardim Hikari: Rua Joo Tonissi 278.511,76 69.627,94 25,00 69.627,94 25,00 139.255,88 50,00 278.511,76 100,00
RECAPE DEP. FERNANDO CAPES (DEMANDA 43020)

5 Centro: Avenida Sao Carlos 433.834,66 433.834,66 100,00 433.834,66 100,00

TOTAL| 3.259.708,70

1.086.338,75

33,33

1.086.338,75

33,33

1.087.031,21

33,35

3.259.708,70

Prefeitura do Municipio de Sao Carlos
Sao Carlos, 07/02/23

Responsavel técnico




