~ Prefeitura de

SAOCARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE

OBRAS PUBLICAS

ASSUNTO: CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
OBRA: EXECUGAO DE MURO NO CEMEI BENTO PRADO
AREA: 2.043,33 m?
LOCAL: RUA NORBERTO PERONTI, 50 - PQ. DOURADINHO - SAO CARLOS, SP
" MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 TOTAL
ITEM DESCRIGAO DE SERVIGOS PRECOS R$
% VALOR R$ % VALOR R$ % VALOR R$ % VALOR R$ % VALOR R$ % VALOR R$ % VALOR R$
1 SERVICOS PRELIMINARES 20.251,91 | 50,00 | 10.12595 | 50,00 | 10.125,95 100,00 | 20.251,91
2 RETIRADAS E DEMOLIGOES 6.279,99 50,00 3.139,99 50,00 3.139,99 100,00 | 6.279,99
3 INFRAESTRUTURA 27.428,41 50,00 13.714,21 | 50,00 | 13.714,21 100,00 | 27.428,41
4 SUPERESTRUTURA 92.095,46 50,00 | 46.047,73 | 50,00 | 46.047,73 100,00 | 92.095,46
5 PINTURA 25.200,41 25,00 6.300,10 75,00 | 18.900,31 100,00 | 25.200,41
6 SERVICOS FINAIS 4.226,01 25,00 1.056,50 75,00 3.169,51 100,00 | 4.226,01
VALOR TOTAL DOS SERVICOS R$ 175.482,19 | 5,77 10.125,95 7,56 13.265,95 9,60 16.854,20 | 37,65 | 66.062,04 | 37,61 | 66.004,54 1,81 3.169,51 100,00 | 175.482,19

Sdo Carlos, 03 de Margo de 2023

Luiz Joaquim de Alencar Junior
Engenheiro - SMOP




