
ASSUNTO: CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: EXECUÇÃO DE MURO NO CEMEI BENTO PRADO

ÁREA: 2.043,33 m²

LOCAL: RUA NORBERTO PERONTI, 50 - PQ. DOURADINHO - SÃO CARLOS, SP

% VALOR R$ % VALOR R$ % VALOR R$ % VALOR R$ % VALOR R$ % VALOR R$ % VALOR R$

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 20.251,91 50,00 10.125,95 50,00 10.125,95 100,00 20.251,91

2 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES 6.279,99 50,00 3.139,99 50,00 3.139,99 100,00 6.279,99

3 INFRAESTRUTURA 27.428,41 50,00 13.714,21 50,00 13.714,21 100,00 27.428,41

4 SUPERESTRUTURA 92.095,46 50,00 46.047,73 50,00 46.047,73 100,00 92.095,46

5 PINTURA 25.200,41 25,00 6.300,10 75,00 18.900,31 100,00 25.200,41

6 SERVIÇOS FINAIS 4.226,01 25,00 1.056,50 75,00 3.169,51 100,00 4.226,01

175.482,19 5,77 10.125,95 7,56 13.265,95 9,60 16.854,20 37,65 66.062,04 37,61 66.004,54 1,81 3.169,51 100,00 175.482,19

São Carlos, 03 de Março de 2023

                                VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R$

ITEM DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS PREÇOS R$
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 TOTAL

________________________________________

Luiz Joaquim de Alencar Júnior

Engenheiro - SMOP


