
ASSUNTO: CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: Aterro e Contenção da Erosão Remanescente na Rua Hermano Bonfim

ÁREA: 601,00

LOCAL: Rua Hermano Bonfim esq. Luiz Gualtieri

ITEM DISCRIMINAÇÃO PREÇOS R$ 30 dias 60 dias 90 dias
     

2.275,93
 

28.579,71 33.342,99 33.342,99

6.575,39 1.643,85

958,01

 TOTAL PARCIAL 106.718,88 30.855,64 39.918,38 35.944,85

TOTAL ACUMULADO 106.718,88 30.855,64 70.774,02 106.718,88

São Carlos, março de 2023

2.275,93

2 Aterro das áreas de erosão 95.265,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

3 Drenagem e guias em concreto 8.219,24

4 Limpeza de obra 958,01

Representante Legal
Eng. Michele Ferro Rios
   Fiscalização - Smop
     Crea: 5062958711


