PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

ASSUNTO: CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

OBRA:  CONSTRUGAO DO CRAS DO RESIDENCIAL ITATIAIA )
LOCAL: RUA SEM DENOMINACAO ESQ. COM RUA 5 - CONJ. RESIDENCIAL ITATIAIA - SAO CARLOS - SP
ITEM DISCRIMINACAO PRECOS R$ 30 60 90 120 150 180
1 SERVICOS PRELIMINARES 42.008,95 14.703,13
2 MOVIMENTOS DE TERRA 39.997,08 7.999,42
3 FUNDAGOES 42.268,65 29.588,06_| 12.680,60
4 SUPERESTRUTURA 143.631,66 78.097,41 | 64.63425
5 ALVENARIA 46.913,99 2580269 | 2111130
6 IMPERMEABILIZACAO 6.187,52 495002 | 1.237,50
7 ESQUADRIAS 49.092,04 17.182,21
8 INSTALACOES ELETRICAS 42.347,64 635215 | 12.704.29
9 INSTALACOES HIDRAULICAS 49.858,44 7.478,77 14.957,53
10 |COBERTURA 74.415,83 1288317 | 5953266 |
11 |REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO 55.835,03 2512576
12 |p1sos 55.302,14 24.885,06
13 |VIDROS 5.441,80 =
14 |PINTURA 30.058,25
15  |FECHAMENTO EXTERNO 110.771,91 2215438 | 27.692,98
16 |SERVICOS COMPLEMENTARES 13.238,43
TOTAL PARCIAL]  807.369,36 50.30348 | 52.290,60 | 122.430,72 | 10186621 | 95.517,.96 | 12254874
TOTAL ACUMULADO|  807.369,36 50.303,48 | 111.504,00 | 234.024,80 | 335.891,02 | 431.40897 | 553.957,72




PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

ASSUNTO: CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUCAO DO CRAS DO RESIDENCIAL ITATIAIA )
LOCAL: RUA SEM DENOMINACAO ESQ. COM RUA 5 - CONJ. RESIDENCIAL ITATIAIA - SAO CARLOS - SP
ITEM DISCRIMINACAO PRECOS R$ 210 240 270 300 330 360

1 SERVICOS PRELIMINARES 42.008,95

2 MOVIMENTOS DE TERRA 39.997,08

3 FUNDACOES 42.268,65

4 SUPERESTRUTURA 143.631,66

5 ALVENARIA 46.913,99

6 IMPERMEABILIZAGAO 6.187,52

7 ESQUADRIAS 49.092,04 31.909,83

8 INSTALACOES ELETRICAS 42.347,64 23.291,20

9 INSTALACOES HIDRAULICAS 49.858,44 27.4H

10 COBERTURA 74.415,83

11 REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO 55.835,03 30.709,27

12 PISOS 55.302,14 30.416,18

13 VIDROS 5.441,80 5.441,80

14 PINTURA 30.058,25 3.005,83 7.052,43

15 FECHAMENTO EXTERNO 110.771,91 22.154,38 38.770,17

16 SERVICOS COMPLEMENTARES 13.238,43 1323843
TOTAL PARCIAL| 807.369,36 168.908,82 | 84.502,82

TOTAL ACUMULADO|  807.369,36 722.866,54 | 807.369,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

Sao Carlos, 30 de maio de 2022

MICHELE FERRO RIOS
Engenheira civil - SMOP




