
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

               SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

ASSUNTO: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CRAS DO RESIDENCIAL ITATIAIA

LOCAL: RUA SEM DENOMINAÇÃO ESQ. COM RUA 5 - CONJ. RESIDENCIAL ITATIAIA - SÃO CARLOS - SP

ITEM DISCRIMINAÇÃO PREÇOS R$ 30 60 90 120 150 180        

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 42.008,95 27.305,82 14.703,13
 

2 MOVIMENTOS DE TERRA 39.997,08 31.997,66 7.999,42
  

3 FUNDAÇÕES 42.268,65 29.588,06 12.680,60

4 SUPERESTRUTURA 143.631,66 78.997,41 64.634,25

5 ALVENARIA 46.913,99 25.802,69 21.111,30

6 IMPERMEABILIZAÇÃO 6.187,52 4.950,02 1.237,50

7 ESQUADRIAS 49.092,04 17.182,21
 

8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 42.347,64 6.352,15 12.704,29
 

9 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 49.858,44 7.478,77 14.957,53

10 COBERTURA  74.415,83 14.883,17 59.532,66

11 REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO 55.835,03 25.125,76
 

12 PISOS 55.302,14 24.885,96

13 VIDROS  5.441,80
 

14 PINTURA 30.058,25

15 FECHAMENTO EXTERNO 110.771,91 22.154,38 27.692,98

16 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 13.238,43

 TOTAL PARCIAL 807.369,36 59.303,48 52.290,60 122.430,72 101.866,21 95.517,96 122.548,74

TOTAL ACUMULADO 807.369,36 59.303,48 111.594,09 234.024,80 335.891,02 431.408,97 553.957,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

               SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

ASSUNTO: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CRAS DO RESIDENCIAL ITATIAIA

LOCAL: RUA SEM DENOMINAÇÃO ESQ. COM RUA 5 - CONJ. RESIDENCIAL ITATIAIA - SÃO CARLOS - SP

ITEM DISCRIMINAÇÃO PREÇOS R$ 210 240 270 300 330 360        

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 42.008,95

2 MOVIMENTOS DE TERRA 39.997,08

3 FUNDAÇÕES 42.268,65

4 SUPERESTRUTURA 143.631,66

5 ALVENARIA 46.913,99

6 IMPERMEABILIZAÇÃO 6.187,52

7 ESQUADRIAS 49.092,04 31.909,83
 

8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 42.347,64 23.291,20
  

9 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 49.858,44 27.422,14

10 COBERTURA  74.415,83

11 REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO 55.835,03 30.709,27

12 PISOS 55.302,14 30.416,18

13 VIDROS  5.441,80 5.441,80
 

14 PINTURA 30.058,25 3.005,83 27.052,43

15 FECHAMENTO EXTERNO 110.771,91 22.154,38 38.770,17

16 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 13.238,43 13.238,43
  

 TOTAL PARCIAL 807.369,36 168.908,82 84.502,82

TOTAL ACUMULADO 807.369,36 722.866,54 807.369,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

São Carlos, 30 de maio de 2022 Engenheira civil - SMOP

MICHELE FERRO RIOS


