
ASSUNTO: CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO PARQUE SÃO JOSÉ

LOCAL: PARQUE SÃO JOSÉ - SÃO CARLOS/SP

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 Total parcela

17,00% 4,50% 4,50% 14,80% 14,80% 14,80% 14,80% 14,80% 100,00%

10.114,42 2.677,35 2.677,35 8.805,50 8.805,50 8.805,49 8.805,49 8.805,49 59.496,59

10,00% 5,00% 18,75% 18,70% 18,70% 18,75% 10,10% 100,00%

197.464,91 98.732,45 370.246,70 369.259,38 369.259,38 370.246,70 199.439,56 1.974.649,08

5,00% 20,00% 19,00% 19,00% 20,00% 17,00% 100,00%

3.434,67 13.738,66 13.051,73 13.051,72 13.738,66 11.677,86 68.693,30

2,00% 2,45% 13,00% 13,00% 13,00% 11,90% 22,33% 22,32% 100,00%

92.645,98 113.491,32 602.198,84 602.198,84 602.198,83 551.243,55 1.034.392,31 1.033.929,08 4.632.298,75

50,00% 50,00% 100,00%

379.130,57 379.130,56 758.261,13

50,00% 50,00% 100,00%

32.103,45 32.103,44 64.206,89

50,00% 50,00% 100,00%

51.877,89 51.877,89 103.755,78

300.225,31 218.335,79 988.861,55 993.315,45 993.315,43 944.034,40 1.717.427,13 1.505.846,46

300.225,31 518.561,10 1.507.422,65 2.500.738,10 3.494.053,53 4.438.087,93 6.155.515,06 7.661.361,52

ASSINATURA __________________________________________

MARIO HENRIQUE DIAS PELISSARI

CREA: 5061938090

ART: 28027230210210841

São Carlos, 30 de março de 2021.

4 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS 4.632.298,75

2 REDE DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS 1.974.649,08

3
REMANEJAMENTO DE REDES DE ÁGUA E 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO
68.693,30

7.661.361,527.661.361,52

5 PASSEIO PÚBLICO 758.261,13

7 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 103.755,78

6 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 64.206,89

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 59.496,59


