
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Prazo de liberação: em 

30 dias após a emissão 

da OIS.

PRAZO DE 

EXECUÇÃO 

IMEDIATO

Prazo de liberação: em 

até 30 dias após a 

liberação da etapa.

PRAZO DE 

EXECUÇÃO: 

60 DIAS

Prazo de liberação: em 

até 30 dias após a 

liberação da etapa.

PRAZO DE 

EXECUÇÃO: 

60 DIAS
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R$

M

R$

M

R$

M2
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M2

R$

M2

R$

M2

R$

ASSINATURA ______________________________________

MARIO HENRIQUE DIAS PELISSARI CREA: 5061938090

ART: 28027230210210841

RECURSOS PRÓPRIO 6.192,79 13.880,92 88.861,56

TOTAL 306.192,79 213.880,92 988.861,56

RECURSOS ESTADUAL 300.000,00 200.000,00 900.000,00

7
SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO MEIO 

AMBIENTE

6 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

5 PASSEIO PÚBLICO

602.198,84
4 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS

5.251,12

13.738,66 13.738,66
3

REMANEJAMENTO DE REDES DE ÁGUA E 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO

91,00 91,00

296.197,36 197.464,91 370.246,71
2 REDE DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

326,13 217,42 407,65

1 SERVIÇOS PRELIMINARES
9.995,43 2.677,35 2.677,35

6.786,06 1.817,70 1.817,70

PERÍODO IMEDIATO PERÍODO: 30 DIAS PERÍODO: 30 DIAS

ITEM SERVIÇO UNIDADE

1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO PARQUE SÃO JOSÉ
INÍCIO: data da assinatura do convênio.

SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E 

ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS

OBJETO: PRAZO PROPOSTO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

SÃO CARLOS dez/20

MUNICÍPIO: DATA BASE

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
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ASSINATURA ______________________________________

MARIO HENRIQUE DIAS PELISSARI

RECURSOS PRÓPRIO

TOTAL

RECURSOS ESTADUAL

7
SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO MEIO 

AMBIENTE

6 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

5 PASSEIO PÚBLICO

4 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS

3
REMANEJAMENTO DE REDES DE ÁGUA E 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO

2 REDE DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

ITEM SERVIÇO UNIDADE

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO PARQUE SÃO JOSÉ

SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E 

ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS

OBJETO:

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Prazo de liberação: em 

até 30 dias após a 

liberação da etapa.

PRAZO DE 

EXECUÇÃO: 

60 DIAS

Prazo de liberação: em 

até 30 dias após a 

liberação da etapa.

PRAZO DE 

EXECUÇÃO: 

60 DIAS

Prazo de liberação: em 

até 30 dias após a 

liberação da etapa.

PRAZO DE 

EXECUÇÃO: 

60 DIAS

CREA: 5061938090

ART: 28027230210210841

93.591,53 93.532,02

947.209,04

47.209,04

993.591,53 993.532,02

900.000,00 900.000,00 900.000,00

602.198,84 602.198,83 555.875,85

5.251,12 5.251,12 4.847,18

13.738,66 13.738,66 13.738,66

91,00 91,00 91,00

407,65

370.246,70 370.246,70 370.246,70

407,65 407,65

4.988,56 4.988,56

7.407,33 7.347,83

5.028,96

7.347,83

PERÍODO: 30 DIAS PERÍODO: 30 DIAS PERÍODO: 30 DIAS

4ª ETAPA 5ª ETAPA 6ª ETAPA

INÍCIO: data da assinatura do convênio.

PRAZO PROPOSTO

SÃO CARLOS dez/20

MUNICÍPIO: DATA BASE

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
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ASSINATURA ______________________________________

MARIO HENRIQUE DIAS PELISSARI

RECURSOS PRÓPRIO

TOTAL

RECURSOS ESTADUAL

7
SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO MEIO 

AMBIENTE

6 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

5 PASSEIO PÚBLICO

4 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS

3
REMANEJAMENTO DE REDES DE ÁGUA E 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO

2 REDE DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

ITEM SERVIÇO UNIDADE

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO PARQUE SÃO JOSÉ

SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E 

ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS

OBJETO:

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Prazo de liberação: em 

até 30 dias após a 

liberação da etapa.

PRAZO DE 

EXECUÇÃO: 

60 DIAS

Prazo de liberação: em 

até 30 dias após a 

liberação da etapa.

PRAZO DE 

EXECUÇÃO: 

60 DIAS

Prazo de liberação: em 

até 30 dias após a 

liberação da etapa.

PRAZO DE 

EXECUÇÃO: 

60 DIAS

40.393,20

59.496,59

2.174,15

1.974.649,08

455,00

68.693,30

40.393,20

4.632.298,75

17.911,67

758.261,13

2.052,65

64.206,89

9.117,38

103.755,78

7.010.000,00

651.361,52

7.661.361,52

CREA: 5061938090

ART: 28027230210210841

910.000,00

1.052.647,41 1.082.723,13 1.082.723,12

52.647,41 82.723,13 172.723,12

1.000.000,00 1.000.000,00

4.558,69 4.558,69

51.877,89 51.877,89

1.026,33 1.026,32

32.103,45 32.103,44

5.910,85 5.910,85

257.808,79 250.226,17 250.226,17

6.089,97

6.462,91 6.462,91

787.490,79 741.167,80 741.167,80

6.866,84

4.988,56 4.988,55 4.988,55

7.347,83 7.347,82 7.347,82

TOTAL

PERÍODO: 30 DIAS PERÍODO: 30 DIAS PERÍODO: 30 DIAS

7ª ETAPA 8ª ETAPA 9ª ETAPA

PRAZO PROPOSTO

SÃO CARLOS

MUNICÍPIO: DATA BASE

INÍCIO: data da assinatura do convênio.

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

dez/20


