. Prefeitura de
SAOCARLOS

GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

SUBSECRETARIA DE CONVENIOS COM MUNICIPIOS E

ENTIDADES NAO GOVERNAMENTAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE

OBRAS PUBLICAS

MUNICIPIO:

SAO CARLOS

dez/20

DATA BASE

OBJETO: PRAZO PROPOSTO
~ ~ . INICIO: data da assinatura do convénio.
PAVIMENTACAO E DRENAGEM DO PARQUE SAO JOSE - - - —
FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convénio
12 ETAPA 23 ETAPA 32 ETAPA
PERIODO IMEDIATO PERIODO: 30 DIAS PERIODO: 30 DIAS
ITEM SERVICO UNIDADE | Prazo de liberagdo: em | PRAZO DE | Prazo de liberacdo: em | PRAZO DE | Prazo de liberagdo: em | PRAZO DE
30 dias ap6s a emissdo [ EXECUCAO até 30 dias ap6s a EXECUCAO: até 30 dias ap6s a EXECUCAO:
da OlIS. IMEDIATO liberacéo da etapa. 60 DIAS liberacédo da etapa. 60 DIAS
M2 6.786,06 1.817,70 1.817,70
1 |[SERVICOS PRELIMINARES RS 5.095.43 567735 5677 35
i M 326,13 217,42 407,65
2 |REDE DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS RS 596.197 36 167.464 91 376246 71
3 REMANEJAMENTO DE REDES DE AGUA E M 91,00 91,00
ESGOTAMENTO SANITARIO R$ 13.738,66 13.738,66
% M2 5.251,12
4 |PAVIMENTACAO DE VIAS RS 602.198 84
5 |[PASSEIO PUBLICO I\F\/>I52;
~ M2
6 |SINALIZAGCAO HORIZONTAL RS
7 SERVICOS DE PROTECAO AO MEIO M2
AMBIENTE R$
RECURSOS ESTADUAL 300.000,00 200.000,00 900.000,00
RECURSOS PROPRIO 6.192,79 13.880,92 88.861,56
TOTAL 306.192,79 213.880,92 988.861,56
ASSINATURA

MARIO HENRIQUE DIAS PELISSARI

CREA: 5061938090
ART: 28027230210210841




. Prefeitura de

GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

SAOCARLOS

SUBSECRETARIA DE CONVENIOS COM MUNICIPIOS E

ENTIDADES NAO GOVERNAMENTAIS

OBJETO:

PAVIMENTAGAO E DRENAGEM DO PARQUE SAO JOSE

SECRETARIA MUNICIPAL DE

OBRAS PUBLICAS

MUNICIPIO:

SAO CARLOS

DATA BASE

dez/20

PRAZO PROPOSTO

INIiCIO: data da assinatura do convénio.

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convénio

42 ETAPA

52 ETAPA

62 ETAPA

PERIODO: 30 DIAS

PERIODO: 30 DIAS

PERIODO: 30 DIAS

ITEM SERVICO UNIDADE | Prazo de liberagdo: em | PRAZO DE | Prazo de liberacdo: em | PRAZO DE | Prazo de liberagdo: em | PRAZO DE
até 30 dias apds a EXECUCAO: até 30 dias ap6s a EXECUCAO: até 30 dias ap6s a EXECUCAO:
liberagdo da etapa. 60 DIAS liberagdo da etapa. 60 DIAS liberagao da etapa. 60 DIAS

M2 5.028,96 4.988,56 4.988,56
1 |SERVIGOS PRELIMINARES R$ 7.407,33 7.347,83 7.347,83
< M 407,65 407,65 407,65
2 |REDE DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS RS 3707546.90 $50.546.90 370.546.50
3 REMANEJAMENTO DE REDES DE AGUA E M 91,00 91,00 91,00
ESGOTAMENTO SANITARIO R$ 13.738,66 13.738,66 13.738,66
~ M2 5.251,12 5.251,12 4.847,18
4 [PAVIMENTAGAO DE VIAS R$ 602.198,84 602.198,83 555.875,85
5 |[PASSEIO PUBLICO '\R/’ISZS
- M2
6 |SINALIZACAO HORIZONTAL RS
7 SERVICOS DE PROTECAO AO MEIO M2
AMBIENTE R$
RECURSOS ESTADUAL 900.000,00 900.000,00 900.000,00
RECURSOS PROPRIO 93.591,53 93.532,02 47.209,04
TOTAL 993.591,53 993.532,02 947.209,04
ASSINATURA

MARIO HENRIQUE DIAS PELISSARI

CREA: 5061938090
ART: 28027230210210841




. Prefeitura de

GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

SAOCARLOS

SUBSECRETARIA DE CONVENIOS COM MUNICIPIOS E

ENTIDADES NAO GOVERNAMENTAIS

OBJETO:

PAVIMENTAGAO E DRENAGEM DO PARQUE SAO JOSE

SECRETARIA MUNICIPAL DE

OBRAS PUBLICAS

MUNICIPIO:

SAO CARLOS

DATA BASE

dez/20

PRAZO PROPOSTO

INICIO: data da assinatura do convénio.

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convénio

72 ETAPA 82 ETAPA 92 ETAPA
PERIODO: 30 DIAS PERIODO: 30 DIAS PERIODO: 30 DIAS
ITEM SERVICO UNIDADE | Prazo de liberagdo: em | PRAZO DE | Prazo de liberagdo: em | PRAZO DE | Prazo de liberagdo: em | PRAZO DE TOTAL
até 30 dias apds a EXECUCAO: até 30 dias ap6s a EXECUCAO: até 30 dias ap6s a EXECUCAO:
liberagdo da etapa. 60 DIAS liberagdo da etapa. 60 DIAS liberagdo da etapa. 60 DIAS
M2 4.988,56 4.988,55 4.988,55 40.393,20
1 |SERVICOS PRELIMINARES R$ 7.347,83 7.347,82 7.347,82 59.496,59
P M 2.174,15
2 |REDE DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS =r3 17574.649.08
3 REMANEJAMENTO DE REDES DE AGUA E M 455,00
ESGOTAMENTO SANITARIO R$ 68.693,30
- M2 6.866,84 6.462,91 6.462,91 40.393,20
4 |PAVIMENTAGAO DE VIAS R$ 787.490,79 741.167,80 741.167,80 4.632.298,75
j M2 6.089,97 5.910,85 5.910,85 17.911,67
5 |PASSEIO PUBLICO R$ 257.808,79 250.226,17 250.226,17 758.261,13
~ M2 1.026,33 1.026,32 2.052,65
6 |[SINALIZACAO HORIZONTAL RS 32.103.45 35103 44 64.208.89
7 SERVICOS DE PROTECAO AO MEIO M2 4.558,69 4.558,69 9.117,38
AMBIENTE R$ 51.877,89 51.877,89 103.755,78
RECURSOS ESTADUAL 1.000.000,00 1.000.000,00 910.000,00 7.010.000,00
RECURSOS PROPRIO 52.647,41 82.723,13 172.723,12 651.361,52
TOTAL 1.052.647,41 1.082.723,13 1.082.723,12 7.661.361,52
ASSINATURA

MARIO HENRIQUE DIAS PELISSARI

CREA: 5061938090

ART: 28027230210210841




