PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

ASSUNTO: CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

OBRA: Reforma da UBS Sao José - UBS "Dr Luis Valentie de Oliveira"
LOCAL: Av. Araraquara, 422 - Vila Brasilia - Sao Carlos/SP
ITEM DISCRIMINACAO I PRECOS R$ I 30 60 90 120 150 180
SERVICOS PRELIMINARES [T 10.966,04 | 10.966,04
2 DEMOLIGCAO E RETIRADA 32.337,03 19.402,22 12.934,81
3 ESQUADRIAS 56.557,41 33.934,45 22.622,97
4 ALVENARIA 12.706,42 12.706,42
5 REVESTIMENTO 1.946,10 973,05 973,05
6 PISO 12.082,14 4.832,85 749,28
7 PINTURA 134.421,53 — 53.768,61 67.210,77 13.442,15
8 COBERTURA 122.519,05 73.511,43 49.007,62
9 INSTALACOES HIDRAULICAS 41.269,57 20.634,79 20.634,79
10 INSTALACOES ELETRICAS 35.682,10 10.704,63 17.841,05 7.136,42
11 TELEFONIA E REDE LOGICA 42.576,82 21.288,41 21.288,41
12 VIDROS/ESPELHOS 4.404,25 4.404,25
13 LIMPEZA 9.733,78 _9.733,78
TOTAL PARCIAL 517.202,26 30.368,26 138.893,02 111.192,33 113.532,86 95.635,60 27.580,18
TOTAL ACUMULADO 30.368,26 169.261,28 280.453,62 393.986,48 489.622,08 517.202,26

S3o Carlos, novembro de 2021




