
                          PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
                             SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ASSUNTO: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: Reforma da UBS São José - UBS "Dr Luis Valentie de Oliveira"
LOCAL: Av. Araraquara, 422 - Vila Brasília - São Carlos/SP

ITEM DISCRIMINAÇÃO PREÇOS R$ 30 60 90 120 150 180

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 10.966,04 10.966,04

2 DEMOLIÇÃO E RETIRADA 32.337,03 19.402,22 12.934,81

3 ESQUADRIAS 56.557,41 33.934,45 22.622,97

4 ALVENARIA  12.706,42 12.706,42

5 REVESTIMENTO 1.946,10 973,05 973,05

6 PISO 12.082,14 4.832,85 7.249,28

7 PINTURA 134.421,53 53.768,61 67.210,77 13.442,15

8 COBERTURA  122.519,05 73.511,43 49.007,62

9 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 41.269,57 20.634,79 20.634,79

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 35.682,10 10.704,63 17.841,05 7.136,42

11 TELEFONIA E REDE LÓGICA 42.576,82 21.288,41 21.288,41

12 VIDROS/ESPELHOS 4.404,25 4.404,25

13 LIMPEZA 9.733,78 9.733,78

 TOTAL PARCIAL 517.202,26 30.368,26 138.893,02 111.192,33 113.532,86 95.635,60 27.580,18

TOTAL ACUMULADO 30.368,26 169.261,28 280.453,62 393.986,48 489.622,08 517.202,26

São Carlos, novembro de 2021

           


