Prefeitura Municipal de Sao Carlos

Sdo Carlos, Capital da Tecnologia.
Secretaria Municipal de Servicos Piablicos

Departamento de Manutencao de Areas Verdes

Cronograma de execucdo do TCRA n® 68269/2011- Processo (PMSC) n°® 19010/2011 “Nascente Santa Fe”.

Operacoes Ano Ano Ano Quantidade Mao de Obra/ Quantidade de insumos
equipamentos
Preparo de Solo/ 8 horas de pa carregadeira + 16 horas
limpeza da area. Janeiro. de caminhdo basculante. 300 kg de calcario.
187 mourdes de Eucaliptos tratados
Cercamento: S60m 40 horas equipe. de 2,2m comprimento.
lineares. Janeiro.

2.800m de arames farpados.
5 kg de grampos de cerca.

Preparo das covas,
adubacao com 150g
de fertilizantes 04-14-
08/ cova e plantio.

Janeiro/ fevereiro.

24 horas equipe.

155 kg de 04-14-08.
1036 mudas nativas.

Replantio.

Margo/ outubro.

Se necessario.

Mudas.

Controle de formigas.

janeiro/ marco/ julho/
outubro.

janeiro/ mar¢o/ julho/
outubro.

janeiro/ mar¢o/ julho/
outubro.

0,7 horas equipe/ operacdo.
Totalizando 8,4 horas equipe.

8kg de formicida granulado.

Controle das plantas
invasoras nas coroas,
através de capinacio.

Abril/ julho/ outubro.

janeiro/ abril/ julho/
outubro.

Janeiro/ abril/ julho/
outubro.

16,0 horas equipe.
Totalizando 176,0 horas equipe.

Adubacao de
cobertura, 150g de
fertilizantes 20-05-20/
planta.

Marco.

setembro/ dezembro/
margo.

setembro/ outubro/
margo.

4,0 horas equipe/ operacdes.
Totalizando 28,0 horas equipe.

156 kg de 20-05-20 por operacdo.
Total de 1.092 kg de fertilizantes
20-05-20.

Controle da vegetacao
invasora nas entre
linhas de plantio.

abril/ julho/ outubro.

janeiro/ abril/ julho/
outubro.

janeiro/ abril/ julho/
outubro.

16 horas equipe/ operacdes.
Totalizando 176,0 horas equipe.
Utilizando rocadeiras laterais.

12 litros de gasolina/ operagdes.
Totalizando 132 litros de gasolina.

Fase de execucdo: Plantio e todos os tratos culturais no minimo por 3 anos.

Quantidade de mudas/ Area: 1036 mudas/ 1,8 ha.

Equipe: Um Motorista, Um Chefe de Secdo, Sete Agentes Operacionais.

Método da recuperacdo: Plantio de mudas de arvores nativas.

Equipamentos: Um veiculo utilitario, uma Kombi, trés rocadeiras laterais, sete enxadas, dois enxaddes, trés pas, uma chibanca, dois martelos, dois alicates e uma serra de tungsténio.




Sdo Carlos, Capital da Tecnologia.

Secretaria Municipal de Servicos Piablicos
Departamento de Manutenc¢io de Areas Verdes

Prefeitura Municipal de Sao Carlos

Cronograma de execucido do TCRA n° 19696/2014- Processo (PMSC) n° 7.205/2014 “Nascente Santa F¢é”.

Operacoes Ano Ano Ano Quantidade Mao de Quantidade de insumos
Obra/ equipamentos
Replantio. Dezembro. 3,0 horas equipe. Mudas que secaram.
Controle de formigas. Dezembro. Marco/ julho/ novembro. Margo/ julho/ novembro. 0,5 hora equipe por
operagdo. Total de 3,5 horas | 6 kg de formicida granulado.
equipe.
Controle das plantas
invasoras nas coroas, Dezembro. Abril, setembro, novembro. Janeiro, abril, setembro, 8,0 horas equipe/ operagdes.
através de capinacao. novembro. Totalizando 64,0 horas
equipe.
Adubacio de cobertura Dezembro. Fevereiro/ setembro/ Janeiro/ setembro/ 0,3 horas equipe/ operacdes. 180 kg de fertilizantes 20-
150g de 20-05-20/ planta. dezembro. dezembro. Totalizando 2,1 horas 05-20.
equipe.
Controle das vegetacdes 8,0 horas equipe/ operagdes. 6 litros de gasolina/
invasoras nas entre linhas Dezembro. Margo/ setembro. Janeiro/ julho/ dezembro. Totalizando 48 horas equipe. operacoes.
de plantio. Utilizando rocadeiras Totalizando 36 litros de
laterais. gasolina.
Manutencao do 20 mourdes de eucaliptos
cercamento. Dezembro. 8,0 horas equipe. tratados de 2,20m de

comprimento.
200m de arame farpado.

Fase de execucdo: Tratos culturais.
Método da recuperacdo: Plantio de mudas de arvores nativas.

Quantidade de mudas/ Area: 173 mudas/ 0,60 ha.

Equipe: Um Motorista, Um Chefe de Secdo, Sete Agentes Operacionais.
Equipamentos: Um veiculo utilitario, uma Kombi, trés rocadeiras costais, sete enxadas, dois enxaddes, trés pas, uma chibanca, dois martelos, dois alicates, uma serra de tungsténio.




Sdo Carlos, Capital da Tecnologia.

Secretaria Municipal de Servicos Piablicos
Departamento de Manutenc¢io de Areas Verdes

Prefeitura Municipal de Sao Carlos

Cronograma de execucido do TCRA n° 10935/2015- Processo (PMSC) n° 13.654/2011 “Novo Horizonte”.

Operacoes Ano Ano Ano Quantidade Mao de Quantidade de insumos
Obra/ equipamentos
Replantio. Fevereiro. 4,0 horas equipe. 110 mudas.
0,5 hora equipe/ operagdes. 1,5 kg de formicida

Controle de formigas.

Fevereiro/ julho/ novembro.

Fevereiro/ julho/ novembro.

Fevereiro/ julho/ novembro.

Totalizando 4,5 horas
equipe.

granulado/ operagdes.
Totalizando 13,5 kg de
formicida granulado.

Controle das plantas
invasoras nas coroas,
através de capinacao.

Margo/ Junho/ setembro/
novembro.

Janeiro, abril, setembro,
novembro.

Janeiro, abril, setembro,
novembro.

8,0 horas equipe/ operagdes.

Totalizando 96,0 horas
equipe.

Adubacao de cobertura
150g de fertilizante 20-05-
20/ planta.

Fevereiro/ setembro/
dezembro.

Fevereiro/ setembro/
dezembro.

Fevereiro/ setembro/
dezembro.

0,5 horas equipe/ operacdes.

Totalizando 4,5 horas
equipe.

720 kg de fertilizantes 20-
05-20.

Controle das vegetacoes

Fevereiro/ setembro/

Fevereiro/ setembro/

Fevereiro/ setembro/

8,0 horas equipe/ operagdes.

6 litros de gasolina/

invasoras nas entre linhas dezembro. dezembro. dezembro Totalizando 72,0 horas operacoes.
de plantio. equipe. Totalizando 54,0 horas
Utilizando rocadeiras equipe.
laterais.

Fase de execucdo: Tratos culturais.

Meétodo da recuperacgdo: Plantio de mudas de arvores nativas e regeneracdo natural.

Quantidade de mudas/ Area: 528 mudas/ 1,5 ha.

Equipe: Um Motorista, Um Chefe de Secdo, Sete Agentes Operacionais.
Equipamentos: Um veiculo utilitario, uma Kombi, trés rocadeiras costais, sete enxadas, dois enxaddes, trés pas, uma chibanca, dois martelos, dois alicates, uma serra de tungsténio.




Sdo Carlos, Capital da Tecnologia.

Secretaria Municipal de Servicos Piablicos

Prefeitura Municipal de Sao Carlos

Departamento de Manutencao de Areas Verdes

Cronograma de execucido do TCRA n° 47059/2011- Processo (PMSC) n° 37313/2010 “Sitio Paraiso”.

Operacoes Ano Ano Ano Quantidade Mao de Quantidade de insumos
Obra/ equipamentos
Replantio. Fevereiro. 2,0 horas equipe Mudas.

Controle de formigas.

Fevereiro, julho, novembro.

Fevereiro, julho, novembro.

Fevereiro, julho, novembro.

0,3 hora equipe/ operagdo.
Totalizando 2,7 horas

6 kg de formicida granulado.

equipe.
Controle das plantas 8,00 horas equipe/
invasoras nas coroas, Margo/ Junho/ setembro/ Janeiro, abril, setembro, Janeiro, abril, setembro, operagdes.
através de capinacao. novembro. novembro. novembro. Totalizando 96,0 horas
equipe.

Adubacao de cobertura
150g de 20-05-20/ planta.

Fevereiro/ setembro/
dezembro.

Fevereiro/ setembro/
dezembro.

Fevereiro/ setembro/
dezembro.

0,5 hora equipe/ operacdes.
Totalizando 4,5 horas
equipe.

29 kg de fertilizantes 20-05-
20/ operagdes.
Totalizando 265 kg de
fertilizantes 20-05-20.

Controle das vegetacoes
invasoras nas entre linhas
de plantio.

Fevereiro/ setembro/
dezembro.

Fevereiro/ setembro/
dezembro.

Fevereiro/ setembro/
dezembro.

2,0 horas equipe/ operacdes.
Totalizando 18 horas equipe.

Utilizando rogadeiras
laterais.

1,5 litros de gasolina/
operacgoes.
Totalizando 13,5 litros de
gasolina.

Fase de execucdo: Tratos culturais.
Meétodo da recuperacdo: Plantio de mudas de arvores nativas e regeneracdo natural.
Quantidade de mudas/ Area: 196 mudas/ 0,4 ha.
Equipe: Um Motorista, Um Chefe de Secdo, Sete Agentes Operacionais.
Equipamentos: Um veiculo utilitario, uma Kombi, trés rocadeiras costais, sete enxadas, dois enxaddes, trés pas, uma chibanca, dois martelos, dois alicates, uma serra de tungsténio.




Sdo Carlos, Capital da Tecnologia.

Secretaria Municipal de Servicos Piablicos
Departamento de Manutenc¢io de Areas Verdes

Prefeitura Municipal de Sao Carlos

Cronograma de execucido do TCRA n° 29387/2015- Processo (PMSC) n° 10200/2015 “Val Paraiso”.

Operacoes Ano Ano Ano Quantidade Mao de Quantidade de insumos
Obra/ equipamentos
Replantio. Marc¢o 3,0 horas de equipe Mudas.
Marg¢o/ maio/ agosto/ Margo/ maio/ agosto/ Margo/ maio/ agosto/ 0,5 hora equipe / operagdes. 8 kg de Formicida
Controle de formigas. novembro. novembro. novembro. Totalizando 4,5 horas Granulado.

equipe.

Controle das plantas
invasoras nas coroas,
através de capinacao.

Junho/ setembro/ novembro.

Janeiro, abril, setembro,
novembro.

Janeiro, abril, setembro,
novembro.

8,0 horas equipe/ operagdes.

Totalizando 88,0 horas
equipe.

Adubacao de cobertura
150g de fertilizantes 20-05-
20/ planta.

Setembro/ dezembro.

Fevereiro/ setembro/
dezembro.

Fevereiro/ setembro/
dezembro.

4,0 horas equipe/ operacdes.
Totalizando 32,0 horas
equipe.

72 kg de fertilizantes 20-05-
20/ operacgdes.
Totalizando 504 kg de
fertilizantes 20-05-20.

Controle das vegetacoes
invasoras nas entre linhas
de plantio.

Junho/ setembro/ novembro.

Janeiro, abril, setembro,
novembro.

Janeiro, abril, setembro,
novembro.

3,0 horas equipe/ operacdes.
Totalizando 33 horas equipe.

Utilizando rogadeiras
laterais.

2,25 litros de gasolina/
operacgoes.
Totalizando 24,75 litros de
gasolina.

Fase de execucdo: Tratos culturais.
Meétodo da recuperagdo: Plantio de mudas de arvores nativas.
Quantidade de mudas/ Area: 478 mudas/ 0,3 ha.
Equipe: Um Motorista, Um Chefe de Secao, Sete Agentes Operacionais.
Equipamentos: Um veiculo utilitdrio, uma Kombi, trés rocadeiras costais, sete enxadas, dois enxaddes, trés pas, uma chibanca, dois martelos, dois alicates, uma serra de tungsténio.




Sdo Carlos, Capital da Tecnologia.

Secretaria Municipal de Servicos Piablicos

Prefeitura Municipal de Sao Carlos

Departamento de Manutencao de Areas Verdes

Cronograma de execuciao do TCRA n° 6799/2012- Processo (PMSC) n° 8694/2015 “E.T.E. Foz Agua Quente”.

Operacoes Ano Ano Ano Quantidade Mao de Quantidade de insumos
Obra/ equipamentos
Replantio. Dezembro 8 horas equipe. 48 mudas.
Dezembro. Margo/ Julho/ outubro/ Margo/ Julho/ outubro/ 0,5 hora equipe/ operagdes. 8,0 kg de formicida
Controle de formigas. dezembro. dezembro. Totalizando 4,5 horas granulado.
equipe.
Controle das plantas Fevereiro, abril, setembro, Fevereiro, abril, setembro, 3,0 horas equipe/ operagdes.
invasoras nas coroas, novembro. novembro. Totalizando 24 horas equipe.
através de capinacao.
Adubacio de cobertura .Marco/ setembro/ .Marco/ setembro/ 0,5 hora equipe/ operagdes. | 37,5 kg de fertilizante 20-05-
150g de 20-05-20/ planta. Dezembro. dezembro. dezembro. Totalizando 3,5 horas 20/ operacoes.

equipe.

Totalizando 263 kg de
fertilizante 20-05-20.

Controle das vegetacoes
invasoras nas entre linhas
de plantio.

Fevereiro, abril, setembro,
novembro.

Fevereiro, abril, setembro,
novembro.

3,0 horas equipe/ operacdes.
Totalizando 24 horas equipe.

Utilizando rogadeiras
laterais.

2,25 litros de gasolina/
operacgoes.
Totalizando 13,5 litros de
gasolina.

Fase de execucdo: Tratos culturais.
Método da recuperagdo: Plantio de mudas de arvores nativas em conjunto com regeneracio natural.

Quantidade de mudas/ Area: 250 mudas/ 0,4 ha.

Equipe: Um Motorista, Um Chefe de Secdo, Sete Agentes Operacionais.
Equipamentos: Um veiculo utilitario, uma Kombi, trés rocadeiras costais, sete enxadas, dois enxaddes, trés pas, uma chibanca, dois martelos, dois alicates, uma serra de tungsténio.




Sdo Carlos, Capital da Tecnologia.

Secretaria Municipal de Servicos Piablicos

Prefeitura Municipal de Sao Carlos

Departamento de Manutencao de Areas Verdes

Cronograma de execucido do TCRA n° 61282/2011- Processo (PMSC) n° 21184/2015 ‘“Rui Barbosa + J. Macarenco”.

Operacoes Ano Ano Ano Quantidade Mao de Quantidade de insumos
Obra/ equipamentos
Replantio. Dezembro. 0,5 hora equipe. Mudas.
Dezembro. Margo/ Julho/ outubro/ Margo/ Julho/ outubro/ 05 hora equipe/ operacdes. 0,5 kg de formicida/
Controle de formigas. dezembro. dezembro. Totalizando 4,5 horas operagoes.
equipes. Totalizando 4,5 kg de
formicida granulado.
Controle das plantas
invasoras nas coroas, Dezembro. Abril/ setembro/ novembro. Fevereiro/ abril/ setembro/ 3,0 horas equipe/ operacdes.
através de capinacao. novembro. Totalizando 24,0 horas
equipe.
Adubacio de cobertura 28 kg de fertilizantes 20-05-
150g de 20-05-20/ planta. Dezembro. Marco/ setembro/ dezembro. | Marco/ setembro/ dezembro. | 0,5 hora equipe/ operacgoes. 20/ operacoes.
Totalizando 3,5 horas Totalizando 196 kg de
equipe. fertilizantes 20-05-20.
Controle das vegetacoes 2,0 horas equipe/ operacdes. 1,5 litros de gasolina/
invasoras nas entre linhas Dezembro Marco/ Julho/ outubro/ Marco/ Julho/ outubro/ Totalizando 16,0 horas operagoes.
de plantio. dezembro. dezembro. equipe. Totalizando 13,5 litros de
Utilizando rocadeiras gasolina.
laterais.

Fase de execucdo: Tratos culturais.
Método da recuperacdo: Plantio de mudas de arvores nativas.

Quantidade de mudas/ Area: 187 mudas/ 0,55 ha.

Equipe: Um Motorista, Um Chefe de Secdo, Sete Agentes Operacionais.
Equipamentos: Um veiculo utilitdrio, uma Kombi, trés rogadeiras costais, sete enxadas, dois enxaddes, trés pas, uma chibanca, dois martelos, dois alicates, uma serra de tungsténio.




Sdo Carlos, Capital da Tecnologia.

Secretaria Municipal de Servicos Piablicos

Prefeitura Municipal de Sao Carlos

Departamento de Manutencao de Areas Verdes

Cronograma de execucido do TCRA n° 11326/2010- Processo (PMSC) n° 46516/2017 “APP Sao Rafael”.

Operacoes Ano Ano Ano Quantidade Mao de Quantidade de insumos
Obra/ equipamentos
Replantio. Janeiro Mudas.
0,5 hora equipe/ operagdes. 0,5 kg de formicida/
Controle de formigas. Janeiro/ abril/ julho/ Janeiro/ abril/ julho/ Janeiro/ abril/ julho/ Totalizando 6,0 horas operagoes.
outubro. outubro. outubro. equipe. Totalizando 6,0 kg de
formicida granulado.
Controle das plantas 3,0 horas equipe/ operagdes.
invasoras nas coroas, Marco/ Julho/ outubro/ Marco/ Julho/ outubro/ Marco/ Julho/ outubro/ Totalizando 36,0 horas
através de capinacio. dezembro. dezembro. dezembro. equipe.

Adubacao de cobertura

Janeiro/ setembro/

Fevereiro, setembro,

Fevereiro, setembro,

1,0 hora equipe.

94 kg de fertilizantes 20-05-

150g de 20-05-20/ planta. dezembro. dezembro. dezembro. Totalizando 9,0 horas 20.

equipe. Totalizando 846 kg de
fertilizantes 20-05-20.
Controle das vegetacdes 4,0 horas equipe/ operacdes. 3 litros de gasolina/
invasoras nas entre linhas Marco/ Julho/ outubro/ Marco/ Julho/ outubro/ Marco/ Julho/ outubro/ Totalizando 48,0 horas operacgoes.
de plantio. dezembro. dezembro. dezembro. equipe. Totalizando 36 litros de
Utilizando rocadeiras gasolina.

laterais.

Fase de execucdo: Tratos culturais.
Método da recuperagdo: Plantio de mudas de arvores nativas.
Quantidade de mudas/ Area: 625 mudas/ 1,1 ha.
Equipe: Um Motorista, Um Chefe de Secao, Sete Agentes Operacionais.
Equipamentos: Um veiculo utilitdrio, uma Kombi, trés rogadeiras costais, sete enxadas, dois enxaddes, trés pas, uma chibanca, dois martelos, dois alicates, uma serra de tungsténio.




Prefeitura Municipal de Sao Carlos

Sdo Carlos, Capital da Tecnologia.

Secretaria Municipal de Servicos Piablicos
Departamento de Manutenc¢io de Areas Verdes

Cronograma de execucido do TCRA n° 108483/2018- Processo (PMSC) n° 4024/2015 “RL Aracé Santo Antonio”.

Operacoes Ano Ano Ano Quantidade Mao de Obra/ Quantidade de insumos
equipamentos
8,0 horas de pi carregadeira + 16
Preparo de Solo/ Janeiro. horas de caminhdo basculante, para
limpeza da area/ realizar limpeza, totalizando 24 horas 10.000 kg de calcario.
correcao de acidez. de maquinas.
80,0 horas equipe para distribuir
manualmente o calcario.
800 mourdes de eucalipto tratado,
Cercamento: 2.400m Fevereiro 150,0 horas equipe. com 2,20m de comprimento.
lineares. 12.000m de arame farpados.
15 kg de grampos.
Preparo das covas,
adubacio com 200g Fevereiro/ Margo 200,0 horas equipe. 2.000 kg de fertilizantes 04-14-08.
de fertilizantes 04-14- 10.000 mudas de arvores nativas.
08/ covas e plantio.
Replantio. Marco/ setembro. Janeiro. 20,0 horas equipe. 1.000 mudas de arvores nativas.
Janeiro/ abril/ julho/ Janeiro/ abril/ julho/ Janeiro/ abril/ julho/ 1,0 hora equipe/ operagdes. 3 kg de formicida/ operacdes.
Controle de formigas. outubro. outubro. outubro. Totalizando 12,0 horas equipe. Totalizando 40 kg de formicida

granulado.

Controle das plantas
invasoras nas coroas,
através de capinacao.

Maio/ agosto/ outubro/
dezembro.

Fevereiro/ abril/
setembro/ dezembro.

Fevereiro/ abril/
setembro/ dezembro.

80,0 horas equipe/ operacdes.
Totalizando 960,0 horas equipe.

Adubacao de
cobertura com 150g
de fertilizantes 04-14-
08/ planta.

Setembro/ dezembro.

Fevereiro/ setembro/
dezembro.

Fevereiro/ setembro/
dezembro.

8,0 horas equipe/ operacdes.
Totalizando 64,0 horas equipe.

1.500 kg de fertilizantes 20-05-20/
operagoes.
Totalizando 12.000 kg de
fertilizante 20-05-20.




Prefeitura Municipal de Sao Carlos

Sdo Carlos, Capital da Tecnologia.
Secretaria Municipal de Servicos Piablicos

Departamento de Manutencao de Areas Verdes

Controle da vegetacao | Maio/ agosto/ outubro/ Fevereiro/ abril/ Fevereiro/ abril/ 100,0 horas equipe/ operagdes. 72 litros de gasolina/ operacdes.
invasora nas entre dezembro. setembro/ dezembro. setembro/ dezembro. Totalizando 1.200,0 horas equipe. Totalizando 864 litros de gasolina.
linhas de plantio. Utilizando rogadeiras laterais.

Fase de execucdo: Tratos culturais.
Meétodo da recuperacdo: Plantio de mudas de arvores nativas em conjunto com regenera¢ao natural.
Quantidade de mudas/ Area: 10.000 mudas/ 22,0 ha.

Equipe: Um Motorista, Um Chefe de Secdo, Sete Agentes Operacionais.
Equipamentos: Um veiculo utilitario, uma Kombi, trés rocadeiras laterais, sete enxadas, dois enxaddes, trés pas, uma chibanca, dois martelos, dois alicates e uma serra de tungsténio.
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Sdo Carlos, Capital da Tecnologia.

Secretaria Municipal de Servicos Piablicos
Departamento de Manutenc¢io de Areas Verdes

Prefeitura Municipal de Sao Carlos

Cronograma de execuciao do TCRA n° 54827/2018- Processo (PMSC) n° 35063/2017 “APP Monjolinho- Paulistano”.

Operacoes Ano Ano Ano Quantidade Mao de Quantidade de insumos
Obra/ equipamentos
Replantio e preparo de 250 mudas de arvores
covas com 150g de 04-14- Dezembro. nativas.
08/ cova. 38 kg de fertilizantes 04-14-
08
Dezembro. Margo/ Julho/ outubro. Janeiro/ abril/ agosto/ 0,7 horas equipe/ operagdes.
Controle de formigas. novembro. Totalizando 5,6 horas 8 kg de formicida granulado.
equipe.
Controle das plantas Fevereiro/ maio/ agosto/ Fevereiro/ maio/ agosto/ 16,0 horas equipe/
invasoras nas coroas, novenbro. novenbro. operacoes.
através de capinacao. Totalizando 128 horas
equipe.

Adubacao de cobertura
150g de 20-05-20/ planta.

Fevereiro/ setembro/
dezembro.

Fevereiro/ setembro/
dezembro.

0,5 hora equipe/ operagdes.
Totalizando 3,0 horas
equipe.

170 kg de fertilizantes 20-
05-20/ operagdes.
Totalizando 1.020 kg de
fertilizantes 20-05-20.

Controle das vegetacoes
invasoras nas entre linhas
de plantio.

Fevereiro/ setembro/
dezembro.

Fevereiro/ setembro/
dezembro.

16,0 horas equipe/
operagoes.
Totalizando 128 horas
equipe/ operagdes.
Utilizando rogadeiras
laterais.

12 litros de gasolina/
operacoes.
Totalizando 72 litros de
gasolina.

Fase de execucdo: Tratos culturais.
Meétodo da recuperacdo: Plantio de mudas de 4rvores nativas.

Quantidade de mudas/ Area: 1.101 mudas/ 1,2 ha.

Equipe: Um Motorista, Um Chefe de Secao, Sete Agentes Operacionais.
Equipamentos: Um veiculo utilitdrio, uma Kombi, trés rogadeiras costais, sete enxadas, dois enxaddes, trés pas, uma chibanca, dois martelos, dois alicates, uma serra de tungsténio.
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Sdo Carlos, Capital da Tecnologia.

Secretaria Municipal de Servicos Piablicos
Departamento de Manutenc¢io de Areas Verdes

Prefeitura Municipal de Sao Carlos

Cronograma de execucido do TCRA n° 77297/2017- Processo (PMSC) n° 12876/2015 “Parque Ecologico”.

Operacoes Ano Ano Ano Quantidade Mao de Quantidade de insumos
Obra/ equipamentos
Replantio e preparo de
covas com 150g de 04-14- Fevereiro. Se necessario. Se necessario.
08/ cova.
Controle de formigas. Dezembro. Marco/ julho/ novembro. Fevereiro/ junho/ outubro/ 0,1 hora equipe/ operagdes. 0,5 kg de formicida por
dezembro. Totalizando 0,8 hora equipe. operagoes.
Totalizando 4,0 kg de
formicida granulado.
Controle das plantas Fevereiro/ junho/ setembro/ | Fevereiro/ junho/ setembro/ | 8,0 horas equipe/ operacdes.
invasoras nas coroas, dezembro. dezembro. Totalizando 64,0 horas
através de capinacao. equipe.
Adubacio de cobertura Dezembro Fevereiro/ setembro/ Fevereiro/ setembro/ 0,5 hora equipe/ operagdes. 71 kg de fertilizante 20-05-
150g de 20-05-20/ planta. dezembro. dezembro. Totalizando 3,5 horas de 20.
equipe. Totalizando 497 kg.
Controle das vegetacdes Fevereiro/ junho/ setembro/ | Fevereiro/ junho/ setembro/ 8,0 horas equipe. 6 litros de gasolina/
invasoras nas entre linhas dezembro. dezembro. Totalizando 48,0 horas operagoes.
de plantio. equipe. Totalizando 36 litros de
Utilizando rocadeiras gasolina.
laterais.

Fase de execucdo: Tratos culturais.
Meétodo da recuperacdo: Plantio de mudas de 4rvores nativas.

Quantidade de mudas/ Area: 473 mudas/ 0,3ha.

Equipe: Um Motorista, Um Chefe de Secdo, Sete Agentes Operacionais.
Equipamentos: Um veiculo utilitario, uma Kombi, trés rocadeiras costais, sete enxadas, dois enxaddes, trés pas, uma chibanca, dois martelos, dois alicates, uma serra de tungsténio.
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Prefeitura Municipal de Sao Carlos

Sdo Carlos, Capital da Tecnologia.
Secretaria Municipal de Servicos Piablicos

Departamento de Manutencao de Areas Verdes

Cronograma de execuciao do TCRA n° 33410/2019- Processo (PMSC) n° 25219/2014 ‘“Monjolinho- Marginal”.

Operacoes Ano Ano Ano Quantidade Mao de Obra/ Quantidade de insumos
equipamentos

Preparo de Solo/
limpeza da area/ Janeiro 16,0 horas equipe. 120 kg de calcério.

correcao de acidez.

Preparo das covas,

adubacio com 200g Janeiro 24,0 horas equipe. 185 kg de fertilizantes 04-14-08.
de fertilizantes 04-14- 923 mudas.
08/ planta, e plantio.
Replantio. Fevereiro 0,5 hora de equipe. 90 mudas.
Controle de formigas. Janeiro/ abril/ agosto/ Marco/ julho/ Fevereiro/ julho/ 0,2 hora de equipe/ operacdes. 1,0 kg de formicida granulado.
dezembro. novembro. novembro. Totalizando 2,0 horas equipe. Totalizando 10 kg de formicida
granulado.
Controle das plantas
invasoras nas coroas, Margo/ junho/ Margo/ junho/ Margo/ junho/ setembro/ 16,0 horas equipe/ operacdes.
através de capinacao. setembro/ dezembro. setembro/ dezembro. dezembro. Totalizando 192,0 horas equipe.
Adubacao de
cobertura com 150g Marco/ setembro/ Marco/ setembro/ Marco/ setembro/ 0,5 hora equipe/ operagdes. 140 kg de fertilizantes 20-05-20/
de fertilizantes 20-05- dezembro. dezembro. dezembro. Totalizando 4,5 horas equipe. operagdes.
20/ covas. Totalizando 1.260 kg.
Controle da vegetacao
invasora nas entre Marco/ junho/ Marco/ junho/ Marco/ junho/ setembro/ 16,0 horas equipe/ operacdes. 12 litros de gasolina/ operacdes.
linhas de plantio. setembro/ dezembro. setembro/ dezembro. dezembro. Totalizando 192,0 horas equipe. Totalizando 144 litros de gasolina.

Utilizando rocadeiras laterais.

Fase de execucdo: Tratos culturais.

Meétodo da recuperacdo: Plantio de mudas de arvores nativas.

Quantidade de mudas/ Area: 923 mudas/ 0,6 ha. Em duas 4rea distintas.

Equipe: Um Motorista, Um Chefe de Secdo, Sete Agentes Operacionais.

Equipamentos: Um veiculo utilitario, uma Kombi, trés rocadeiras laterais, sete enxadas, dois enxaddes, trés pas, uma chibanca, dois martelos, dois alicates e uma serra de tungsténio.
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Prefeitura Municipal de Sao Carlos

Sdo Carlos, Capital da Tecnologia.
Secretaria Municipal de Servicos Piablicos

Departamento de Manutencao de Areas Verdes

Cronograma de execucao do TCRA n° 132/2004- Processo (PMSC) n° 193/2011 “Reserva Legal Cemosar”’.

Operacoes Ano Ano Ano Quantidade Mao de Obra/ Quantidade de insumos
equipamentos
Preparo de Solo/ 40,0 horas de trator com rocadeira e
limpeza da area/ Janeiro. grade aradora. 5.300 kg de calcario.
correcao de acidez. 16,0 horas trator acoplado ao
distribuidor de calcério.
Preparo das covas,
adubacio com 200g Fevereiro 120 horas equipe. 1.760 kg de fertilizantes 04-14-08.
de fertilizantes 04-14-
08/ planta, e plantio.
Replantio. Fevereiro/ Margo. Estimado em 10%, resultando em 12 Estimado em 10%, resultando em
horas equipe. 880 mudas.
Controle de formigas. | Janeiro/ Marco/ Junho/ | Janeiro/ Marco/ Junho/ Janeiro/ Margo/ Junho/ 1,0 hora equipe. 2,5 kg de formicida granulado/
outubro. outubro. outubro. Totalizando 12,0 horas equipe. operagoes.
Totalizando 30 kg de formicida
granulado.
Controle das plantas Janeiro/ abril/ julho/ Janeiro/ abril/ julho/ 72,0 horas equipe/ operacdes.
invasoras nas coroas, Abril/ julho/ outubro. outubro. outubro. Totalizando 792,0horas equipe.

através de capinacio.

Adubacao de
cobertura com 150g

Marco/ setembro/

Fevereiro/ setembro/

Fevereiro/ setembro/

8,0 horas equipe/ operacdes.

1.320 kg de fertilizantes 20-05-20/
operagoes.

de fertilizantes 20-05- dezembro. dezembro. dezembro. Totalizando 72,0 horas equipe. Totalizando 11.880 kg de
20/ covas. fertilizantes 20-05-20.
Controle da vegetacio Janeiro/ abril/ julho/ Janeiro/ abril/ julho/ 80,0 horas equipe/ operacdes. 60 litros de gasolina/ operacdes.
invasora nas entre Abril/ julho/ outubro. outubro. outubro. Totalizando 880,0 horas equipe. Totalizando 660 litro gasolina.

linhas de plantio.

Fase de execucdo: Tratos culturais.

Meétodo da recuperacdo: Plantio de mudas de arvores nativas em conjunto com regenera¢ao natural.

Quantidade de mudas/ Area: 8.800 mudas/ 5,3 ha.

Equipe: Um Motorista, Um Chefe de Secao, Sete Agentes Operacionais.

Equipamentos: Um veiculo utilitdrio, uma Kombi, trés rogadeiras laterais, sete enxadas, dois enxaddes, trés pas, uma chibanca, dois martelos, dois alicates e uma serra de tungsténio.
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Prefeitura Municipal de Sao Carlos

Sdo Carlos, Capital da Tecnologia.
Secretaria Municipal de Servicos Piablicos

Departamento de Manutencao de Areas Verdes

Cronograma de execucio do TAC- Processo (PMSC) n° 20519/2007 “APP Agua Fria- Gleba Particular”.

Operacoes Ano Ano Quantidade Mao de Obra/ Quantidade de insumos
equipamentos
Replantio. Dezembro. 4,0 horas equipe. 40 mudas.
Controle de formigas. Marg¢o/ Julho/novembro. 1,0 hora equipe/ operagdo. 1 kg de formicida granulado/ operagdes.
Dezembro. Totalizando 4,0 horas equipe. Totalizando 4 kg de formicidas.
Controle das plantas Margo/ julho/ novembro. 8,0 horas equipe/ operacdes.
invasoras nas coroas, Dezembro. Totalizando 32,0 horas equipe.
através de capinacio.
Adubacio de cobertura 75 kg de fertilizantes 20-05-20/
com 150g de fertilizantes Dezembro. Marco/ setembro/ 2,0 horas equipe. operagdes.
20-05-20/ covas. dezembro. Totalizando 8,0 horas equipe. Totalizando 300 kg de 20-05-20.
Controle da vegetacio Marco/ julho/ novembro. 8,0 horas equipe/ operagdes. 6 litros de gasolina/ operagdes.
invasora nas entre linhas Dezembro. Totalizando 32,0 horas equipe. Totalizando 24 litros.
de plantio. Utilizando rocadeiras laterais.

Fase de execucdo: Tratos culturais.

Meétodo da recuperacdo: Plantio de mudas de arvores nativas em conjunto com regeneracao natural.

Quantidade de mudas/ Area: 500 mudas/ 0,7 ha.

Equipe: Um Motorista, Um Chefe de Secdo, Sete Agentes Operacionais.

Equipamentos: Um veiculo utilitario, uma Kombi, trés rocadeiras laterais, sete enxadas, dois enxaddes, trés pas, uma chibanca, dois martelos, dois alicates e uma serra de tungsténio.
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Sdo Carlos, Capital da Tecnologia.

Secretaria Municipal de Servicos Piablicos

Prefeitura Municipal de Sao Carlos

Departamento de Manutencao de Areas Verdes

Cronograma de execucido do TAC- Processo (PMSC) n° 4594/2012 “APP- Embaré”.

Operacoes Ano Ano Quantidade Mao de Obra/ Quantidade de insumos
equipamentos
Replantio. Dezembro. 8,0 horas equipe. 65 mudas.
Controle de formigas. Dezembro. Marco/ julho/ novembro. 1,0 hora equipe. 1 kg de formicida/ operagdes.
Totalizando 4 kg de formicida granulado.
Controle das plantas Fevereiro/ maio/ setembro/
invasoras nas coroas, Dezembro. dezembro. 16,0 horas equipe/ operacdes.

através de capinacao.

Totalizando 80,0 horas equipe.

Adubacao de cobertura
com 150g de fertilizantes
20-05-20/ covas.

Fevereiro/ setembro/
dezembro.

1,0 hora equipe/ operagdes.
Totalizando 3,0 horas equipe.

10 kg de fertilizantes 20-05-20/
operagoes.
Totalizando 30 kg de fertilizantes 20-05-
20.

Controle da vegetacao
invasora nas entre linhas
de plantio.

O controle da vegetagdo invasora se dara
através de fotocompeti¢cdo, com o
desenvolvimento das mudas plantadas.

Fase de execug¢do: Tratos culturais, principalmente controle de formigas.
Método da recuperagdo: Plantio de arvores, controlando a vegetacdo invasora através de fotocompeti¢ao.

Quantidade de mudas/ Area: 500 mudas/ 5,6 ha.

Equipe: Um Motorista, Um Chefe de Secao, Sete Agentes Operacionais.

Equipamentos: Um veiculo utilitdrio, uma Kombi, trés rogadeiras laterais, sete enxadas, dois enxaddes, trés pas, uma chibanca, dois martelos, dois alicates e uma serra de tungsténio.
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Prefeitura Municipal de Sao Carlos

Sdo Carlos, Capital da Tecnologia.
Secretaria Municipal de Servicos Piablicos

Departamento de Manutencao de Areas Verdes

Cronograma de execucido da Acao Civil Publica- Processo (PMSC) n° 26743/2014 “Reserva legal do CEAT”.
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Operacoes Ano Ano Quantidade Mao de Obra/ Quantidade de insumos
equipamentos
Replantio.
Controle de formigas. Marco/ julho/ 4,0 horas equipe/ operacdes. 3 kg de formicida granulado/
Dezembro. novembro. Totalizando 16,0 horas equipe. operacoes.
Totalizando 12 kg de formicida
granulado.

Controle das plantas
invasoras nas coroas,
através de capinacao.

Margo/ setembro/
dezembro.

48 horas equipe/ operacdes.
Totalizando 144 horas equipe.

Adubacao de
cobertura com 150g
de fertilizantes 20-05-
20/ covas.

Janeiro/ margo/
outubro.

8,0 horas equipe/ operagoes.
Totalizando 24 horas de equipe.

900 kg de fertilizantes 20-05-20/
operacgoes.
Totalizando 2.700 kg de
fertilizantes 20-05-20.

Erradicacio da
vegetacio invasora
nas entre linhas de
plantio, através de
capinacao manual.

Janeiro/ fevereiro/

marco/ abril/ maio/
junho/ julho/ agosto/

setembro/ outubro/

novembro/ dezembro.

520 horas equipe/ operagdes.

Intervalo das operagdes € de 60 dias.

Totalizando 2800 horas equipe, nas
quatro operacdes anuais.

Fase de execugdo: Tratos culturais, principalmente controle de formigas.

Meétodo da recuperagdo: Plantio de mudas em conjunto com regeneragao natural.
Quantidade de mudas/ Area: 6.000 mudas/ 23,0h4.
Equipe: Um Motorista, Um Chefe de Secdo, Sete Agentes Operacionais.

Equipamentos: Um veiculo utilitario, uma Kombi, trés rocadeiras laterais, sete enxadas, dois enxaddes, trés pas, uma chibanca, dois martelos, dois alicates e uma serra de tungsténio.

Este cronograma trata também do Processo (PMSC) n° 3758/2014. Visto que os dois demandam similaridade e trata-se da mesma area.




Prefeitura Municipal de Sao Carlos

Sdo Carlos, Capital da Tecnologia.

Secretaria Municipal de Servicos Piablicos

Departamento de Manutencao de Areas Verdes

Insumos e mao de obra para cumprimento dos TCRAs e os TAC.

Horas Mourdes de
maquinas: eucaliptos
Processos Area pa Horas | Calcario | Mudas | Formicida | Fertilizante | Fertilizante tratados com Arames | Grampos | Gasolina
(PMSC) carregadeir | equipe granulado 04-14-08 20-05-20 2,20m de farpados | de cerca
a/ trator/ comprimento
caminhao.
19010/2011 16 horas pa
Nascente 0,65hd | carregadeira/ 4524 300 kg 1.036 un 8 kg 155 kg 1.092 kg 187 un. 2.800m S5kg 132 litros
Sta. Fé 16 horas
caminhao
basculante.
7205/2014
Nascente 0,12 ha 120,60 6 kg 180 kg 20 un. 200m 36 litros
Sta. Fé
13654/2011
Novo 1,5 ha 181,9 110 un. 13,5kg 720 kg 54 litros
Horizonte
37313/2011
Sitio 0,4 ha 20,7 6 kg 265 kg 13,5 litros
Paraiso
10200/2015 | 0,3ha 160,5 8 kg 504 kg 24,7 litros
Val Paraiso
8694/2015 0,4ha 64 8 kg 263 kg 13,5 litros
ETE
21184/2015
Rui 0,55 ha 48,5 4,5 kg 196 kg 13,5 litros
Barbosa
46516/2017
APP Sao 0,5 ha 99 6,0 kg 846 kg 36 litros
Rafael
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Processos
(PMSC)

Area

Horas
maquinas:
pa
carregadeir
a/ trator/
caminhao.

Horas
equipe

Calcario

Mudas

Formicida
granulado

Fertilizante
04-14-08
Para
plantio

Fertilizante
20-05-20
Para
cobertura

Mourdes de
eucaliptos
tratados com
2,20m de
comprimento

Arames
farpados

Grampos
de cerca

Gasolina

4024/2015
RL Aracé

20,0 ha

32 horas

2686,0

10.000kg

10.000

40 kg

2.000 kg

12.000kg

800 un.

12.000m

15kg

864 litros

35063/2017
Monjolinho
Paulistano

1,2 ha

264,6

250

8 kg

1.020 kg

72 litros

12876/2015
Parque
Ecologico

0,3 ha

123,5

4 kg

497 kg

36 litros

25219/2014
Marginal-
Monjolinho

0,6 ha

431

923

10 kg

185 kg

1.260 kg

144 litros.

193/2011
RL
Cemosar

5,3 ha

56 horas

1888

5.300 kg

8.800

30 kg

1.760 kg

11.880 kg

660 litros.

20519/2007
Agua Fria
Gleba
Particular

0,7 ha

80

40

4kg

300 kg

24 litros.

4594/2012
Embaré

34,0 ha

92

65

4kg

30 kg

26743/2014
E
3758/2014
Reserva
Legal do
CEAT

23,0 ha

2984

12 kg

2.700 kg

Total

89,52

120 horas

9.696,7

15.600kg

21.224

172 kg

4.100 kg

33.753 kg

1.007 un.

13.000m

20 kg

2.123,2
litros
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Sdo Carlos, Capital da Tecnologia.
Secretaria Municipal de Servicos Piablicos

Departamento de Manutencao de Areas Verdes

SINTESE DOS INSUMOS, MAO OBRA e EQUIPAMENTOS, CONFORME CRONOGRAMAS APRESENTADOS.

Total em areas: 89,52 ha.

Maquinas: Trator, pa carregadeira e caminhdo basculante: 120 horas.
Horas equipe (apresentada): 9.696,7 horas.
Mudas: 21.224 un.

Calcario: 15.600 kg.

Formicida Granulado: 172 kg

Fertilizante: 04-14-08: 4.100 kg.

Fertilizante: 20-05-20: 33.753 kg.

Mourdes de eucaliptos tratados ¢/ 2,20m: 1.007 un.
Arame farpado: 13.000m

Grampos para cerca: 20 kg.

Gasolina: 2.123,2 litros.

Levando em conta que um més significa em media; 176 horas de atividades operacionais.

Levando em conta a demanda de 9.696,7 horas equipe (apresentada), representando 55 meses de atividades operacionais, como os compromissos assumidos estabelece um
prazo de trinta e seis meses, para execugdes de tais acOes. Apresentando um déficit de 34% de operacionalidade disponivel, frente a necessaria.

Sendo assim, faz se necessario esclarecer; por tratar de seres vivos (plantas), o qual exige cuidados sistémicos e ininterruptos, as certezas do sucesso das acdes ficam
comprometidas!

Fabio Lolis )
Chefe da Secao de Cultivo e Manutencao de Areas Verdes
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