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Prefeitura Municipal de São Carlos 
São Carlos, Capital da Tecnologia. 

Cronograma de execução do TCRA nº 68269/2011- Processo (PMSC) nº 19010/2011 “Nascente Santa Fé”. 

Operações Ano  Ano  Ano Quantidade Mão de Obra/ 
equipamentos 

Quantidade de insumos 

Preparo de Solo/ 
limpeza da área. 

 
Janeiro. 

  8 horas de pá carregadeira + 16 horas 
de caminhão basculante. 

 
300 kg de calcário. 

 
 

Cercamento: 560m 
lineares. 

 
 

Janeiro. 

   
40 horas equipe. 

187 mourões de Eucaliptos tratados 
de 2,2m comprimento. 

2.800m de arames farpados. 
5 kg de grampos de cerca. 

Preparo das covas, 
adubação com 150g 

de fertilizantes 04-14-
08/ cova e plantio. 

 
Janeiro/ fevereiro. 

 
 

  
24 horas equipe. 

 
155 kg de 04-14-08. 
1036 mudas nativas. 

 
Replantio.  Março/ outubro.   Se necessário.  Mudas.  

 
Controle de formigas. 

janeiro/ março/ julho/ 
outubro. 

janeiro/ março/ julho/ 
outubro. 

janeiro/ março/ julho/ 
outubro. 

0,7 horas equipe/ operação. 
Totalizando 8,4 horas equipe. 

 

8kg de formicida granulado. 

Controle das plantas 
invasoras nas coroas, 
através de capinação. 

 
Abril/ julho/ outubro. 

janeiro/ abril/ julho/ 
outubro. 

Janeiro/ abril/ julho/ 
outubro. 

16,0 horas equipe. 
Totalizando 176,0 horas equipe. 

 

Adubação de 
cobertura, 150g de 

fertilizantes 20-05-20/ 
planta. 

 
Março. 

 
setembro/ dezembro/ 

março. 

 
setembro/ outubro/ 

março. 

 
4,0 horas equipe/ operações. 

Totalizando 28,0 horas equipe.  
 

156 kg de 20-05-20 por operação. 
Total de 1.092 kg de fertilizantes 

20-05-20. 

Controle da vegetação 
invasora nas entre 
linhas de plantio. 

 
abril/ julho/ outubro. 

janeiro/ abril/ julho/ 
outubro. 

janeiro/ abril/ julho/ 
outubro. 

16 horas equipe/ operações. 
Totalizando 176,0 horas equipe. 
Utilizando roçadeiras laterais. 

12 litros de gasolina/ operações. 
Totalizando 132 litros de gasolina. 

 
 

 Fase de execução: Plantio e todos os tratos culturais no mínimo por 3 anos.       Método da recuperação: Plantio de mudas de árvores nativas. 
Quantidade de mudas/ Área: 1036 mudas/ 1,8 há. 
Equipe: Um Motorista, Um Chefe de Seção, Sete Agentes Operacionais. 
Equipamentos: Um veículo utilitário, uma Kombi, três roçadeiras laterais, sete enxadas, dois enxadões, três pás, uma chibanca, dois martelos, dois alicates e uma serra de tungstênio. 
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Prefeitura Municipal de São Carlos 
São Carlos, Capital da Tecnologia. 

 

Cronograma de execução do TCRA nº 19696/2014- Processo (PMSC) nº 7.205/2014 “Nascente Santa Fé”. 
Operações Ano  Ano Ano Quantidade Mão de 

Obra/ equipamentos 
Quantidade de insumos 

Replantio. Dezembro.   3,0 horas equipe. Mudas que secaram. 

Controle de formigas. Dezembro. Março/ julho/ novembro. Março/ julho/ novembro. 0,5 hora equipe por 
operação. Total de 3,5 horas 

equipe. 

 
6 kg de formicida granulado. 

Controle das plantas 
invasoras nas coroas, 
através de capinação. 

 
Dezembro. 

 
 Abril, setembro, novembro. 

 
Janeiro, abril, setembro, 

novembro. 

 
8,0 horas equipe/ operações. 

 Totalizando 64,0 horas 
equipe. 

 

Adubação de cobertura 
150g de 20-05-20/ planta. 

Dezembro. Fevereiro/ setembro/ 
dezembro. 

Janeiro/ setembro/ 
dezembro.  

0,3 horas equipe/ operações. 
Totalizando 2,1 horas 

equipe. 

180 kg de fertilizantes 20-
05-20. 

Controle das vegetações 
invasoras nas entre linhas 

de plantio. 

 
Dezembro. 

 
Março/ setembro. 

 
Janeiro/ julho/ dezembro. 

8,0 horas equipe/ operações. 
Totalizando 48 horas equipe. 

Utilizando roçadeiras 
laterais. 

6 litros de gasolina/ 
operações. 

Totalizando 36 litros de 
gasolina. 

 
Manutenção do 

cercamento. 
 

Dezembro. 
   

8,0 horas equipe. 
20 mourões de eucaliptos 

tratados de 2,20m de 
comprimento. 

200m de arame farpado. 
  

Fase de execução: Tratos culturais.       
 Método da recuperação: Plantio de mudas de árvores nativas. 
Quantidade de mudas/ Área: 173 mudas/ 0,60 há. 
Equipe: Um Motorista, Um Chefe de Seção, Sete Agentes Operacionais. 
Equipamentos: Um veículo utilitário, uma Kombi, três roçadeiras costais, sete enxadas, dois enxadões, três pás, uma chibanca, dois martelos, dois alicates, uma serra de tungstênio.  
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Prefeitura Municipal de São Carlos 
São Carlos, Capital da Tecnologia. 

Cronograma de execução do TCRA nº 10935/2015- Processo (PMSC) nº 13.654/2011 “Novo Horizonte”. 
Operações Ano  Ano  Ano  Quantidade Mão de 

Obra/ equipamentos 
Quantidade de insumos 

Replantio. Fevereiro.   4,0 horas equipe. 110 mudas. 

Controle de formigas. Fevereiro/ julho/ novembro. Fevereiro/ julho/ novembro. Fevereiro/ julho/ novembro. 0,5 hora equipe/ operações. 
Totalizando 4,5 horas 

equipe. 

1,5 kg de formicida 
granulado/ operações. 
Totalizando 13,5 kg de 
formicida granulado. 

Controle das plantas 
invasoras nas coroas, 
através de capinação. 

Março/ Junho/ setembro/ 
novembro. 

Janeiro, abril, setembro, 
novembro. 

Janeiro, abril, setembro, 
novembro. 

8,0 horas equipe/ operações. 
Totalizando 96,0 horas 

equipe. 

 

Adubação de cobertura 
150g de fertilizante 20-05-

20/ planta. 

Fevereiro/ setembro/ 
dezembro. 

Fevereiro/ setembro/ 
dezembro. 

Fevereiro/ setembro/ 
dezembro.  

0,5 horas equipe/ operações. 
Totalizando 4,5 horas 

equipe. 

720 kg de fertilizantes 20-
05-20. 

Controle das vegetações 
invasoras nas entre linhas 

de plantio.  

Fevereiro/ setembro/ 
dezembro. 

Fevereiro/ setembro/ 
dezembro. 

Fevereiro/ setembro/ 
dezembro 

8,0 horas equipe/ operações. 
Totalizando 72,0 horas 

equipe. 
Utilizando roçadeiras 

laterais. 

6 litros de gasolina/ 
operações. 

Totalizando 54,0 horas 
equipe. 

 
  
 

Fase de execução: Tratos culturais.       
 Método da recuperação: Plantio de mudas de árvores nativas e regeneração natural. 

 Quantidade de mudas/ Área: 528 mudas/ 1,5 há. 
Equipe: Um Motorista, Um Chefe de Seção, Sete Agentes Operacionais. 
Equipamentos: Um veículo utilitário, uma Kombi, três roçadeiras costais, sete enxadas, dois enxadões, três pás, uma chibanca, dois martelos, dois alicates, uma serra de tungstênio.  
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Prefeitura Municipal de São Carlos 
São Carlos, Capital da Tecnologia. 

Cronograma de execução do TCRA nº 47059/2011- Processo (PMSC) nº 37313/2010 “Sitio Paraíso”. 
Operações Ano  Ano  Ano  Quantidade Mão de 

Obra/ equipamentos 
Quantidade de insumos 

Replantio. Fevereiro.   2,0 horas equipe Mudas. 

 
Controle de formigas. 

 
Fevereiro, julho, novembro. 

 
Fevereiro, julho, novembro. 

 
Fevereiro, julho, novembro. 

0,3 hora equipe/ operação. 
Totalizando 2,7 horas 

equipe. 

 
6 kg de formicida granulado. 

Controle das plantas 
invasoras nas coroas, 
através de capinação. 

 
Março/ Junho/ setembro/ 

novembro. 

 
Janeiro, abril, setembro, 

novembro. 

 
Janeiro, abril, setembro, 

novembro. 

8,00 horas equipe/ 
operações. 

Totalizando 96,0 horas 
equipe. 

 

 

 
Adubação de cobertura 

150g de 20-05-20/ planta. 

 
Fevereiro/ setembro/ 

dezembro. 

 
Fevereiro/ setembro/ 

dezembro. 

 
Fevereiro/ setembro/ 

dezembro.  

 
0,5 hora equipe/ operações. 

Totalizando 4,5 horas 
equipe. 

 

29 kg de fertilizantes 20-05-
20/ operações. 

Totalizando 265 kg de 
fertilizantes 20-05-20. 

 
Controle das vegetações 

invasoras nas entre linhas 
de plantio.  

 
Fevereiro/ setembro/ 

dezembro. 

 
Fevereiro/ setembro/ 

dezembro. 

 
Fevereiro/ setembro/ 

dezembro.  

2,0 horas equipe/ operações. 
Totalizando 18 horas equipe. 

Utilizando roçadeiras 
laterais. 

1,5 litros de gasolina/ 
operações. 

Totalizando 13,5 litros de 
gasolina.  

 
 
 
Fase de execução: Tratos culturais.       
 Método da recuperação: Plantio de mudas de árvores nativas e regeneração natural. 
Quantidade de mudas/ Área: 196 mudas/ 0,4 há. 
Equipe: Um Motorista, Um Chefe de Seção, Sete Agentes Operacionais. 
Equipamentos: Um veículo utilitário, uma Kombi, três roçadeiras costais, sete enxadas, dois enxadões, três pás, uma chibanca, dois martelos, dois alicates, uma serra de tungstênio.  
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Prefeitura Municipal de São Carlos 
São Carlos, Capital da Tecnologia. 

 
 
 

Cronograma de execução do TCRA nº 29387/2015- Processo (PMSC) nº 10200/2015 “Val Paraíso”. 
Operações Ano  Ano  Ano  Quantidade Mão de 

Obra/ equipamentos 
Quantidade de insumos 

Replantio. Março   3,0 horas de equipe Mudas. 

 
Controle de formigas. 

Março/ maio/ agosto/ 
novembro. 

Março/ maio/ agosto/ 
novembro. 

Março/ maio/ agosto/ 
novembro. 

0,5 hora equipe / operações. 
Totalizando 4,5 horas 

equipe. 

8 kg de Formicida 
Granulado. 

Controle das plantas 
invasoras nas coroas, 
através de capinação. 

Junho/ setembro/ novembro. Janeiro, abril, setembro, 
novembro. 

Janeiro, abril, setembro, 
novembro. 

8,0 horas equipe/ operações. 
Totalizando 88,0 horas 

equipe. 

 
 

Adubação de cobertura 
150g de fertilizantes 20-05-

20/ planta. 

Setembro/ dezembro. Fevereiro/ setembro/ 
dezembro. 

Fevereiro/ setembro/ 
dezembro. 

4,0 horas equipe/ operações. 
Totalizando 32,0 horas 

equipe. 

72 kg de fertilizantes 20-05-
20/ operações. 

Totalizando 504 kg de 
fertilizantes 20-05-20. 

Controle das vegetações 
invasoras nas entre linhas 

de plantio.  

 
 Junho/ setembro/ novembro.  

 
Janeiro, abril, setembro, 

novembro. 

 
Janeiro, abril, setembro, 

novembro. 

3,0 horas equipe/ operações. 
Totalizando 33 horas equipe. 

Utilizando roçadeiras 
laterais. 

2,25 litros de gasolina/ 
operações. 

Totalizando 24,75 litros de 
gasolina.  

  
 
 

Fase de execução: Tratos culturais.        
Método da recuperação: Plantio de mudas de árvores nativas. 

 Quantidade de mudas/ Área: 478 mudas/ 0,3 há. 
Equipe: Um Motorista, Um Chefe de Seção, Sete Agentes Operacionais. 
Equipamentos: Um veículo utilitário, uma Kombi, três roçadeiras costais, sete enxadas, dois enxadões, três pás, uma chibanca, dois martelos, dois alicates, uma serra de tungstênio.  
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Prefeitura Municipal de São Carlos 
São Carlos, Capital da Tecnologia. 

 
 

  

Cronograma de execução do TCRA nº 6799/2012- Processo (PMSC) nº 8694/2015 “E.T.E. Foz Água Quente”. 
Operações Ano  Ano  Ano  Quantidade Mão de 

Obra/ equipamentos 
Quantidade de insumos 

Replantio. Dezembro   8 horas equipe. 48 mudas. 

 
Controle de formigas. 

Dezembro.  Março/ Julho/ outubro/ 
dezembro. 

 Março/ Julho/ outubro/ 
dezembro. 

0,5 hora equipe/ operações. 
Totalizando 4,5 horas 

equipe. 

8,0 kg de formicida 
granulado. 

Controle das plantas 
invasoras nas coroas, 
através de capinação. 

 
  

Fevereiro, abril, setembro, 
novembro. 

Fevereiro, abril, setembro, 
novembro. 

3,0 horas equipe/ operações. 
Totalizando 24 horas equipe. 

 

Adubação de cobertura 
150g de 20-05-20/ planta. 

 
Dezembro. 

.Março/ setembro/ 
dezembro. 

.Março/ setembro/ 
dezembro. 

0,5 hora equipe/ operações. 
Totalizando 3,5 horas 

equipe. 

37,5 kg de fertilizante 20-05-
20/ operações. 

Totalizando 263 kg de 
fertilizante 20-05-20. 

Controle das vegetações 
invasoras nas entre linhas 

de plantio.  

  
Fevereiro, abril, setembro, 

novembro. 

 
Fevereiro, abril, setembro, 

novembro. 

3,0 horas equipe/ operações. 
Totalizando 24 horas equipe. 

Utilizando roçadeiras 
laterais. 

2,25 litros de gasolina/ 
operações. 

Totalizando 13,5 litros de 
gasolina. 

 
 
Fase de execução: Tratos culturais.        
Método da recuperação: Plantio de mudas de árvores nativas em conjunto com  regeneração natural. 
Quantidade de mudas/ Área: 250 mudas/ 0,4 há. 
Equipe: Um Motorista, Um Chefe de Seção, Sete Agentes Operacionais. 
Equipamentos: Um veículo utilitário, uma Kombi, três roçadeiras costais, sete enxadas, dois enxadões, três pás, uma chibanca, dois martelos, dois alicates, uma serra de tungstênio.  
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Prefeitura Municipal de São Carlos 
São Carlos, Capital da Tecnologia. 

 
 

Cronograma de execução do TCRA nº 61282/2011- Processo (PMSC) nº 21184/2015 “Rui Barbosa + J. Macarenco”. 
Operações Ano  Ano  Ano  Quantidade Mão de 

Obra/ equipamentos 
Quantidade de insumos 

Replantio. Dezembro.   0,5 hora equipe. Mudas. 

 
Controle de formigas. 

Dezembro. Março/ Julho/ outubro/ 
dezembro. 

Março/ Julho/ outubro/ 
dezembro. 

05 hora equipe/ operações. 
Totalizando 4,5 horas 

equipes. 

0,5 kg de formicida/ 
operações. 

Totalizando 4,5 kg de 
formicida granulado. 

Controle das plantas 
invasoras nas coroas, 
através de capinação. 

 
Dezembro. 

 
 Abril/ setembro/ novembro. 

 
Fevereiro/ abril/ setembro/ 

novembro. 

 
3,0 horas equipe/ operações. 

Totalizando 24,0 horas 
equipe. 

 

Adubação de cobertura 
150g de 20-05-20/ planta. 

 
Dezembro. 

 
Março/ setembro/ dezembro. 

 
Março/ setembro/ dezembro. 

 
0,5 hora equipe/ operações. 

Totalizando 3,5 horas 
equipe. 

28 kg de fertilizantes 20-05-
20/ operações. 

Totalizando 196 kg de 
fertilizantes 20-05-20. 

Controle das vegetações 
invasoras nas entre linhas 

de plantio.  

 
Dezembro 

 
 Março/ Julho/ outubro/ 

dezembro. 

  
Março/ Julho/ outubro/ 

dezembro. 

2,0 horas equipe/ operações. 
Totalizando 16,0 horas 

equipe. 
Utilizando roçadeiras 

laterais. 

1,5 litros de gasolina/ 
operações. 

Totalizando 13,5 litros de 
gasolina. 

  
 
Fase de execução: Tratos culturais.       
 Método da recuperação: Plantio de mudas de árvores nativas. 
Quantidade de mudas/ Área: 187 mudas/ 0,55 há. 
Equipe: Um Motorista, Um Chefe de Seção, Sete Agentes Operacionais. 
Equipamentos: Um veículo utilitário, uma Kombi, três roçadeiras costais, sete enxadas, dois enxadões, três pás, uma chibanca, dois martelos, dois alicates, uma serra de tungstênio.  
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Prefeitura Municipal de São Carlos 
São Carlos, Capital da Tecnologia. 

 

Cronograma de execução do TCRA nº 11326/2010- Processo (PMSC) nº 46516/2017 “APP São Rafael”. 
Operações Ano  Ano  Ano  Quantidade Mão de 

Obra/ equipamentos 
Quantidade de insumos 

Replantio. Janeiro    Mudas.  

 
Controle de formigas. 

 
Janeiro/ abril/ julho/ 

outubro.  

 
Janeiro/ abril/ julho/ 

outubro. 

 
Janeiro/ abril/ julho/ 

outubro. 

0,5 hora equipe/ operações. 
Totalizando 6,0 horas 

equipe. 

0,5 kg de formicida/ 
operações. 

Totalizando 6,0 kg de 
formicida granulado.  

Controle das plantas 
invasoras nas coroas, 
através de capinação. 

 
Março/ Julho/ outubro/ 

dezembro. 

 
 Março/ Julho/ outubro/ 

dezembro. 

  
Março/ Julho/ outubro/ 
dezembro. 

3,0 horas equipe/ operações. 
Totalizando 36,0 horas 

equipe. 

 

Adubação de cobertura 
150g de 20-05-20/ planta. 

Janeiro/ setembro/ 
dezembro. 

Fevereiro, setembro, 
dezembro. 

Fevereiro, setembro, 
dezembro. 

1,0 hora equipe. 
Totalizando 9,0 horas 

equipe. 

94 kg de fertilizantes 20-05-
20. 

Totalizando 846 kg de 
fertilizantes 20-05-20. 

Controle das vegetações 
invasoras nas entre linhas 

de plantio.  

 
Março/ Julho/ outubro/ 

dezembro. 

 
 Março/ Julho/ outubro/ 

dezembro. 

  
Março/ Julho/ outubro/ 

dezembro. 

4,0 horas equipe/ operações. 
Totalizando 48,0 horas 

equipe. 
Utilizando roçadeiras 

laterais. 

3 litros de gasolina/ 
operações. 

Totalizando 36 litros de 
gasolina.  

 
 
Fase de execução: Tratos culturais.        
Método da recuperação: Plantio de mudas de árvores nativas. 

 Quantidade de mudas/ Área: 625 mudas/ 1,1 há. 
Equipe: Um Motorista, Um Chefe de Seção, Sete Agentes Operacionais. 
Equipamentos: Um veículo utilitário, uma Kombi, três roçadeiras costais, sete enxadas, dois enxadões, três pás, uma chibanca, dois martelos, dois alicates, uma serra de tungstênio.  
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Prefeitura Municipal de São Carlos 
São Carlos, Capital da Tecnologia. 

 

Cronograma de execução do TCRA nº 108483/2018- Processo (PMSC) nº 4024/2015 “RL Aracê Santo Antonio”. 
Operações Ano Ano Ano  Quantidade Mão de Obra/ 

equipamentos 
Quantidade de insumos 

 
Preparo de Solo/ 
limpeza da área/ 

correção de acidez.  

 
Janeiro. 

 
 

 8,0 horas de pá carregadeira + 16 
horas de caminhão basculante, para 

realizar limpeza, totalizando 24 horas 
de maquinas. 

80,0 horas equipe para distribuir 
manualmente o calcário.  

 
 

10.000 kg de calcário. 

 
Cercamento: 2.400m 

lineares. 

 
Fevereiro 

   
150,0 horas equipe. 

800 mourões de eucalipto tratado, 
com 2,20m de comprimento. 
12.000m de arame farpados. 

15 kg de grampos. 

Preparo das covas, 
adubação com 200g 

de fertilizantes 04-14-
08/ covas e plantio. 

 
Fevereiro/ Março 

   
200,0 horas equipe. 

 
2.000 kg de fertilizantes 04-14-08. 
10.000 mudas de árvores nativas.  

Replantio. Março/ setembro.  Janeiro.  20,0 horas equipe. 1.000 mudas de árvores nativas.  

 
Controle de formigas. 

Janeiro/ abril/ julho/ 
outubro.  

Janeiro/ abril/ julho/ 
outubro. 

Janeiro/ abril/ julho/ 
outubro. 

1,0 hora equipe/ operações. 
Totalizando 12,0 horas equipe. 

3 kg de formicida/ operações. 
Totalizando 40 kg de formicida 

granulado. 

Controle das plantas 
invasoras nas coroas, 
através de capinação. 

Maio/ agosto/ outubro/ 
dezembro. 

Fevereiro/ abril/ 
setembro/ dezembro. 

Fevereiro/ abril/ 
setembro/ dezembro. 

80,0 horas equipe/ operações. 
Totalizando 960,0 horas equipe.   

 
 

Adubação de 
cobertura com 150g 

de fertilizantes 04-14-
08/ planta. 

 
Setembro/ dezembro. 

 
Fevereiro/ setembro/ 

dezembro. 

 
Fevereiro/ setembro/ 

dezembro. 

 
8,0 horas equipe/ operações. 

Totalizando 64,0 horas equipe. 

1.500 kg de fertilizantes 20-05-20/ 
operações. 

Totalizando 12.000 kg de 
fertilizante 20-05-20. 
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Prefeitura Municipal de São Carlos 
São Carlos, Capital da Tecnologia. 

Controle da vegetação 
invasora nas entre 
linhas de plantio. 

Maio/ agosto/ outubro/ 
dezembro. 

Fevereiro/ abril/ 
setembro/ dezembro. 

Fevereiro/ abril/ 
setembro/ dezembro. 

100,0 horas equipe/ operações. 
Totalizando 1.200,0 horas equipe. 

Utilizando roçadeiras laterais.   

72 litros de gasolina/ operações. 
Totalizando 864 litros de gasolina. 

  
 
 
Fase de execução: Tratos culturais.       
 Método da recuperação: Plantio de mudas de árvores nativas em conjunto com regeneração natural. 
Quantidade de mudas/ Área: 10.000 mudas/ 22,0 há. 
Equipe: Um Motorista, Um Chefe de Seção, Sete Agentes Operacionais. 
Equipamentos: Um veículo utilitário, uma Kombi, três roçadeiras laterais, sete enxadas, dois enxadões, três pás, uma chibanca, dois martelos, dois alicates e uma serra de tungstênio. 
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Prefeitura Municipal de São Carlos 
São Carlos, Capital da Tecnologia. 

 

Cronograma de execução do TCRA nº 54827/2018- Processo (PMSC) nº 35063/2017 “APP Monjolinho- Paulistano”. 
Operações Ano  Ano  Ano  Quantidade Mão de 

Obra/ equipamentos 
Quantidade de insumos 

Replantio e preparo de 
covas com 150g de 04-14-

08/ cova. 

 
Dezembro. 

   250 mudas de árvores 
nativas. 

38 kg de fertilizantes 04-14-
08 

 
Controle de formigas. 

Dezembro. Março/ Julho/ outubro. Janeiro/ abril/ agosto/ 
novembro.  

0,7 horas equipe/ operações. 
Totalizando 5,6 horas 

equipe. 

 
8 kg de formicida granulado. 

Controle das plantas 
invasoras nas coroas, 
através de capinação. 

 Fevereiro/ maio/ agosto/ 
novenbro. 

Fevereiro/ maio/ agosto/ 
novenbro. 

16,0 horas equipe/ 
operações. 

 Totalizando 128 horas 
equipe. 

 

 
Adubação de cobertura 

150g de 20-05-20/ planta. 

  
Fevereiro/ setembro/ 

dezembro. 

 
Fevereiro/ setembro/ 

dezembro. 

0,5 hora equipe/ operações. 
 Totalizando 3,0 horas 

equipe. 

170 kg de fertilizantes 20-
05-20/ operações. 

Totalizando 1.020 kg de 
fertilizantes 20-05-20. 

 
Controle das vegetações 

invasoras nas entre linhas 
de plantio. 

  
Fevereiro/ setembro/ 

dezembro. 

 
Fevereiro/ setembro/ 

dezembro. 

16,0 horas equipe/ 
operações. 

 Totalizando 128 horas 
equipe/ operações. 

Utilizando roçadeiras 
laterais. 

 
12 litros de gasolina/ 

operações. 
Totalizando 72 litros de 

gasolina. 

 
 
Fase de execução: Tratos culturais.       
 Método da recuperação: Plantio de mudas de árvores nativas. 

 Quantidade de mudas/ Área: 1.101 mudas/ 1,2 há. 
Equipe: Um Motorista, Um Chefe de Seção, Sete Agentes Operacionais. 
Equipamentos: Um veículo utilitário, uma Kombi, três roçadeiras costais, sete enxadas, dois enxadões, três pás, uma chibanca, dois martelos, dois alicates, uma serra de tungstênio.  
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Prefeitura Municipal de São Carlos 
São Carlos, Capital da Tecnologia. 

  

Cronograma de execução do TCRA nº 77297/2017- Processo (PMSC) nº 12876/2015 “Parque Ecológico”. 
Operações Ano  Ano  Ano  Quantidade Mão de 

Obra/ equipamentos 
Quantidade de insumos 

Replantio e preparo de 
covas com 150g de 04-14-

08/ cova. 

  
Fevereiro. 

  
Se necessário.  

 
Se necessário.  

Controle de formigas. Dezembro. Março/ julho/ novembro. Fevereiro/ junho/ outubro/ 
dezembro. 

0,1 hora equipe/ operações. 
 Totalizando 0,8 hora equipe. 

0,5 kg de formicida por 
operações. 

 Totalizando 4,0 kg de 
formicida granulado. 

Controle das plantas 
invasoras nas coroas, 
através de capinação. 

 Fevereiro/ junho/ setembro/ 
dezembro. 

Fevereiro/ junho/ setembro/ 
dezembro. 

8,0 horas equipe/ operações. 
Totalizando 64,0 horas 

equipe. 

 

Adubação de cobertura 
150g de 20-05-20/ planta. 

Dezembro Fevereiro/ setembro/ 
dezembro. 

Fevereiro/ setembro/ 
dezembro. 

0,5 hora equipe/ operações. 
Totalizando 3,5 horas de 

equipe.  

71 kg de fertilizante 20-05-
20. 

Totalizando 497 kg. 
Controle das vegetações 

invasoras nas entre linhas 
de plantio. 

 Fevereiro/ junho/ setembro/ 
dezembro. 

Fevereiro/ junho/ setembro/ 
dezembro. 

8,0 horas equipe. 
Totalizando 48,0 horas 

equipe. 
Utilizando roçadeiras 

laterais. 

6 litros de gasolina/ 
operações. 

Totalizando 36 litros de 
gasolina. 

Fase de execução: Tratos culturais.       
 Método da recuperação: Plantio de mudas de árvores nativas. 
Quantidade de mudas/ Área: 473 mudas/ 0,3há. 
Equipe: Um Motorista, Um Chefe de Seção, Sete Agentes Operacionais. 
Equipamentos: Um veículo utilitário, uma Kombi, três roçadeiras costais, sete enxadas, dois enxadões, três pás, uma chibanca, dois martelos, dois alicates, uma serra de tungstênio.  
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Prefeitura Municipal de São Carlos 
São Carlos, Capital da Tecnologia. 

 

Cronograma de execução do TCRA nº 33410/2019- Processo (PMSC) nº 25219/2014 “Monjolinho- Marginal”. 
Operações Ano  Ano  Ano  Quantidade Mão de Obra/ 

equipamentos 
Quantidade de insumos 

Preparo de Solo/ 
limpeza da área/ 

correção de acidez. 

 
Janeiro 

   
16,0 horas equipe. 

 
120 kg de calcário. 

 
Preparo das covas, 
adubação com 200g 

de fertilizantes 04-14-
08/ planta, e plantio. 

 
Janeiro 

 

 
 

  
24,0 horas equipe. 

 
185 kg de fertilizantes 04-14-08. 

923 mudas. 

Replantio. Fevereiro   0,5 hora de equipe. 90 mudas. 

Controle de formigas. Janeiro/ abril/ agosto/ 
dezembro. 

Março/ julho/ 
novembro. 

Fevereiro/ julho/ 
novembro. 

0,2 hora de equipe/ operações. 
 Totalizando 2,0 horas equipe. 

1,0 kg de formicida granulado. 
Totalizando 10 kg de formicida 

granulado.  
Controle das plantas 
invasoras nas coroas, 
através de capinação. 

 
Março/ junho/ 

setembro/ dezembro. 
 

 
Março/ junho/ 

setembro/ dezembro. 

 
Março/ junho/ setembro/ 

dezembro. 

 
16,0 horas equipe/ operações. 

Totalizando 192,0 horas equipe. 

 
 

Adubação de 
cobertura com 150g 

de fertilizantes 20-05-
20/ covas.  

 
Março/ setembro/ 

dezembro.  

 
Março/ setembro/ 

dezembro. 

 
Março/ setembro/ 

dezembro. 

 
0,5 hora equipe/ operações. 

Totalizando 4,5 horas equipe. 

 
140 kg de fertilizantes 20-05-20/ 

operações. 
Totalizando 1.260 kg. 

Controle da vegetação 
invasora nas entre 
linhas de plantio. 

 
Março/ junho/ 

setembro/ dezembro. 
 

 
Março/ junho/ 

setembro/ dezembro. 

 
Março/ junho/ setembro/ 

dezembro. 

 
16,0 horas equipe/ operações. 

Totalizando 192,0 horas equipe. 
Utilizando roçadeiras laterais. 

 
12 litros de gasolina/ operações. 

Totalizando 144 litros de gasolina. 

 
Fase de execução: Tratos culturais.      
 Método da recuperação: Plantio de mudas de árvores nativas. 
Quantidade de mudas/ Área: 923 mudas/ 0,6 há. Em duas área distintas.  
Equipe: Um Motorista, Um Chefe de Seção, Sete Agentes Operacionais. 
Equipamentos: Um veículo utilitário, uma Kombi, três roçadeiras laterais, sete enxadas, dois enxadões, três pás, uma chibanca, dois martelos, dois alicates e uma serra de tungstênio. 
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Prefeitura Municipal de São Carlos 
São Carlos, Capital da Tecnologia. 

Cronograma de execução do TCRA nº 132/2004- Processo (PMSC) nº 193/2011 “Reserva Legal Cemosar”. 
Operações Ano  Ano  Ano  Quantidade Mão de Obra/ 

equipamentos 
Quantidade de insumos 

Preparo de Solo/ 
limpeza da área/ 

correção de acidez. 

 
Janeiro. 

  40,0 horas de trator com roçadeira e 
grade aradora.  

16,0 horas trator acoplado ao 
distribuidor de calcário. 

 
5.300 kg de calcário.   

Preparo das covas, 
adubação com 200g 

de fertilizantes 04-14-
08/ planta, e plantio. 

 
Fevereiro 

   
120 horas equipe. 

 

 
1.760 kg de fertilizantes 04-14-08. 

Replantio. Fevereiro/ Março.   Estimado em 10%, resultando em 12 
horas equipe.  

Estimado em 10%, resultando em 
880 mudas.  

Controle de formigas. Janeiro/ Março/ Junho/ 
outubro. 

Janeiro/ Março/ Junho/ 
outubro. 

Janeiro/ Março/ Junho/ 
outubro. 

1,0 hora equipe. 
Totalizando 12,0 horas equipe. 

2,5 kg de formicida granulado/ 
operações. 

Totalizando 30 kg de formicida 
granulado. 

Controle das plantas 
invasoras nas coroas, 
através de capinação. 

 
Abril/ julho/ outubro. 

Janeiro/ abril/ julho/ 
outubro. 

Janeiro/ abril/ julho/ 
outubro. 

72,0 horas equipe/ operações. 
Totalizando 792,0horas equipe. 

 

Adubação de 
cobertura com 150g 

de fertilizantes 20-05-
20/ covas.  

 
Março/ setembro/ 

dezembro. 

 
Fevereiro/ setembro/ 

dezembro. 

 
Fevereiro/ setembro/ 

dezembro. 

 
8,0 horas equipe/ operações. 

Totalizando 72,0 horas equipe.  

1.320 kg de fertilizantes 20-05-20/ 
operações. 

Totalizando 11.880 kg de 
fertilizantes 20-05-20. 

Controle da vegetação 
invasora nas entre 
linhas de plantio. 

 
Abril/ julho/ outubro. 

Janeiro/ abril/ julho/ 
outubro. 

Janeiro/ abril/ julho/ 
outubro. 

80,0 horas equipe/ operações. 
Totalizando 880,0 horas equipe. 

60 litros de gasolina/ operações. 
Totalizando 660 litro gasolina. 

  
Fase de execução: Tratos culturais.       
 Método da recuperação: Plantio de mudas de árvores nativas em conjunto com regeneração natural. 
Quantidade de mudas/ Área: 8.800 mudas/ 5,3 há. 
Equipe: Um Motorista, Um Chefe de Seção, Sete Agentes Operacionais. 
Equipamentos: Um veículo utilitário, uma Kombi, três roçadeiras laterais, sete enxadas, dois enxadões, três pás, uma chibanca, dois martelos, dois alicates e uma serra de tungstênio. 
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Prefeitura Municipal de São Carlos 
São Carlos, Capital da Tecnologia. 

 
 

Cronograma de execução do TAC- Processo (PMSC) nº 20519/2007 “APP Água Fria- Gleba Particular”. 
Operações Ano  Ano  Quantidade Mão de Obra/ 

equipamentos 
Quantidade de insumos 

Replantio. Dezembro.  4,0 horas equipe. 40 mudas. 

Controle de formigas.  
Dezembro. 

Março/ Julho/novembro. 1,0 hora equipe/ operação. 
Totalizando 4,0 horas equipe. 

1 kg de formicida granulado/ operações. 
Totalizando 4 kg de formicidas. 

Controle das plantas 
invasoras nas coroas, 
através de capinação. 

 
Dezembro. 

Março/ julho/ novembro.  8,0 horas equipe/ operações. 
Totalizando 32,0 horas equipe. 

 

Adubação de cobertura 
com 150g de fertilizantes 

20-05-20/ covas.  

 
Dezembro. 

 
Março/ setembro/ 

dezembro. 

 
2,0 horas equipe. 

Totalizando 8,0 horas equipe. 

75 kg de fertilizantes 20-05-20/ 
operações. 

Totalizando 300 kg de 20-05-20. 
Controle da vegetação 

invasora nas entre linhas 
de plantio. 

 
Dezembro. 

Março/ julho/ novembro.  8,0 horas equipe/ operações. 
Totalizando 32,0 horas equipe. 
Utilizando roçadeiras laterais. 

6 litros de gasolina/ operações. 
Totalizando 24 litros. 

 
  
 

Fase de execução: Tratos culturais.       
 Método da recuperação: Plantio de mudas de árvores nativas em conjunto com regeneração natural. 
Quantidade de mudas/ Área: 500 mudas/ 0,7 há. 
Equipe: Um Motorista, Um Chefe de Seção, Sete Agentes Operacionais. 
Equipamentos: Um veículo utilitário, uma Kombi, três roçadeiras laterais, sete enxadas, dois enxadões, três pás, uma chibanca, dois martelos, dois alicates e uma serra de tungstênio. 
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Prefeitura Municipal de São Carlos 
São Carlos, Capital da Tecnologia. 

 
 

Cronograma de execução do TAC- Processo (PMSC) nº 4594/2012 “APP- Embaré”. 
Operações Ano  Ano  Quantidade Mão de Obra/ 

equipamentos 
Quantidade de insumos 

Replantio. Dezembro.  8,0 horas equipe. 65 mudas. 

Controle de formigas. Dezembro. Março/ julho/ novembro. 1,0 hora equipe. 1 kg de formicida/ operações. 
Totalizando 4 kg de formicida granulado. 

Controle das plantas 
invasoras nas coroas, 
através de capinação. 

 
Dezembro. 

Fevereiro/ maio/ setembro/ 
dezembro. 

 
16,0 horas equipe/ operações. 

Totalizando 80,0 horas equipe. 
 

 
 

Adubação de cobertura 
com 150g de fertilizantes 

20-05-20/ covas.  

  
Fevereiro/ setembro/ 

dezembro. 

 
1,0 hora equipe/ operações. 

Totalizando 3,0 horas equipe. 

10 kg de fertilizantes 20-05-20/ 
operações. 

Totalizando 30 kg de fertilizantes 20-05-
20. 

Controle da vegetação 
invasora nas entre linhas 

de plantio. 

  O controle da vegetação invasora se dará 
através de fotocompetição, com o 

desenvolvimento das mudas plantadas.  

 
 

  
 

Fase de execução: Tratos culturais, principalmente controle de formigas.        
Método da recuperação: Plantio de árvores, controlando a vegetação invasora através de fotocompetição.  
Quantidade de mudas/ Área: 500 mudas/ 5,6 há. 
Equipe: Um Motorista, Um Chefe de Seção, Sete Agentes Operacionais. 
Equipamentos: Um veículo utilitário, uma Kombi, três roçadeiras laterais, sete enxadas, dois enxadões, três pás, uma chibanca, dois martelos, dois alicates e uma serra de tungstênio. 
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Prefeitura Municipal de São Carlos 
São Carlos, Capital da Tecnologia. 

 

Cronograma de execução da Ação Civíl Pública- Processo (PMSC) nº 26743/2014 “Reserva legal do CEAT”. 
Operações Ano  Ano  Quantidade Mão de Obra/ 

equipamentos 
Quantidade de insumos 

Replantio.     

Controle de formigas.  
Dezembro. 

Março/ julho/ 
novembro. 

4,0 horas equipe/ operações. 
Totalizando 16,0 horas equipe. 

3 kg de formicida granulado/ 
operações. 

Totalizando 12 kg de formicida 
granulado.  

Controle das plantas 
invasoras nas coroas, 
através de capinação. 

 Março/ setembro/ 
dezembro. 

 
48 horas equipe/ operações. 

Totalizando 144 horas equipe. 

 

Adubação de 
cobertura com 150g 

de fertilizantes 20-05-
20/ covas. 

 
 

 
Janeiro/ março/ 

outubro. 

 
8,0 horas equipe/ operações. 

Totalizando 24 horas de equipe. 

900 kg de fertilizantes 20-05-20/ 
operações. 

Totalizando 2.700 kg de 
fertilizantes 20-05-20. 

Erradicação da 
vegetação invasora 
nas entre linhas de 
plantio, através de 
capinação manual.  

 Janeiro/ fevereiro/ 
março/ abril/ maio/ 

junho/ julho/ agosto/ 
setembro/ outubro/ 

novembro/ dezembro. 
 

 
520 horas equipe/ operações. 

Intervalo das operações é de 60 dias. 
Totalizando 2800 horas equipe, nas 

quatro operações anuais.   
 

 
 

  
 

Fase de execução: Tratos culturais, principalmente controle de formigas.        
Método da recuperação: Plantio de mudas em conjunto com regeneração natural. 
Quantidade de mudas/ Área: 6.000 mudas/ 23,0há. 
Equipe: Um Motorista, Um Chefe de Seção, Sete Agentes Operacionais. 
Equipamentos: Um veículo utilitário, uma Kombi, três roçadeiras laterais, sete enxadas, dois enxadões, três pás, uma chibanca, dois martelos, dois alicates e uma serra de tungstênio. 

 
 Este cronograma trata também do Processo (PMSC) n° 3758/2014. Visto que os dois demandam similaridade e trata-se da mesma área.  
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Prefeitura Municipal de São Carlos 
São Carlos, Capital da Tecnologia. 

  Insumos e mão de obra para cumprimento dos TCRAs e os TAC.  
 

 
 

Processos 
(PMSC) 

 
 

Área 
 
 
 

Horas 
máquinas: 

pá 
carregadeir

a/ trator/ 
caminhão. 

 
 

Horas 
equipe 

 
 

Calcário
. 

 
 

Mudas 
 

 
 

Formicida 
granulado 

 
 

Fertilizante 
04-14-08 

 
 

Fertilizante 
20-05-20 

Mourões de 
eucaliptos 

tratados com 
2,20m de 

comprimento 

 
 

Arames 
farpados 

 
 

Grampos 
de cerca 

 
 

Gasolina 

 
19010/2011 
Nascente 
Sta. Fé 

 
 
0,65 há 

 
16 horas pá 

carregadeira/ 
16 horas 
caminhão 

basculante. 

 
 

452,4  

 
 

300 kg 

 
 

1.036 un 

 
 

8 kg 

 
 

155 kg 

 
 

1.092 kg 

 
 

187 un.  

 
 

2.800m  

 
 

5 kg 

 
 

132 litros 

7205/2014 
Nascente 
Sta. Fé 

 
0,12 há 

 
 
 

 
120,60 

   
6 kg 

  
180 kg 

 
20 un. 

 
200m 

  
36 litros 

13654/2011 
Novo 

Horizonte 
 

 
1,5 há 

 
 

 
181,9 

  
110 un. 

 
13,5 kg 

 
 

 
720 kg 

    
54 litros 

37313/2011 
Sitio 

Paraíso 

 
0,4 há 

 
 

 
20,7 

 
 

 
 

 
6 kg 

 
 

 
265 kg 

 
 

   
13,5 litros 

 
10200/2015 
Val Paraíso 

0,3 há  160,5   8 kg  504 kg    24,7 litros 

8694/2015 
ETE 

0,4há  64   8 kg  263 kg    13,5 litros 

21184/2015 
Rui 

Barbosa 

 
0,55 há 

  
48,5 

 
 

  
4,5 kg 

  
196 kg 

 
 

   
13,5 litros 

46516/2017 
APP São 
Rafael 

 
0,5 há 

  
99 

   
6,0 kg 

  
846 kg 

 
 

   
36 litros 
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Prefeitura Municipal de São Carlos 
São Carlos, Capital da Tecnologia. 

 
 

Processos 
(PMSC) 

 
 

Área 
 
 
 

Horas 
máquinas: 

pá 
carregadeir

a/ trator/ 
caminhão. 

 
 

Horas 
equipe 

 
 

Calcário
. 

 
 

Mudas 
 

 
 

Formicida 
granulado 

 
 

Fertilizante 
04-14-08 

Para 
plantio 

 
 

Fertilizante 
20-05-20 

Para 
cobertura 

Mourões de 
eucaliptos 

tratados com 
2,20m de 

comprimento 

 
 

Arames 
farpados 

 
 

Grampos 
de cerca 

 
 

Gasolina 

4024/2015 
RL Aracê 

20,0 há 32 horas 2686,0 10.000kg 10.000 40 kg 2.000 kg 12.000kg 800 un. 12.000m 15kg 864 litros 

35063/2017 
Monjolinho 
Paulistano 

 
1,2 há 

 
 

 
264,6 

 
 

 
250 

 
8 kg 

 
 

 
1.020 kg 

 
 

   
72 litros 

12876/2015 
Parque 

Ecológico 

 
0,3 há 

  
123,5 

 
 

 
 

 
4 kg 

  
497 kg 

    
36 litros 

25219/2014 
Marginal-

Monjolinho 

 
0,6 há 

  
431 

  
923 

 
10 kg 

 
185 kg 

 
1.260 kg 

    
144 litros.  

193/2011 
RL 

Cemosar 

 
5,3 há 

 
56 horas 

 
1888 

 
5.300 kg 

 
8.800 

 
30 kg 

 
1.760 kg 

 
11.880 kg 

    
660 litros. 

20519/2007 
Água Fria 

Gleba 
Particular 

 
0,7 há 

  
80 

 
 

 
40 

 
4 kg 

 
 

 
300 kg 

 
 

   
24 litros. 

4594/2012 
Embaré 

34,0 há  92  65 4 kg  30 kg     

26743/2014 
E 

3758/2014 
Reserva 
Legal do 
CEAT 

 
 

23,0 há 

 
 
 

 
 

2984 

   
 

12 kg 

  
 

2.700 kg 

    

Total 89,52 
há 

120 horas 9.696,7 15.600kg 21.224 172 kg 4.100 kg 33.753 kg 1.007 un. 13.000m 20 kg 2.123,2 
litros 
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Prefeitura Municipal de São Carlos 
São Carlos, Capital da Tecnologia. 

SÍNTESE DOS INSUMOS, MÃO OBRA e EQUIPAMENTOS, CONFORME CRONOGRAMAS APRESENTADOS. 
 

Total em áreas: 89,52 há. 

Máquinas: Trator, pá carregadeira e caminhão basculante: 120 horas. 

Horas equipe (apresentada): 9.696,7 horas. 

Mudas: 21.224 un. 

Calcário: 15.600 kg. 

Formicida Granulado: 172 kg 

Fertilizante: 04-14-08: 4.100 kg. 

Fertilizante: 20-05-20: 33.753 kg. 

Mourões de eucaliptos tratados c/ 2,20m: 1.007 un. 

Arame farpado: 13.000m 

Grampos para cerca: 20 kg. 

Gasolina: 2.123,2 litros. 

 

 Levando em conta que um mês significa em media; 176 horas de atividades operacionais. 
 Levando em conta a demanda de 9.696,7 horas equipe (apresentada), representando 55 meses de atividades operacionais, como os compromissos assumidos estabelece um 
prazo de trinta e seis meses, para execuções de tais ações. Apresentando um déficit de 34% de operacionalidade disponível, frente à necessária.  
 Sendo assim, faz se necessário esclarecer; por tratar de seres vivos (plantas), o qual exige cuidados sistêmicos e ininterruptos, as certezas do sucesso das ações ficam 
comprometidas! 
 
  

Fabio Lólis 
Chefe da Seção de Cultivo e Manutenção de Áreas Verdes 


